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1.1.

1.2.

OPIS

CZESC OPISOWA
Opis 0golny zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest budowa przystani wodnej (km 199,200) oraz punktu
cumowniczego (km 198,900) na rzece Odrze w Brzegu Dolnym zlokalizowanych na dziatkach nr 54 oraz
55 obreb Brzeg Dolny. Na przedmiot zaméwienia sktadajg sie niezbedne prace przedprojektowe, prace
projektowe oraz roboty budowlane w zakresie okre$lonym projektem wykonawczym.

Charakterystyka prac przedprojektowych

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca wykona niezbedny zakres prac
przedprojektowych, na ktdre sktadajg sie:
e opracowanie map do celow projektowych terenu planowanej inwestycji;
e szczegOlowe badania geotechniczne wraz z dokumentacjg geotechniczng poditoza w obszarze
planowanych robét fundamentowych;
e wystgpienie i uzyskanie do wlasciwych gestoréw obiektow i sieci o wydanie technicznych warunkéw
przytaczenia i realizacji rob6t dla obiektow wchodzacych w zakres inwestyci;
e operaty wodno-prawne (przystan, punkt cumowniczy, wylot zrzutu wod deszczowych wraz z
uzgodnieniami RZGW i uzyskaniem pozwolen wodno-prawnych);
e raporty o oddziatywaniu zamierzonego przedsiewziecia na $rodowisko oraz uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wtasciwego urzedu ochrony
Srodowiska;

Ponadto, potencjalny Wykonawca opracuje i przediozy Zamawiajgcemu, do zaopiniowania,
wstepne zatozenia projektowe przedstawiajgce rozwigzania przedmiotowej inwestycji. Zamawiajacy
zgtosi swoje zastrzezenia, oraz uwagi co do proponowanych rozwigzan, a takze wyda ewentualne
zalecenia do uwzgledniania w projekcie budowlanym.

Charakterystyka i zakresy prac projektowych

Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.03.120.1133) i uzyska dla nich wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody
i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbednym jest
uzyskanie ze strony Zamawiajacego akceptacji rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca opracuije :
o projekty wykonawcze, stanowigce podstawe wykonania rob6t budowlanych,
o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptaciji rysunkdéw wykonawczy oraz Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przed ich skierowaniem do
realizacji, w celu ustalenia ich zgodnos$ci z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu :
o harmonogram realizacji inwestycj,

o harmonogram ptatnosci,

o projekt zagospodarowania placu budowy,
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1.3.

1.3.1.

1.3.2.

o projekt organizacji robét,

o informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

o plan zapewnienia jako$ci wykonywanych robét budowlanych.

Wszystkie ww. dokumenty muszg uzyska¢c akceptacje Inzyniera Kontraktu. Powyzsze
obowiazki Wykonawcy wynikajg z warunkéw szczegolnych i warunkéw ogdlnych kontraktu.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagane zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu
zamowienia.

Ostateczne rozstrzygniecia co do sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia okresla¢ bedzie
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego, tj.: wstepne
zatozenia projektowe, projekty budowlane, projekty wykonawcze, szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, ktére muszg uzyska¢ pozytywne uzgodnienie od Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

Charakterystyka i zakresy rob6t budowlanych
Zakres programu obejmuje prace projektowe i roboty budowlane dla ponizej wyszczegélnionych
wielko$ci obiektow oraz zakresdw robot.

Roboty rozbiérkowe

Zakres rob6t rozbiérkowych dotyczy wytacznie obszaru punktu cumowniczego i obejmuje rozbidrke
gbrnej, niezwiazanej warstwy kamiennego muru oporowego towarzyszacemu $ciezce taczacej poziom
tarasu zatozenia patacowo-parkowego z wyptaszczeniem nadbrzeznym, na ktérym zlokalizowano ciag
pieszy wraz z nadbrzezem punktu cumowniczego.

Tabela 1 - Zakres robdt rozbiorkowych - punkt cumowniczy

Lp. Zadanie-punkt cumowniczy j.m. llos¢
1.1 | Rozbidrka zewnetrznej warstwy muru oporowego m3 5,40
1.2 | Wykopy towarzyszace robotom rozbidérkowym m3 2,35
1.3 | Wycinaka sanitarna drzew drzew i zaro$li kpl. 1

Uwaga: wycinki nalezy poprzedzi¢ oceng dendrologiczng drzew i krzewdw zaroslowych, okreslajacq
zakres cie¢ sanitarnych.

Roboty ziemne
o Przystan rzeczna

Roboty ziemne w obszarze przystani rzecznej zwigzane sg z makroniwelacyjnym
uksztattowaniem ptaszczyzny parkingowej, korytowaniem, przemodelowaniem i uformowaniem skarpy
oraz usunigciem osadow z pola miedzyostrogowego.

Tabela 2 - Zakres robdt ziemnych-przystan rzeczna

Lp. Zadanie-przystan rzeczna j.m. llos¢
2.1 | Bagrowanie obszaru miedzyostrogowego m3 1300
2.2 | Usuniecie ziemi ro$linnej m3 1000
2.3 | Prace makroniwelacyjne, skarpowanie m3 2100
2.4 | Korytowanie drogi dojazdowej, parkingu i chodnikow m3 900
2.5 | Usuniecie z cypléw ostrogowych nanosu m3 50

2.6 | Wycinka sanitarna drzew i zaro$li kpl. 1
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o Punkt cumowniczy

Roboty ziemne w obszarze punktu cumowniczego zwigzane sg z makroniwelacyjnym
uksztattowaniem ptaszczyzny parkingowej, przemodelowaniem skarpy oraz bagrowaniem pola
miedzyostrogowego.

Tabela 3 - Zakres robdt ziemnych-punkt cumowniczy

Lp. Zadanie-punkt cumowniczy j.m. llo$¢
3.1 | Bagrowanie obszaru miedzyostrogowego m3 1500
3.2 | Usuniecie ziemi ro$linnej m3 180
3.3 | Prace makroniwelacyjne, skarpowanie m3 600
3.4 | Korytowanie chodnikéw m3 60
3.5 | Usuniecie z cyplow ostrogowych nanosu m3 200
3.6 | Wycinka sanitarna drzew i zaros$li Kpl. 1

1.3.3.  Roboty hydrotechniczne

Zwigzane sg z budowg nabrzeza zaréwno przystani jak i punktu cumowniczego i polegajg na
wykonaniu palowanych scian szczelnych z grodzic G-62 wraz z ich zakotwieniem przy pomocy $ciagéw
stalowych @ 47 o dtugosci okoto 600cm za pomocg tarcz zelbetowych, iniekcyjnych kotw butawowych
lub drugiej écianki z grodzic jw. Odstep pretow kotwigcych co okoto 400 cm. Scianka szczelna w
punktach wyprowadzenia pretow kotwigcych nalezy wykona¢ w formie zamknietego grodzicami,
zabetonowanego pala. Orientacyjna wysokos¢ gtownych $cianek szczelnych~800cm. Wysoko$¢ $cianek
kotwigcych ~200cm (w przypadku przyjecia do realizacji tego wariantu). Oprécz prac wyzej
wymienionych, niezbedne jest uzupetnienie obrukowania ostrog oraz ustabilizowanie podtoza akwendw
manewrowych (po wybagrowaniu i usuniecia namutow) zaréwno przystani rzecznej jak i punktu
cumowniczego.

Tabela 4 - Zakres robét hydrotechnicznych - przystan rzeczna

Lp. Zadanie-przystan rzeczna j.m. llo§¢
4.1 | Palowa $ciana szczelna h~8m z grodzic G-62 mb 98
4.2 | *Palowa $cianka kotwigca h~2m z grodzic jw. lub mb 98
*Tarcze zelbetowe kotwigce 80x80x8 co 4,00m szt 25
4.3 | Sciagi @ 47, L~ 6mb szt 25
4.4 | Drabinki ratownicze L=160cm, b=30cm szt 3
4.5 | Naprawa cyplow ostrogowych - uzupetnienie ubytkéw brukarskich m2 60
4.6 | Stabilizacja dna akwenu manewrowego - narzut z kamienia m?2 2400

tamanego w warstwie ~30cm z czesciowym odzyskiem z bagrowania
na geowtdkninie separacyjne;

4.7 | Zbrojenie i betonowanie nadbrzeza z zastosowaniem betonu m?3 240
szczelnego C 30/37 (B-35) oraz wykonaniem ptukanej
antyposlizgowej nawierzchni

4.8 | Dalby cumownicze po trzy przy kazdej z ostrog szt 6
4.9 | Pachoty cumownicze Pachoty cumownicze ZL-22 co max 20 metrow szt 4
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Tabela 5 - Zakres robét hydrotechnicznych - punkt cumowniczy
Lp. Zadanie-przystan rzeczna j.m. llos¢
5.1 | Palowa $ciana szczelna h~8m mb 89
5.2. | *Palowa Scianka kotwigca h~2m lub mb 75
*Tarcze zelbetowe kotwigce 80x80x8 co 4,00m szt 29
5.3. | Sciagi @ 48 L~ 5mb szt 22
5.4. | Drabinki ratownicze L=180cm, b=30cm szt 4
5.5. | Naprawa cyplow ostrogowych - uzupetnienie ubytkow brukarskich m2 80
5.6. | Stabilizacja dna akwenu manewrowego - narzut z kamienia m? 950
tamanego w warstwie ~30cm z na geowtokninie separacyjnej
5.7. | Zbrojenie i betonowanie nadbrzeza z zastosowaniem betonu m?3 150
szczelnego C 30/37 (B-35) oraz wykonaniem ptukanej
antyposlizgowej nawierzchni
5.8 | Montaz poleréw cumowniczych krzyzowych podwéjnych M 8886 mat. szt 18
A4 | AISI 316 co 300 cm
Uwaga:

1.3.4.

w obu tabelach w poz. 1.2. podano alternatywne, réwnowazne (0znaczone gwiazdka) rozwigzania do
przyjecia na etapie projektowych opracowarn wykonawczych. Do przyjecia jest takze butawowy system
kotwigcy. Podane wartosci sg szacunkowe i winny byé skorygowane do wartosci wynikajacych z
projektow wykonawczych.

Roboty drogowe

Przystan rzeczna

Roboty zwigzane sgq z realizacjg zjazdu z ulicy Przejazd, parkingu z placem manewrowym oraz
chodnikami w obszarze przystani rzeczne;.

Tabela 6 - Zakres robét drogowych - przystan rzeczna

ul. Zielonego Debu 6, 51-621 Wroctaw, tel./fax: 71 342 22 78; e-mail: biuro@as-pa.pl; www.as-pa.pl

Lp. Zadanie j.m. llos¢

6.1 | Droga z kostki granitowej 15/17 na podbudowie, z kraweznikiem m? 1090
kamiennym ulicznym. No$no$¢ 115 kN/o$

6.2 | Chodniki-Sciezki piesze z kostki granitowej 10/11 na podbudowie z m? 425
chudego betonu w obrzezach betonowych

6.3 | Chodnik - pochylnia obalustradowana dla oséb niepetnosprawnych o m? 45
nawierzchni z betonu ptukanego na podbudowie z chudego betonu w
obrzezach betonowych

6.4 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu-balustrady nabrzeza (rury g 47 mb 95
INOX lub ocynk)

6.4 | Oznakowanie pionowe szt. 4

6.5 | Oznakowania poziome kom. 1
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1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

o Punkt cumowniczy
Roboty zwiazane sg z realizacjg chodnikéw i ciggdw spacerowych .

Tabela 7 - Zakres robét drogowych - punkt cumowniczy

Lp. Zadanie j.m. llos¢

7.1 | Chodnik i Sciezka i $ciezki piesze z kostki granitowej 10/11 na m? 255
podbudowie z chudego betonu w obrzezach betonowych

7.2 | Nawierzchnie z betonu ptukanego obrzezach betonowych m2 480

7.3 | Chodnik - pochylnia obalustrowana dla os6b niepetnosprawnych o m2 35

nawierzchni z betonu ptukanego na podbudowie z chudego betonu w
obrzezach betonowych

7.4 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu-balustrady nabrzeza (rury @ 47 mb 55
INOX lub ocynk)
7.5 | Oznakowanie pionowe (tablice informacyjne) szt. 4
7.6 | Oznakowania poziome kom 1
Roboty sieciowe

Odwaodnienie parkingu typu liniowego KS 150 z podpieciem przykanalikami kd150 do
kanalizacji KD250 uzbrojonej w betonowe studnie rewizyjne @ 1000. Zrzut woéd opadowych poprzez
betonowy separator koalescencyjny o przepustowosci jak np. AQUAFIX K-40.

Roboty o$wietleniowe

Oswietlenie podstawowe terenu zaprojektowano w formie 10 latarn ART-METAL typu
W13/2 o wysokosci 450cm z ktorych 6 usytuowano na koronie skarpy rownolegle do nabrzeza
a 4 latarnie po drugiej stronie dojazdu Okablowanie YKY 4x6.Do o$wietlenia specjalistycznego
nabrzeza przystani przewidziano wykorzystanie istniejgcego masztu oSwietleniowego przystani
promowej uzupetmionego o oprawy typu TEMPO 3 SWF330 1xSON - T250 W CON A/45 lub
analogiczne.

Roboty kamieniarskie

Obok robot brukarskich i kraweznikowych opisanych w robotach drogowych, zaktada sig
wykonanie schodéw terenowych, zaréwno w obszarze przystani rzecznej jak i punktu cumowniczego z
ciosébw - cietych blokéw granitowych montowanych na podbudowie betonowej wylewanej na
komprymowanych warstwach zwirowych lub ttuczniowych.

Tabela 8 - Schody terenowe - przystan rzeczna

Lp. Zadanie j.m. llos¢
8.1 | Schody terenowe nr 1 ciosy granitowe ciete m3 3,4
8.2 | Schody terenowe nr 2 ciosy granitowe ciete m3 3,4

Tabela 9 - Schody terenowe - punkt cumowniczy

Lp. Zadanie j.m. llos¢
9.1 | Schody terenowe nr 1 ciosy granitowe ciete m3 23,00
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1.3.8.

2.1.

2.2.

9.2 | Schody terenowe nr 2 ciosy granitowe ciete m3 0,70

Uwaga: realizacja gtéwnych schodéw terenowych, taczacych poziom zatozenia patacowo-parkowego
wigze sie z przebudowa balustrady kamiennej wierczacej korone muru oporowego.

Elementy matej architektury

W ramach zadania zaréwno w obszarze przystani rzecznej jak i punktu cumowniczego
istotnym elementem matej architektury bok innych dyspozycji winne by¢ tablice informacyjno-
promocyjne do dyspozycji UM Brzeg Dolny, RZGW, oraz Zeglugi odrzanskie;j.

Tabela 10 - Elementy matej architektury-przystan rzeczna

Lp. Zadanie j.m. llos¢
10.1 | Tablica informacyjna kpl. 2
10.2 | Kosze na $mieci w obudowie drewnianej kpl. 3
10.3 | Elementy balustradowe pochylni (ocynk lub INOX) mb 60
10.4 | Lampy o$wietlenia terenu przystani szt. 10
10.5 | Lawki szt 8

Tabela 11 - Elementy matej architektury-punkt cumowniczy

Lp. Zadanie j.m. llos¢
11.1 | Tablica informacyjna kpl. 2
11.2 | Kosze na $mieci w obudowie drewnianej kpl. 3
11.3 | Elementy balustradowe pochylni (ocynk lub INOX) mb 44
10.4 | Lampy o$wietlenia terenu przystani szt. 8
10.5 | Lawki szt 14

Aktualne uwarunkowania wykonania zamierzenia

Istniejace urzadzenia komunikacyjne

Realizacja i oddanie do uzytku mostu drogowego przez Odre ponizej przeprawy promowe;
odbierze tej przeprawie ekonomiczne uzasadnienie funkcjonowania z wyjatkiem znaczenia historyczno-
sentymentalnego. Stad tez zdecydowano si¢ na zlokalizowanie przystani pasazerskiej bezpo$rednio w
sasiedztwie przeprawy promowej z wykorzystaniem istniejacej drogi dojazdowej Przejazd (droga
powiatowa) z wigczeniem w nig zjazdu do projektowanej przystani rzeczne;.

Istniejace uwarunkowania przyrodnicze i $rodowiskowe

Teren planowanej inwestycji potozony jest w obszarze chronionym ,Natura 2000”, okreslony
terminem ,Odrzanskie tegi- PLH020018", majacym swodj poczatek na linii mostu kolejowego.
Planowane zagospodarowanie terenu oraz ewentualne roboty budowlane nie wptyng istotnie, na jako$¢ i
stan siedlisk oraz gatunkéw, dla ochrony ktérych wyznaczono obszar Natura 2000, a takze na spdjno$é
tego obszaru o ile ewentualne prace prowadzone bedg poza okresem legowym. Na terenie planowanej
lokalizacji inwestycji brak jest zaewidencjonowanych pomnikow przyrody.

Uwaga: na etapie opracowywania projektu budowlanego zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska (DZ.U. z 2008r. nr 25 poz 150 z pézn.zm.) niezbedne bedzie sporzadzenie raportu o
oddzialywaniu zamierzonego przedsiewzigcia na Srodowisko oraz uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wlasciwego urzedu ochrony $rodowiska.
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23.

24.

Uwarunkowania hydrologiczne

Opracowanie niniejsze wykonano z uwzglednieniem konsekwencji wynikajacych z inwestyciji
znajdujacych sie w fazie realizacji a dotyczacych budowy stopnia wodnego w Malczycach (Rzeczyce)
oraz budowy mostu drogowego przez Odre, ponizej przeprawy promowej. Realizacja i oddanie stopnia
wodnego w Malczycach i zwigzana z tym "cofka" do stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, ustabilizuje
poziom zwierciadta rzeki na poziomie NPP=101,40 z jednoczesna redukcjg wptywu ostrdg jako czynnika
ksztattujacego rzeke i jej nurt. Z uzyskanych danych NPP oraz WWZ wyniesie 101,40 a warto$¢ MWZ
102,70. Dla tych warto$ci przyjeto rzedne nabrzezy przystani jak i punktu cumowniczego.

Z uwagi na lokalizacje zarébwno przystani jak i punktu cumowniczego w obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig na etapie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ Decyzje
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu zwalniajacg od zakazu
prowadzenia na terenie bezpo$redniego zagrozenia powodziowego rzeki Odry robot zwigzanych z
budowa tychze wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Uwarunkowania geologiczne

Dolina Odry - Pradolina Wroctawska wypetniona jest plejstocenskimi i holocefiskimi osadami
rzecznymi w postaci taraséw - nizszego, holocerskiego, wystanego madami i wyzszych plejstoceniskich
piaszczystych. W obszarze lokalizacji stopnia wodnego i ponizej ma typowo aluwialng budowe
geologiczng. Wierzchnie warstwy, o migzszosci od kilku do kilkunastu metréw, sq czwartorzedowymi
osadami aluwialnymi (piaski, zwiry, mady). Ponizej tych utworéw zalegajg trudno przepuszczalne utwory
trzeciorzedowe, tzw. ity poznanskie, skonsolidowane przez lodowiec, ktdrych migzszo$¢ osigga
miejscami 100 m.

Wystepujace na odcinku planowanych lokalizacji przystani oraz punktu cumowniczego
podpragdowe ostrogi rzeczne majg typowq konstrukcje palowo-faszynowg z cigezkim wypetnieniem
kamienno-gruntowym i zewnetrznym obrukowaniem kostkg granitowg. Zatoki miedzyostrogowe,
wypetnione sg w réznym stopniu drobnoziarnisty namutem o cechach spoistych. Identycznym namutem
0 migzszo$ci do 100cm pokryty jest zaréwno brzeg pdtnocny jak i duze fragmenty ostrog. Gtowki
wiekszosci ostrég nosza $lady zniszczen (ubytki zewnetrznej obudowy kamiennej). Prawobrzezny
stopien odktadu namutéw jest gtéwnie popowodziowg pozostatosciq z roku 1997 oraz 2010.

Proponowana w koncepcii lokalizacja zaréwno przystani jak i punktu cumowniczego w polach
migdzyostrogowych wymagaé bedzie prac bagrowniczych.

Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Witasnosci funkcjonalno-uzytkowe przystani odrzanskiej zeglugi turystyczne;

o Przystan rzeczna

Ma umozliwi¢ cumowanie statkéw turystycznych Zeglugi odrzanskiej oraz nieskomplikowang
obstuge komunikacyjng turystow umozliwiajacq zwiedzenie miasta Brzegu Dolnego i jego najblizszych
okolic, jak tez korzystanie z ustug zeglugi odrzanskiej mieszkancdéw miasta

Tabela 12 — Parametry techniczne przystani rzecznej

L.p. Parametr Wielkosé
1 | WWZ=NPP 101,40 mnpm
2 | MWZ (maksymalna woda zeglowna) 102,70 mnpm
3 | Rzedna nabrzeza 102,94 mnpm
4 | Szeroko$¢ nabrzeza 450,00 cm
5 | Szeroko$¢ nabrzeza dostepna wytacznie dla klientdw zeglugi 150,00 cm
odrzanskiej i jej personelu (min.)
6 | Szeroko$¢ nabrzeza ogdlnie dostepna 300,00 cm
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3.2.

3.3.

7 | Nawierzchnia nabrzeza 440,00 m2
beton ptukany antyposlizgowy C 30/37 (B-35)
Pachoty cumownicze ZL-22 co max 20 metréw 4 szt
Szeroko$¢ dojazdu 500,00cm
10 | Parametry placu manewrowego 20 x 20m
11 | llo$¢ miejsc parkingowych 16
12 | Szerokos$¢ chodnikow 150,00cm

Uwaga: rzedne wysoko$ciowe odniesione do wodowskazu w Brzegu Dolnym
Wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe punktu cumowniczego
o Punkt cumowniczy

Ma umozliwi¢ cumowanie barek, jachtow, kajakéw i innych fodzi turystycznych na czas
zwigzany ze zwiedzaniem zatozenia patacowo-parkowego oraz stardwki miasta Brzegu Dolny i jego
najblizszych okolic, zrobienia niezbednych zakupdw i dalszej kontynuacji zeglugi.

Tabela 13 — Parametry techniczne punktu cumowniczego

L.p. Parametr Wielkos¢

1 | WWZ=NPP 101,40 mnpm

2 | MWZ (maksymalna woda zeglowna) 102,70 mnpm

3 | Rzedna nadbrzeza wysokiego 103,20 mnpm

4 | Rzedna nadbrzeza niskiego 102,00

5 | Szeroko$¢ nadbrzeza wysokiego 570,00 cm

6 | Szerokos¢ nadbrzeza niskiego 300,00cm

7 | Szerokos$¢ nadbrzeza dostepna wytacznie cumujacych 150,00 cm

8 Nawierzchnia nabrzeza 440,00 m2
beton ptukany antyposlizgowy C 30/37 (B-35)

9 | Pachotek - poler cumowniczy krzyzowy podwdjny M 8886 mat. A4 / 18 szt
AISI 316 co max 300 cm

Wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe drdg i chodnikow
Dojazd do przystani rzecznej ma petni¢ funkcje lokalnego siegacza wyprowadzonego
bezposrednio z drogi powiatowej Przejazd prowadzacej do przeprawy promowej. Siegacz
brukowany o pasie ruchu o szerokosci 500 cm uzupetniony jest o grupowe, czterostanowiskowe
zatoczki parkingowe. Krawezniki kamienne. Chodniki piesze o szeroko$ci 150cm.

Wymagania Zamawiajgcego
Wymagania ogdlne

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane zostaty podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe. Przed ztozeniem wniosku badz wnioskéw Wykonawcy o
wydanie pozwolenia badz pozwolen na budowe niezbedne jest uzyskanie akceptacji Zamawiajacego
co do rozwigzan projektowych zawartych w projekcie badz projektach budowlanych.

Zamawiajacy bedzie wymagat przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i kontraktu z Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioru rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu, bedzie dokonywat
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego oraz pogwarancyjnego.
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4.2.

4.3.

44.
441.

Po odbiorze koricowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajagcemu dokumentacje budowy
oraz dokumentacje powykonawcza, a ponadto instrukcje obstugi, dokumentacje eksploatacyjng
mechanizmu zwodzenia mostu oraz wszystkie inne dokumenty techniczne zwigzane z budowa.

Przy prowadzeniu rob6t nalezy stosowac¢ sprawny technicznie sprzet budowlany. Niedopuszczalne
jest stosowanie maszyn i urzadzen, z ktorych dochodzi do wycieku paliwa, lub olejéw z uwagi na
zagrozenie dla Srodowiska naturalnego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wykonawca opracuje Specyfikacje Techniczne okres$lajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore
bedg niezbedne do okreélenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie:

e  sposobu wykonania rob6t budowlanych,
e  whasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot.

Wykonawca sporzadzi: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robét podstawowych,
rodzajow robot wedtug przyjetej systematyki, lub grup robot. Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Inzynier Kontraktu

Zamawiajacy wytoni spoérdd swych pracownikéw osobe odpowiedzialng za nadzor nad
realizacjg inwestycji oraz biezace kontakty z Inzynierem Kontraktu i Wykonawca. Ponadto, do
nadzoru nad inwestycjg, zostanie ustanowiony Inzynier Kontraktu, ktéry to bedzie sprawowat nadzér
inwestorski w zakresie zgodnym z ustawg Prawo budowlane i postanowieniami kontraktu.

Do zadan Inzyniera Kontraktu, zgodnie z warunkami kontraktowymi wg FIDIC, bedzie nalezato
petnienie zadan, m.in.:

o sprawowanie kontroli wykonywanych robét budowlanych,

o poswiadczanie ptatno$ci naleznych Wykonawcy,

o w trakcie realizacji robét sporzadzanie raportéw dla Zamawiajacego,
o dokonywanie odbioréw.

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za egzekwowanie od Wykonawcy terminowej realizacji
budowy zgodnie z budzetem i umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, a takze :

° administrowanie kontraktem,

o zarzadzanie przedsiewzieciem, nadzér techniczny i prawny na budowie (inspektor
nadzoru inwestorskiego),
o kontrole, weryfikacje i akceptacje dokumentacji Wykonawcy.

W ramach kontraktu Wykonawca zapewni Inzynierowi i Inspektorowi Nadzoru w biurze budowy dwa
biurka z zamykanymi na klucz drzwiczkami, regat o szerokosci min. 80cm i wieszak na ubrania. Za
utrzymanie ww. zaplecza odpowiada Wykonawca.

Cechy rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
Branza drogowa

Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miata zapewniong trwatos¢
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miedzy-remontowg w okresie co najmniej 10 lat. Projektowane elementy drogowe powinny spetniaé

nastepujgace wymagania :
Wytrzymatos¢ projektowanych nawierzchni drogowych o nacisku 115 kN/os.
Stosowac nalezy materiaty posiadajace aprobaty IBDIM (Instytut Badawczy Drdg i Mostow).

Warstwa $cieralna i wigzaca nawierzchni drogi wykonana z kostki granitowej jak w drodze
powiatowej Przejazd.

Wody opadowe z projektowanych powierzchni drogowych odprowadzone poprzez spadki
poprzeczne do odwodnienia liniowego @ 150 a nastepnie kanalizacjq deszczowg @ 250 do separatora
koalescencyjnego o pojemno$ci 7000-8000 litrdw (np AQUAFIX K 40) i przepustowo$ci nominalnej
40 I/sek. i zrzutem do rzeki .

Zalecane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia liniowego - 1%.

Projektowane nawierzchnie drogowe obramowane kraweznikiem kamiennym typu ciezkiego 20x30
cm, ustawionym na podsypce cementowo-piaskowo i tawie betonowej z oporem.

Kostka granitowa brukarska o grubosci 15/17 c¢m - zblizona parametrami do kostki w drodze
powiatowej Przejazd.

Branza hydrotechniczna

Konstrukcje hydrotechniczne powinny zapewnia¢ trwatos¢ miedzy remontowg w okresie

co najmniej 10 lat. Projektowane elementy hydrotechniczne powinny spetnia¢ wymagania :

Zastosowanie $cian szczelnych, kotwionych, oczepionych nadbrzezem zelbetowym wylewanym
na mokro z betonu szczelnego C 30/37 i powierzchni ruchu - antyposlizgowej z betonu ptukanego.

Oczep zelbetowy nadbrzezy nalezy wyposazy¢ w odbojnice zaprojektowane i wykonane w sposob
umozliwiajacy tatwe i bezpieczne cumowanie jednostek.

Nadbrzeza nalezy wyposazy¢ w stalowe, ocynkowane drabinki ratownicze (3 szt. nadbrzeze
przystani rzecznej i po 2 szt. dla nadbrzezy punktu cumowniczego).

Impregnaciji dokona¢ na elementach prefabrykowanych poza terenem budowy.

Zabezpieczenie gbrnej powierzchni elementdw pionowych przed wodg poprzez wykonanie
daszkow lub kapturkow z blachy ocynkowanej lub tworzyw sztucznych.

Niedopuszczalne jest stosowanie $rub z them wpuszczanym w drewno na gérnych
powierzchniach elementow.

Forme wizualng elementéw drewnianych i ich zabezpieczenia dostosowac architektonicznie do
stylu zabudowy obowigzujgacego na terenie inwestycji i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Elementy hydrotechniczne powinny by¢ funkcjonalne i bezpieczne dla os6b uprawiajacych sporty
wodne.

Elementy hydrotechniczne zaprojektowac tak, aby wytrzymaty uderzenia jednostek ptywajacych o
masie do 5 ton, oraz dziatanie lodu.

Branza instalacyjna

Projektowane elementy instalacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania :

Stosowac nalezy materiaty posiadajace aprobaty IBDIM (Instytut Badawczy Drég i Mostow).
Budowe sieci uzgodnic z jej gestorami.

Separatory olejowe i studnie chtonne usytuowac tak, aby byta mozliwo$¢ ich oczyszczania przed
zalaniem spietrzonymi wodami rzeki Odry.

Zapewni¢ mozliwo$¢ oczyszczania separatordw i studni.
Przy odprowadzeniu wod z mostu przewidzie¢ konieczno$¢ czyszczenia instalacii.
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Wymagania dotyczace wykoniczenia

Wymagania dotyczace wykonczenia obiektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu
budowlanego

Uzgodnieniu podlega :

o Kolorystyka obiektu i jego jego elementow.

o Forme detali architektonicznych nadbrzezy - obiektéw hydrotechnicznych i matej architektury.

e Standard wykonczenia poszczegdinych powierzchni.

Zatozono nastepujacy standard wykonczenia dla poszczegdinych materiatow :

e Beton - nadbrzezy szczelny, czotowo szpachlowany. Powierzchnia ruchu antyposlizgowa z
betonu ptukanego.

o Stal elementow konstrukcyjnych — metalizowana i malowana.

e Stal elementéw drobnych — cynkowanie zanurzeniowe i malowanie lub ze stali kwasoodpornej
(INOX).

e Drewno konstrukcyjne — heblowane i impregnowane.

e Drewno pali — okraglaki okorowane, nieheblowane, impregnowane.

e Skarpy — wypetnione humusem i odarniowane.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu w ramach zadania jest dwojakiego rodzaju.
Obiekty budowlane takie jak drogi, nadbrzeza, schody i pochylnie terenowe, stanowiace
zagospodarowanie terenu zostaty juz okre$lone punktach programu funkcjonalno-uzytkowego.
Otoczeniu obiektow budowlanych opisanych powyzej nalezy wykona¢ w formie humusowania i
obsiania trawa. Trawa ma wzej$¢, a gestos¢ obsiania nalezy sprawdzi¢ ramka webera zgodnie z
polskg norma.

Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Potencjalny Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania
przedmiotu zamowienia, uzyskania pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu robot uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Dokumentacje projektowg nalezy opracowat w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Dokumentacja obejmuje :

1. uszczegotowiong Koncepcje, uwzgledniajgcq wyniki badan geotechnicznych, ktorg przed
przystapieniem do projektu budowlano-wykonawczego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym,
zawierajaca;

. plan sytuacyjno-wysoko$ciowy uktadu drogowo-mostowego w skali 1:500,

. rysunki z przekrojami i szczegotami konstrukcyjnymi w skali 1:50,

przebudowe uktadu drogowego i medidw,

. budowe elementdw hydrotechnicznych.

o o0 T o

2. Projekt budowlany i wykonawczy obejmujacy:
2.1.  Projekt Zagospodarowania Terenu na mapie do celdéw projektowych w skali 1:500,
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2.2.  Projekt drog, chodnikow i ciggdw pieszych;

2.3.  Projekt w branzy hydrotechnicznej;

2.4.  Projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych i sanitarnych;
2.5.  Projekt technologiczny organizacji robét;

2.6.  Projekt organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robot;

2.7.  Przedmiar robot;

2.8. Szczegdtowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;

2.9.  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2.10.  Harmonogram robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w kontrakcie.
Program funkcjonalno-uzytkowy bedzie stanowit cze$¢ sktadowg dokumentacji przetargowe;
sporzadzonej dla niniejszej inwestycji.
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, opinie,
zgody, pozwolenia, czy tez uzgodnienia.

Zgodno$¢ rob6t z dokumentacija i programem funkcjonalno-uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu stanowig sktadniki kontraktu, a wszystkie
okreslone w nich wymagania sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
poprawek i zapisow.

Dane okre$lone w programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozbieznos¢ tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca, w celu realizacji zadania, moze wykorzystywac caty teren objety inwestycja.
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw zagospodarowania
terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrocony do poprzedniego - sprzed budowy.

Te elementy inwestycji, ktére zaktadajg przebudowe istniejacych elementow
zagospodarowania terenu wymagaja przygotowania terenu.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i
osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty okres wykonywania
robét budowlanych wchodzg w zakres obowigzkow, ktére Wykonawca realizuje na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robot.

Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu,
wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie
obowigzujacych tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane
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przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze wliczony jest w cene kontraktowa.
Wywéz odpadéw musi zosta¢ uzgodniony z odpowiednim organem ochrony $rodowiska i
gestorem sktadowiska, na ktore wywd6z bedzie dokonywany.

Energia elekiryczna na potrzeby budowy moze byé pobierana z istniejgcych przytaczy
elektrycznych. Z dostawcq energii elektrycznej nalezy uzgodni¢ niezbedny zapas mocy, a
nastepnie opomiarowac przytacza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilosci pobranej przez
Wykonawce energii elektryczne;.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci.

Tak, jak w powyzszym przypadku, woda musi by¢ opomiarowana w celu pozniejszego rozliczenia
Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za nastepstwa dziatalnosci, szczegdlnie w
zakresie :
e organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

o warunkéw bezpieczenstwa pracy i przepisow przeciwpozarowych,
e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu,

e ochrony Srodowiska,

e bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
e ochrony mienia zwigzanego z budowa,

e ubezpieczenia placu budowy,

e zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich.

Realizujgc inwestycie nalezy wzig¢ pod uwage stan drdg zlokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie terenu objetego inwestycja.

Koniecznym jest przestrzeganie ograniczen co do nacisku na osie dla pojazddéw
transportujacych sprzet i materiaty budowlane.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materiaty budowlane oraz prowadzit
roztadunek i zatadunek jedynie w obrebie terenu objetego inwestycja, w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem Kontraktu oraz przedstawicielem Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie ponadto
przestrzegat ograniczen co do ciezaru urzadzen pracujacych w miejscach, ktore podlegajg
ograniczeniom co do nacisku, a takze bedzie bezwzglednie przestrzegat wskazan Inzyniera
Kontraktu w tym zakresie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegat przepisdéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek dopilnowac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Osobom zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia, poniesie
wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan bhp. Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz spetni wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

W czasie wykonywania robét rozbidrkowych i dzwigowych nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢. Wymaga sie od Wykonawcy, aby w trakcie prowadzenia ww. rob6t na budowie
bezwzglednie znajdowat sie inzynier bezpo$rednio nadzorujacy prace.

ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z 0.0. Sp. komandytowa Strona 17
ul. Zielonego Debu 6, 51-621 Wroctaw, tel./fax: 71 342 22 78; e-mail: biuro@as-pa.pl; www.as-pa.pl



PFU PRZYSTANI WODNEJ ORAZ PUNKTU CUMOWNICZEGO NA RZECE ODRZE W BRZEGU DOLNYM | 2012

45.5.

4.5.6.

Ochrona $rodowiska w trakcie prac budowlanych

Wykonawca ma obowigzek, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, bra¢ pod uwage oraz
stosowac przepisy dotyczace ochrony $rodowiska.
W okresie trwania budowy i prowadzenia robét do zadan Wykonawcy nalezy :

e utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca, stosujgc sie do tych wymagan bedzie brat pod szczeg6lng uwage :
e zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na czas wykonywania robot,
o |okalizacje warsztatdw, magazynoéw, sktadowisk,

e utrzymanie w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem
materiatow i sprzetu budowlanego,

o Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed :

o zanieczyszczeniem rzeki pytlami lub  substancjami  toksycznymi i
ropopochodnymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Zlecajacy udostepni wykonawcy ,Raport oceny oddziatywania na srodowisko” dla inwestycji,
obejmujacej zakres objety niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Przed wystapieniem o
pozwolenie na budowe, Wykonawca zweryfikuje aktualnos¢ wspomnianego ,Raportu” i dokona
jego ew. aktualizacji. Bazujac na aktualnym raporcie, Wykonawca wystapi w imieniu zlecajacego
do wiasciwych organdw celem uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Niedopuszczalne jest uzycie materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte
do rob6t bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych. Wykonawca powinien otrzymac
zgode od wiasciwych organdw administracji panstwowej na uzycie okreslonych materiatow, o ile
zaistnieje potrzeba wynikajaca z odpowiednich przepisow.

Za materiaty szkodliwe dla otoczenia w rozumieniu tego kontaktu uwaza sie :

Tabela 14 — Wykaz czynnikdw szkodliwych dla Srodowiska

Czynnik szkodliwy Srodowisko ktéremu szkodzi
Paliwo, oleje, smary, w przypadku wycieku Wody w rzece i gruntowe
Pyt i gruz z kucia betonu w przypadku niewtasciwego Wody w rzece, powietrze, gleba

zabezpieczenia robot

Destrukt z czyszczenia strumieniowo $ciernego w Wody w rzece, powietrze, gleba

przypadku braku szczelnej ostony
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Mieko lub zaczyn cementowy w przypadku wycieku w Wody w rzece, gleba
trakcie robét palowych i betoniarskich
Farby i rozpuszczalniki w przypadku niewtasciwego Wody w rzece, gleba
stosowania
Odpady budowy w przypadku niewtasciwej utylizacji Wody w rzece, gleba

Ochrona wiasno$ci publiczne i prywatne;

Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane w sposob powodujacy jak najmniejsze
niedogodno$ci dla mieszkancow pobliskiego sasiedztwa budowy, minimalizujgc ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg inwestycji (np. hatas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) oraz dbajac o
zachowanie bezpieczenstwa mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie, spowodowane
jego dziatalno$cig, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej znajdujacej sie w sasiedztwie budowy.

Ograniczenia w ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw (ij. ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Na czas budowy ruch pojazdow na obiekcie zostanie catkowicie zamkniety. Warunki
terenowe uniemozliwiajg wykonanie mostu objazdowego bez spowodowania sporych strat w
$rodowisku przyrodniczym.

Stosowanie prawa i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé zarzadzenia, przepisy, normy, regulaminy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi i
bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie informowa¢ na biezaco Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia, optaty i wydatki wynikte, lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.

Deklaruje sie, ze w przypadku norm, ktére tracg waznos¢ w trakcie realizacji zadania obowigzujg
normy aktualne w dniu podpisania umowy z Wykonawca,

4.5.10. Roéwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywotane zostang konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz wykonane roboty, bedq
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obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych
norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowi sie inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byC réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy, lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Rdznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia.

4.5.11. Materialy

Wszelkie wyroby budowlane, ktoére bedg stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, muszag spetnia¢ wymogi zaréwno polskich przepiséw, jak i norm, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze posiadajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwosé okresla Specyfikacje
Techniczne.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy beda musiaty uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu w
zakresie ich jakosci. Przy wykonywaniu elementéw branzy drogowej, mostowej i sanitarnej
obowigzujg materiaty posiadajace aktualng aprobate IBDIM (Instytut Badawczy Drég i Mostow).
Przy wykonywaniu pozostatych elementéw wymagane sg aprobaty ITB. Materialy i urzadzenia
nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, metrykami, dokumentacjq techniczng (DTR- Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa). W przypadku za$ zespotdéw urzadzen zmontowanych u producenta - z protokotami
préb technicznych.

4.5.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$C i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu. Sktadowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych musi odbywac¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
Technicznych. Dostarczone i sktadowane materialy oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby materiaty toksyczne i szkodliwe byty sktadowane na budowie
tak, ze w przypadku uszkodzenia opakowania nie dojdzie do skazenia wody.

4.5.13. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot budowlanych i Srodowisko naturalne.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, a takze we wskazaniach Inzyniera Kontraktu.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zakwestionowane i nie bedg
dopuszczone do dalszych robot.

W szczegdlnoSci nie dopuszcza sie do pracy w poblizu rzeki sprzetu, z ktérego moga
wystapi¢ wycieki olejow, smardéw lub paliwa.

4.5.14. Transport

Prace budowlane bedg wymagaty transportu materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, wtasciwosci przewozonych materiatéw i Srodowisko
naturalne.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Przemieszczenia mas ziemnych powinny by¢ zaplanowane z uwzglednieniem ekonomiki
transportu, tj. wykorzystaniem ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najblizszym
sgsiedztwie.

Transport materiatdw na terenie budowy musi by¢ prowadzony zgodnie z Projektem Organizacii
Robét.

Materiaty na i z budowy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w
opakowaniu, uktadane, o ile producent nie dopuszcza innego sposobu sktadowania,
jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby unikng¢ trwatych odksztatcen i
uszkodzen oraz wplywéw atmosferycznych. W szczegdlnosci dotyczy to transportu urzadzen
montowanych w zespoty u producenta. Transporty ponadgabarytowe bedg uzgadniane zgodnie
zobowigzujaca procedurg.

4.5.15. Wykonanie robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, Projektem Organizacji Robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robét. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera Kontraktu.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia parametréw przez Inzyniera Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.
Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji
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projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
odchytki normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki.

Wykonawca robét powinien spetni¢ wymogi okre$lone ponizej

Prace przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét a w przypadku ich zniszczenia muszg one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem odpowiedniej ochrony S$rodowiska
naturalnego i zgodnie z przepisami BHP.

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzic w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza. Sposéb

wykonania nasypow i wykopéw powinien gwarantowaé ich stateczno$¢. Miejsce materiatow
przeznaczonych na odktad wyznacza Wykonawca.

Roboty drogowe
Roboty drogowe powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,

gwarantujacych prawidtowe wykonanie robét. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z
przepisami BHP.

Roboty mostowe
Roboty fundamentowe nalezy wykona¢ w sposéb bezpieczny dla Srodowiska naturalnego.

Roboty mostowe powinny by¢é prowadzone przez do$wiadczonego wykonawce mostowych
konstrukciji stalowych.

Wykonawca konstrukcji stalowej musi posiada¢ $wiadectwo kwalifikacji komisji kwalifikacyjnej
zaktadow wykonujacych stalowe konstrukcje mostowe przy Ministerstwie Infrastruktury do
wykonywania konstrukcji stalowych mostéw drogowych o odpowiedniej rozpietosci przeset.
Powtoki malarskie powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
gwarantujgcych prawidtowe ich wykonanie.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP.

Roboty hydrotechniczne

Roboty hydrotechniczne nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem odpowiedniej ochrony Srodowiska
naturalnego i zgodnie z przepisami BHP. Srodki ptywajace niezbedne do wykonania pomostéw
powinny by¢ dostosowane wielko$cig do szeroko$ci i gtebokosci rzeki, tak aby nie zniszczyc¢ flory
jej brzegow.

45.16. Kontrola

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Zamawiajacy
bedzie kontrolowat w szczegolnosci :

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe - w zakresie ich zgodno$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym, jak rowniez innymi wytycznymi,
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e projekty wykonawcze i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami kontraktu,

e stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametrow z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i programie funkcjonalno-
uzytkowym,

e wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny
lub elementy konstrukcyjne, na okoliczno$¢ zgodno$ci ich parametrow z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i programem funkcjonalno-uzytkowym,

e spos6b wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i kontraktem.

Sprawdzaniu i kontroli beda podlegaly :

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektow i
zagospodarowania terenu - w odniesieniu do ich parametrédw oraz ich zgodnosci z
dokumentami budowy,

o jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,
e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelno$¢ (préby
cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

4.5.17. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore bedaq posiadaty :
1. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

2. w przypadku wyrobow, ktére nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt.1 nalezy
przedstawiC liste referencyjng stosowania danego materiatu w zrealizowanych obiektach
budowlanych lub maszynach.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane, kazda partia materiatu
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby zostaC poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Materiaty zatwierdzane zgodnie z punktem 2 mogq by¢ odrzucone przez Inzyniera bez podania
wyraznego powodu zgodnie z jego wyczuciem inzynierskim.

4.5.18. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest to dokument prawny obowigzujacy Zamawiajacego oraz
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
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stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci :
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakoAczenia poszczegdinych elementow robdt,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach budowlanych,

e uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét (z podaniem powodu),

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
(jako zatgcznik do dziennika budowy prowadzi¢ mozna dziennik pomiaru temperatury),

e dane dotyczace sposobu zabezpieczania robdt,
e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli (z podaniem, kto je przeprowadzat),
e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi Kontraktu celem ustosunkowania sie do dokonanych wpiséw. Decyzje Inzyniera
Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto :
e pozwolenie/pozwolenia na realizacje zadania/zadan budowlanych,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
o protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje prowadzong na budowie,
e dziennik pomiaru temperatury (jezeli Inzynier zdecyduje o jego prowadzeniu

Uwaga:

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

4.5.19. Odbiory robét

Za dokonywanie wszystkich rodzajow odbiordéw robot budowlanych, tj.:
e odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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e odbioréw czesciowych,

e odbioréw ostatecznych robot,

e odbioréw pogwarancyjnych,
odpowiedzialny jest Inzynier Kontraktu.

Odbidr techniczny robét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogdélnego postepu robdt.

Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie Inzyniera Kontraktu.

Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbior ostateczny robdt

Odbidr ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie Inzyniera
Kontraktu.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru
ostatecznego. Inzynier Kontraktu dokona ich oceny jakoSciowej bazujac na przedtozonych mu
dokumentach, wynikach badan i pomiaréw, ocenach wizualnych oraz zgodnos$ci wykonania robot
z programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

o dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa (jesli taka zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu),

e inwentaryzacje powstatego uzbrojenia podziemnego,
e szczegbtowe Specyfikacje Techniczne,
e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,
e oSwiadczenie kierownika budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru.

Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér odbywaé
sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na
sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkdéw zapisanych i ustalonych w dokumentacii
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
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4.5.20. Ptatnosci

Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Przewiduje sie comiesieczne ptatnosci czesciowe. Ptatno$¢ odbywa sie na podstawie
zatwierdzonego protokotu odbioru sktadnika robot budowlanych wg tabeli kosztorysu scalonego
stanowigcego zatacznik do umowy pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym. Ewentualne
zwiekszenia lub zmniejszenia ilodci robdt budowlanych, wynikajace z korekty rozwigzan
koncepcyjnych na etapie projektu budowlanego i wykonawczego, nie bedg stanowity podstawy
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za omawiane roboty.

Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni
i elementow budowli, poniewaz stanowig one cato$¢ wynagrodzenia ryczattowego w ramach
kontraktu.

Cena projektow jest uwzgledniona w cenie podstawowej rob6t budowlanych i nie stanowi
podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia.

CZESC INFORMACYJNA
Informacje ogoine

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania :

ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016z p6zn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.08.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.),

innych ustaw i rozporzadzen,

Polskich Norm,

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117 z pdz. zm.).

Wszelkie materialy wyjéciowe do projektowania potencjalny Wykonawca powinien uzyska¢ lub
sporzadzi¢ we wlasnym zakresie.

Inwestorskie wytyczne uzupetniajace

Potencjalny Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia i
harmonogram przewidywanych ptatnosci, ktére bedg uwzglednia¢ dyspozycje wynikajace z planu
finansowego i ustalonych elementdw rozliczeniowych przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca przedtozy do akceptacji harmonogram prac w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

Wstepny harmonogram prac

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia terminéw wraz z terminem koficowym na etapie
opracowywania w/w harmonogramu przez potencjalinego Wykonawce.

Harmonogram musi uwzglednia¢ okresy ochronne $rodowiska naturalnego obowigzujace
na obszarze realizowanej inwestyciji.
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Przepisy i normy bedace podstawa wykonania projektu

Ustawy:

Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm);

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, p0z.2019 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 23. 07. 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.03.162.1568 z p6z.zm.);
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.94.27.96r.);

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg(Dz.U.2004.121.1263 z p6z.
zm.);

Ustawa z 10.04.1997r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348) Prawo Energetyczne (z pézn. zm);

Ustawa z dnia 12.06.2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz.U.03.139.1323);
Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U.02.166.1360);

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr .92, poz. 881);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z pbdz.zm.);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o0 odpadach (Dz.U.01.62.628 z p6z.zm.);

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U.01.100.1085);

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.02.147.1229);

ROZPORZADZENIA :

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1841);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2001 r.
Nr 112, poz. 1206);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okresSlenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegGtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. z 2004 r.
Nr 257, poz. 2573);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.01.2003 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiarow poziomdw w Srodowisku substanciji lub energii przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig
tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz.U. z 2003 r., Nr 35, poz. 308);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.05.2005 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie okre$lania
rodzajow przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko (DZ.U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769);

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére posiadacz
odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsiebiorstwami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 686);

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako
cato$ci (Dz.U. Nr 122, poz. 1055);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. z 2001 r.  Nr 118, poz. 1263);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych
substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw
substancji dla dopuszczalnych pozioméw niektérych substanciji (Dz.U.,2002r Nr 87,poz 796);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6.06.2002r. w sprawie oceny pozioméw substancji w
powietrzu (Dz.U.,2002r Nr 87,poz 798);
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e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19. listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.08.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i $rédigdowych (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 06.07.1993 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 73,
poz. 346 z pdzn. zm.);

e Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 2.09.1997 r. w sprawie warunkdw, warunkdw, jakim powinny
odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w
razie ich skrzyzowania lub zblizenia sie;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
przytaczenia podmiotéw do sieci elekiroenergetycznych, obrotu energig elektryczna, swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakos$ciowych obstugi odbiorcow;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2003r.,Nr 47, poz. 401); Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.u.02.209.1780);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.98.99.637);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.98.107.679);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.98.113.728);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.02.209.1779);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunkdéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.03.120.1131);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9.10.2002 r. w sprawie szczeg6towego trybu
przeprowadzania kontroli dziatania organdéw administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru
protokotu kontroli i sposobu jego sporzadzania (Dz.U.02.179.1494);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protokotu obowigzkowe;
kontroli (Dz.U.03.132.1231);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2003 r. w sprawie stawki opfaty stanowigcej podstawe
do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowigzkowej kontroli (Dz.U.03.120.1132);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoréw : wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.03.120.1127); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie wzorow rejestrow: wnioskéw o pozwolenie na budowe oraz decyzji 0 pozwoleniu
na budowe (Dz.U.03.120.1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoroéw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.03.120.1127);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych,
do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej
kontroli (Dz.U.03.120.1128);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.95.8.38);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz.U.03.120.1134);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity, Dz.U.03.169.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.01.118.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekdéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U.02.212.1799 z p6z.zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.04.18.172);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.07.2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
$rodowiska (Dz.U.03.138.1316);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.03.121.1138);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U.03.121.1139);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.98.126.839 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z p6zA. zm);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

ZRZADZENIA :

e Zarzadzenie Dyrektora Urzedu Zeglugi Srodiadowej we Wroctawiu z dnia 1 pazdziemika 2004 roku w
sprawie szczegotowych warunkow bezpieczenstwa ruchu i postoju statkow na $rédligdowych
drogach wodnych.
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NORMY :

e PN-67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obliczeniach statycznych.
e PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

e PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obciagzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

e PN-B-02264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe.

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

e PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

e PN-83/B04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

o PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
e PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.

5. Uprawnienia do wykonania zamowienia

Osoby realizujace zamowienie zaréwno w obszarze projektowym jak i wykonawczym, musza
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje niezbedne do jego realizacji. Wymagane bedzie potwierdzenie
przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz
wpisie do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

Od potencjalnych Wykonawcow wymaga sie wykazania do$wiadczenia w projektowaniu i
realizacji analogicznych obiektdw o zblizonym zakresie, skali i warto$ci inwestycji.
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1. Lokalizacji punktu cumowniczego i przystani rzec
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2. Zdjecia lokalizacji zamierzenia

o

-

Fot 1. Brzeg odrzanski z widocznymi cyIam| ostrog

Fot 2. Obszar lokalizacji punktu cumowniczego
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&% A
Fot 3. Miejsce lokalizacji punku cumowniczego

Pan ¥ . .4, . ".._,\, y
Fot 4. Prawy brzeg Odry, ujecie miejsca lokalizacji przystani rzeczne z cypla przeprawy promowej
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Fot 5. Pole migdzyostrogowe powyzej przeprawy promowej - miejsce lokalizacji przystani rzecznej

- - =

Fot 6. Budowa palowo-faszyoa ostrog Fot 7. Zniszczenia obrukowania ostrogowego
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3. Opracowanie koncepcyjne

Fot 10. Punkt cumowniczy - ujecie 2
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5. Plan miejscowy (rysunek i wypis)
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URZAD MIEJSKI

Referat Architektury i Urbanistyki
56-120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29
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AU.6727.01.2012 Brzeg Dolny, dnia 9 stycznia 2012 roku

Wydziat Gospodarki
Komunalnej i Przestrzennej
w/m

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wypisu i wyrysu z Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny dotyczacy przeznaczenia dla dziatek
o numerach: 50, 51, 54, 55 A.M.-39, 6, 7/1, 7/2 A.M-40, 2/1, 2/2 A.M-13 obreb Brzeg
Dolny, gmina Brzeg Dolny informuje, ze zgodnie z obowigzujagcym Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny — zatwierdzonym Uchwatg Rady Miejskiej w
Brzegu Dolnym Nr XXX11I/340/2001 z dnia 10 listopada 2001 roku, ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 11 poz. 280 z dnia 30 stycznia 2002 roku, oraz ze zmiang dla dziatek
numer 7/1, 7/2 A.M-40 Uchwata Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLIX/352/10 z dnia 23
wrzesnia 2010r ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 203 poz. 3146 z
dnia 29 pazdziernika 2010r

Dz. nr 50, 51 A.M-39, 6 A.M-40 znajdujg sie w obszarze oznaczonym symbolem C102UPk, dla
ktorego ustala sie:
1) przeznaczenie terenu na ustugi publiczne z zakresu administracji i kultury,
2) teren znajduje sie w strefie ,, A" Scistej ochrony konserwatorskiej,
3) teren znajduje sig w strefie ,,OW" obserwacji archeologicznej,
4) teren objety byt zalewem powodziowym w 1997 r. oznaczonym na rysunku planu -
obowigzujg ustalenia: ustala sie wymdég informowania inwestorow w ,decyzjach o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” o potencjalnym zagrozeniu powodziowym.

Dz. nr 54 A.M-39 znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolami: C154RZ, C102UPk.

Dla terenu oznaczonego symbolem C154RZ ustala sie:
1) przeznaczenie terenu na aki,
2) dopuszcza sie prace budowlane i niwelacyjne zwigzane ze zwigkszeniem przepustowosci
koryta Odry.

Dla terenu oznaczonego symbolem C102UPk ustala sie:
1) przeznaczenie terenu na ustugi publiczne z zakresu administracji i kultury,
2) teren znajduje sig w strefie ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej,
3) teren znajduje sie w strefie ,,OW" obserwacji archeologicznej,
4) teren objety byt zalewem powodziowym w 1997 r. oznaczonym na rysunku planu -
obowiqzujg ustalenia: ustala sie wymoég informowania inwestorow w ,decyzjach o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” o potencjalnym zagrozeniu powodziowym.

Dz. nr 55 A.M-39 znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem C132W, dla ktdrego ustala sie:
przeznaczenie terenu na wody powierzchniowe (rzeka Odra).

Dz. nr 7/1, 7/2 A.M-40 znajdujg sie w obszarze oznaczonym symbolem C103UC/UP, dla ktérego
ustala sie:

1) przeznaczenie terenu na ustugi komercyjne lub publiczne,

2) teren znajduje sie w strefie ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej,

3) teren znajduje sie w strefie ,,OW" obserwacji archeologicznej,
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4) teren objety byt zalewem powodziowym w 1997 r. oznaczonym na rysunku planu -
obowigzujg ustalenia: ustala sie wymdg informowania inwestorow w ,decyzjach o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” o potencjalnym zagrozeniu powodziowym.

Dz. nr 2/1 A.M-13 znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolami: C132W, C131UPt.

Dla terenu oznaczonego symbolem C132W ustala sie:
przeznaczenie terenu na wody powierzchniowe (rzeka Odra).

Dla terenu oznaczonego symbolem C131UPt ustala sie:
dotychczasowe przeznaczenie terenu na przystan promowa.

Dz. nr 2/2 A.M-13 znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem C131UPt, dla ktérego ustala sie:
dotychczasowe przeznaczenie terenu na przystan promowa.

Dla terenu oznaczonego symbolem RZ ustala sie:
1) przeznaczenie terenu na taki i pastwiska,
2) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym réwniez zabudowy zwigzanej z produkcjg rolnicza,
3) dopuszcza sie lokalizacje napowietrznych i podziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz
zwigzanych z nimi urzadzen.

Dla terenu oznaczonego symbolem UC ustala sig:

1) przeznaczenie terenu na lokalizacje ustug komercyjnych z zakresu: handlu hurtowego i
detalicznego, gastronomii, rzemiosta ustugowego, administracji gospodarczej oraz innych
ustug komercyjnych,

2) w przypadku lokalizacji obiektéw handlowych powierzchnia sprzedazowa nie moze
przekroczy¢ 1000 m?,

3) zakaz lokalizacji inwestycji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi,

4) dopuszcza sie:

a) lokalizacje zieleni urzadzonej,

b) lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej,

c) lokalizacje urzadzen komunikacji, w tym parkingéw,

d) remonty i modernizacje istniejgcych obiektéw mieszkalnych, o ile nie sg polozone w
zasiegu oddziatywania terendw lub obiektéw ucigzliwych.

4) ewentualna ucigzliwo$¢ dziatalnosci prowadzonej w obiektach wymienionych w pkt 1, nie
moze wykraczac poza granice dziatki.

Dla terenu oznaczonego symbolem UP ustala sig:

1) przeznaczenie terenu na ustugi publiczne z zakresu:
a) oswiaty, kultury, zdrowia i opieki spotecznej,
b) administracji publicznej,
c) obiekty sakralne,
d) inne ustugi publiczne.

2) dopuszcza sie lokalizacje:
a) zieleni urzadzonej i urzadzen sportu i rekreacji,
b) miejsc parkingowych,
c) urzadzen infrastruktury technicznej.

3) obiekty i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt 2 lit a, b, mozna lokalizowac pod warunkiem, ze
stanowig uzupetnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.
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W strefie ,, A" szczegdinej ochrony konserwatorskiej nalezy:

a) zachowac historyczny uklad przestrzenny (tj. rozplanowanie drég, ulic, placéw, linie
zabudowy, kompozycje wnetrz urbanistycznych i kompozycje zieleni), oraz poszczegdine
elementy tego uktadu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, placéw i chodnikow, cieki i
zbiorniki wodne, instalacje wodne i inne historyczne obiekty techniczne, zabudowe i
zielen),

b) konserwowac zachowane elementy ukfadu przestrzennego,

c) poszczegdlne obiekty o wartoéciach zabytkowych podda¢ restauracji i modernizacji
technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci obiektu,

d) dazy¢ do odtworzenia zniszczonych elementow zespotu,

e) dostosowa¢ nowa zabudowe do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
sytuacji, skali i bryly oraz nawigza¢ formami wspolczesnymi do lokalnej tradycji
architektonicznej (nowa zabudowa nie moze dominowac nad zabudowg historyczng),

f) usunac obiekty dysharmonizujace lub pozostawic je do $mierci technicznej,

g) podtrzymac funkcje historycznie utrwalone oraz dostosowac funkcje wspotczesne do
wartosci zabytkowych zespotu i jego poszczegdlnych obiektéw, a funkcje ucigzliwe i
degradujace wyeliminowac,

h) w przypadku inwestycji nowych preferowa¢ te z nich, ktore stanowig rozszerzenie lub
uzupetnienie juz istniejgcych form zainwestowania terenu, przy zatozeniu maksymalnego
zachowania i utrwalenia istniejgcych juz relacji oraz pod warunkiem, iz nie kolidujg one z
historycznym charakterem obiektu,

i) podziaty nieruchomosci oraz zmiany wilasnosciowo-prawne uzgadnia¢ z wiasciwym
oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw,

j) wszelkie zamierzenia i dziatania na obszarze strefy ,A” konsultowa¢ i uzgadniac z
wiasciwym oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkow.

W strefie ,OW” obserwacji archeologicznej oraz w rejonie wystepowania stanowiska
archeologicznego nalezy:
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne (takze zaktadanie infrastruktury technicznej) uzgodnic
z Wydziatem Zabytkéw Archeologicznych Stuzby Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, a
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim (ze wzgledu na
mozliwoé¢ stwierdzenia w trakcie prac reliktéw archeologicznych inwestor winien liczy¢
sie z koniecznoscig zmiany technologii prowadzenia robdt),
b) w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane nalezy przerwac, a
teren udostepni¢ do ratowniczych badar archeologicznych (wyniki tych badan decyduja
o mozliwosci kontynuowania prac budowlanych, koniecznosci zmiany technologii lub
ewentualnie o ich zaniechaniu i zmianie przeznaczenia terenu).
Wszelkie prace ziemne prowadzone (poza strefg ,OW” i poza terenem udokumentowanego
stanowiska archeologicznego i rejonu jego wystepowania) w obrebie obszaru objetego planem
wymagajg uprzedniego zgtoszenia i prowadzenia pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim
Sluzby Ochrony Zabytkéw. Inwestor zobowigzany jest do powiadomienia Wydziatu Zabytkéw
Archeologicznych Stuzby Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac
ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.
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6. Opinia

tel./fax (071) 344-25-56
BIGA) URADYStAW, BIGA) PIOTR tel.kom. 0502 233 290

( )

Opinia techniczno-kosztowa dotycz. mozliwoéci budowy przystani
rzecznej w Brzegu Dolnym na rz. Odrze

[ ] a5
izO blg 51:318 Wrodaw

1. Wstep
Koncepcja budowy przystani rzecznej w Brzegu Din rozpatrywana jest w zwigzku z
inicjatywa ponadregionalna uaktywnienia turystycznego odcinka Odry pomiedzy
miejscowosciami : Brzeg, Otawa, Wroclaw. Brzeg Dolny, pod nazwa ,,Od Brzegu do
Brzegu™.

= 2.Podstawa, cel i zakres opracowania

Podstawg opinii jest zlecenie Urzgdu Gminy w Brzegu Dolnym.
Celem opracowania jest sprawdzenie mozliwosci technicznych budowy przystani
pasazerskiej i turystycznej na Odrze w rejonie miasta Brzeg Dolny oraz okreglenie
orientacyjnych kosztow tego przedsigwzigcia.
Zakres opinii obejmuje wizje lokalne i analiz¢ mozliwosci lokalizacyjnych budowy
przystani oraz orientacyjne okre$lenie naktadéw inwestycyjnych.

3.Stan istniejacy

= Aktualnie w rejonie miasta Brzeg Dolny brak jest miejsc mogacych spelniaé role
przystani. Najblizszym miejscem jest rejon gérnego stanowiska stopnia pigtrzacego
.»Brzeg Dolny” — dos¢ oddalonego od miasta.

4. Przystan turystyczna
Miejscem nadajacym sig na budowg przystani turystycznej jest zatoczka pomigdzy
ostrogami regulacyjnymi, potozona naprzeciw dawnego patacu, aktualnie domu kultury
m. Brzeg Din. Miejsce polozone jest ok. 300m ponizej nadzoru wodnego w Brzegu Din.
Poprzez whicie scianki szczelnej oraz poglebienie dna da sie  tu utworzy¢ basen o
wymiarach ok. 30x30m. Cumowa¢ tu beda mogly jadnostki turystyczne o dtugosci ok.
10m. Zagospodarowanie przystani umozliwia pomieszczenie max. 25 szt todzi
turystycznych.
Wzdluz nabrzeza rdwnoleglego do brzegu umiesci¢ mozna ponton, ulatwiajacy obstuge
malych todzi i kajakow.

- A
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Zejsciem do wody bylyby szerokie schody, ulatwiajace dostep do rzeki i dobrze
komponujace si¢ z przysztym ciagiem spacerowym wzdhuz Odry.

5. Przystan pasazerska
Dla duzych statkow jest to trudny nawigacyjnie odcinek rzeki: koryto jest
weigte,skoncentrowane, rzeka tworzy tu fuk.
Jedynym miejscem jest rejon promu, obstugujacego przewozy migdzybrzegowe.
Mozliwa jest lokalizacja przed lub za promem
Turystyka lokalna obstugiwana jest dzisiaj przez statki pasazerskie o dtugosci ok. 30m.
Jednak do Wroclawia ( to po drodze ) docierajq statki pasazerskie ( ,.hotelowce™ )
dlugosci ok. 80m.W rejonie promu datoby si¢ stworzyé mozliwo$é ich postoju
Wymagaloby to budowy 20-30m nabrzeza oraz 3 szt. dalb cumowniczych..

6. Wnioski
W rejonie miasta Brzeg Dolny da si¢ wybudowaé przystan rzeczna turystyczna i
pasazerska. Liczy¢ sig¢ nalezy z utrudnieniami jakie niesie sama Odra: jest to odcinek
rzeki wolnoplynacej, ze skutkami jakie niosa niskie i wysokie stany wod. Liczyé sig
nalezy z przerwami w zegludze , szczegélnie jesli chodzi o zegluge w gore rzeki w
czasie niskich stanéw wody — wtedy przejécie przez sluze jest niemozliwe.

Szczegblowe okreslenie warunkéw budowy i eksploatacji przystani wymaga

wykonania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, uwzgledniajacej specyfike
hydrologiczna tej czesci rzeki.

- 7. Orientacyjne okreslenie kosztow
7.1. Przystan turystyczna

-Scianka z oczepem 90m x 4,5 tys zi/mb = 405,00tys
- nawierzchnia brukowana, 90m x 3m 0,15 tys z/m2 = 40,5 .,
-pachoty cumownicze, szt. 2 20,0 ,,

- -schody zelbetowe, 100m3 x 0,85tys zi/m3 = 85,0
- wykopy 1000m3 x 0,1 tys z{/m3 = 100,0
-nasypy 500m3 x 0,15 tys zt/m3 = 75,0
-narzut kamienny 135m3 x 0,15 = 20,25
-bariera ochronna  50m x 0,25 = 12,50
-droga tymczasowa dla koparki 200m x 3m x 0,1 = 60,00
-ponton cumown. 30m 35,00
-energia i woda 10,0

razem = 863.00tys zt
7.2. Przystan pasazerska

-$cianka szczelna 30mx45tyszl= 135,00tys zl
-dalby cumown. szt.3 3x50 = 150.00
-pacholy cumown. szt. 2 20,00
-roboty poglgbiarskie 500m3 x 0,1 tyszl = 50,00
-narzut kamienny 100m3 x 0,15 tys zt = 15,00
-droga dojazdowa 50m x 3,5mx 0.22tyszt = 385 tyszl
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-energia elektr.  50m x 0,2 tys zi/mb = 10,00
-woda 50m x 0,3 tys zt/mb = 15,00
razem = 433,50 tys zt

7.3.Bulwar z przystani pasazerskiej do palacu

- budowa nawierzchni 600m x 3m x 0,15 tys zt/mb = 270.,00tys zt
- o$wietlenie 600m x 0,2 tys zt/mb = 120,00

razem = 390,00 tys zt
Ogétem p. 1,23 = 1.686,5 x 1,2* =2.023,8 tys zl

1,2* wsp. ze wzgledu na studialny etap opracowania
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