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PRZEDMIOT STUDIUM

1.

Geneza i istota projektu. Potencjal i mozliwosci.

Przedmiotem niniejszego ,,Studium wykonalnosci” (SW) jest Projekt budowy
przystani wodnej oraz punktu cumowniczego na rzece Odrze w Brzegu Dolnym, ktory
realizowany bedzie przez Jednostk¢ Samorzadu Terytorialnego Gming Brzeg Dolny z
siedziba ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny. Celem przedmiotowego Studium
Wykonalnosci jest wykazanie zasadnos$ci realizacji inwestycji, a takze jej zgodnos¢ z
celami Projektu WATERWAYS FORWARD - Czas na szlaki wodne, Programu dla
Odry 2006, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolno$laskiego.
Studium wykonalnosci prezentuje najlepsze z mozliwych do zastosowania, przy
realizacji przedmiotowego Projektu, rozwigzania techniczne, organizacyjne i
finansowo-ekonomiczne, bioragc po uwage posiadang dokumentacj¢ techniczna,
zastane struktury oraz zasoby i mozliwosci finansowe. Uzasadnia wybor najbardziej
optymalnej opcji realizacji inwestycji. Opracowanie obejmuje analize w zakresie
realizacji  projektu, uwarunkowan spoleczno-ekonomicznych i rynkowych.
Przedstawiono rowniez opis zadania inwestycyjnego, aspekty finansowe jego
realizacji oraz kwesti¢ zapewnienia projektowi trwatosci funkcjonowania w kolejnych
latach.

Zakres tematyczny niniejszego studium przyjeto na podstawie ,,Metodologii
opracowania studium wykonalno$ci - analiza ekonomiczno-finansowa” opracowane;
na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego
2007-2013” zatwierdzonej przez Zarzad Wojewddztwa Dolno$laskiego w dniu
4 stycznia 2012r. Metodologia okresla ogodlng ramowa strukture studium
wykonalnosci, ktora dostosowano dla potrzeb niniejszego Projektu o wartosci do
1 min EUR nie generujacego dochodu. Beneficjent zamierza zrealizowaé Projekt w
ramach przysztych programoéw pomocowych UE, dla ktérych zostana opracowane
szczegbtowe dokumenty programowe. Dlatego niniejsze opracowanie jest
opracowaniem ramowym 1 moze by¢ wykorzystane przy ubieganiu si¢ o
dofinansowanie z UE, po uprzednim jego dostosowaniu do obowigzujacych zatozen
programowych przysztych RPO WD 2013 —2020.

Idea realizacji Projektu powstata w roku 2011 i zwigzana jest w duzej mierze z
realizacjg ochrony przeciwpowodziowej na obszarze Gminy Brzeg Dolny. W ramach
ochrony przeciwpowodziowej prowadzonej wg Programu dla Odry 2006 planuje sig¢
modernizacj¢ obwatowan na terenie Gminy Brzeg Dolny. W celu zapewnienia
ochrony przeciwpowodziowej zabytkowego starego Miasta i odrestaurowanego
zespolu patacowego w Brzegu Dolnym oraz planowang dalszg rewaloryzacja parku
rozpoczeto budowe muru oporowego o dlugosci ok. 400 m. Istotny wptyw na stan
wod w dolinie Odry bedzie miata budowa stopnia wodnego w Malczycach.
Projektowany stopien Malczyce umozliwi: zabezpieczenie stopnia w Brzegu Dolnym
przed podmywaniem 1 utratg statecznosci; przywrocenie pierwotnych pozioméw wod
gruntowych, zapobiezenie przesuszaniu si¢ przylegtych terendw, w szczegdlnosci
ochrong lasow tegowych; powstrzymanie procesow erozyjnych w korycie rzeki
ponizej stopnia; produkcje energii elektrycznej przez elektrowni¢ wodna
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zlokalizowang przy stopniu oraz przywrdcenie parametrow szlaku zeglugowego.
Szacuje si¢ podwyzszenie poziomu lustra wody w Odrze na odcinku od stopnia
wodnego w Watach do nowobudowanego stopnia w Pawikowie od 1 do 2 m.

Wszystkie wyzej wymienione planowane i realizowane zamierzenia pozwolg
na optymalne zabezpieczenie inwestycji w zakresie turystyki wodnej, co bedzie miato
bezposredni wptyw na wykonanie Projektu.

W ramach Projektu zostanie wybudowana pasazerska, turystyczna przystan
wodna oraz punkt cumowniczy na rzece Odrze w Brzegu Dolnym.

Etapy realizacji Projektu:

- inwentaryzacja — wizja lokalna i sporzadzenie inwentaryzacji istniejacych
elementow zagospodarowania terenu;

- opracowanie  projektu  koncepcyjnego  architektoniczno-urbanistycznego
zawierajacego elementy szczegdtowych rozwigzan technicznych i instalacyjnych
oraz studium wykonalnosci;

- uzgodnienie projektu koncepcyjnego z Regionalnym Zarzadem Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu;

- zlozenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji Srodowiskowych
Uwarunkowan z wytaczeniem Raportu Oddziatywania Inwestycji na Srodowisko;

- opracowanie, na podstawie zaakceptowanej przez Beneficjenta koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego;

- opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego i uzyskanie niezbednych
uzgodnien;

- opracowanie studium wykonalno$ci na etapie projektu budowlanego i pozyskanie
srodkow UE;

- wybdr wykonawcy inwestycji przeprowadzony w postepowaniu przetargowym w
trybie zamowien publicznych;

- realizacja inwestycji przez wytonionego w przetargu wykonawce robot;

- przekazanie, wybudowanych obiektow infrastruktury drog wodnych stanowigcych
przedmiot Projektu, do uzytkowania.

Niniejsze studium wykonalno$ci zostalo opracowane na etapie projektu
koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego przedsigwzigcia.

2. Nazwa i cel projektu.

Nazwa projektu BUDOWA PRZYSTANI WODNEJ | PUNKTU
CUMOWNICZEGO NA RZECE ODRZE W
BRZEGU DOLNYM

Cel ogoblny projektu Celem og6lnym Projektu jest zagospodarowanie
turystyczne rzeki Odry poprzez stworzenie
specjalistycznej infrastruktury szlaku zeglugowego
sprzyjajacego rozwojowi turystyki wodnej i
obszarow nadbrzeznych w atrakcyjnym srodowisku
przyrodniczym i kulturowym.

Cele szczegdtowe projektu celami  szczegblowymi Projektu sa poprawa
atrakcyjnosci turystycznej 1 rekreacyjnej obszaru,
ochrona przyrodniczych wartosci obszaru poprzez
uporzgdkowanie zagospodarowania terenu zgodnie z
wytycznymi w  zakresie ochrony $rodowiska,
ochrona wartos$ci kulturowych obszaru, tworzenie
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warunkéw poprawy jakoSci zycia 1 rozwoju
zrownowazonego, zwigkszenie konkurencyjnosci
pasma Odry.

3. Podmioty odpowiedzialne za realizacje przedsiewziecia: Inwestor, Beneficjent i
Operator

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizacj¢ przedsigwzigcia beda:
» Inwestor — Gmina Brzeg Dolny;
» Beneficjent — podmiot uprawniony do otrzymania dotacji moze by¢ tozsamy z
Whioskodawcg, Operatorem i Wtascicielem - Gmina Brzeg Dolny;
» Operator — podmiot odpowiedzialny za zarzadzanie i utrzymanie dotowanego
majatku moze by¢ tozsamy z Beneficjentem, Wnioskodawcg i Wlascicielem —
Gmina Brzeg Dolny.

Zatem Inwestorem, Beneficjentem i Operatorem jest ten sam podmiot, tj.
Jednostka Samorzadu Terytorialnego Gmina Brzeg Dolny reprezentowana przez
Burmistrza Brzegu Dolnego.

Dane adresowe Beneficjenta:

Gmina Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny

tel. 071 31951 17

fax 071 319 56 83

e-mail: um@brzegdolny.pl
www.brzegdolny.pl

W realizacje przedsiewzigcia zaangazowane bedg nastepujace instytucje:

» na etapie wstepnej fazy projektowania — projekt koncepcyjny - aSpa Pracownia
Architektoniczna Sp. z o.0. spétka komandytowa al. Roézyckiego lc, 51-608
Wroclaw,

» na etapie projektowania — wykonawca projektu architektoniczno-urbanistycznego
oraz Inzynier Kontraktu wyloniony w drodze postgpowania przetargowego,

» na etapie realizacji — wykonawca robot budowlanych oraz Inzynier Kontraktu
wylonieni w drodze postgpowania przetargowego.

1. PODSUMOWANIE | WNIOSKI
1. Wprowadzenie do projektu

Efektem realizacji Projektu bedzie budowa pasazerskiej przystani wodnej do
celow turystycznych oraz punktu cumowniczego na rzece Odrze w Brzegu Dolnym.
Docelowo doprowadzi do zagospodarowania prawego brzegu Odry na wysokosci
miasta Brzeg Dolny poprzez powigzanie funkcjonalne punktu cumowniczego z
przystanig pasazerska spacerowym bulwarem nadrzecznym uzupelionym przez
przystan zeglarskag. Budowa przystani zZeglarskiej stanowi¢ bedzie kolejny etap
zagospodarowania prawego brzegu Odry na wysokosci miasta Brzeg Dolny lecz nie
zostata wlaczona do niniejszego Projektu.

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ na obszarze chronionym Natura
2000, co ma istotny wplyw na sposob prowadzonych prac budowlanych oraz na
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wielko$¢ inwestycji. Intensywno$¢ ruchu turystycznego nie moze zagrozié
siedliskom i gatunkom, dla ktoérych wyznaczono obszar Natura 2000.

Istotne znaczenie dla realizacji niniejszego Projektu majg inwestycje
zewnetrzne, tj. budowa stopnia wodnego w Malczycach oraz budowa mostu
drogowego na Odrze w Brzegu Dolnym ponizej przeprawy promowej.

Odbiorcami Projektu bgda osoby uprawiajgce sporty wodne oraz osoby
zainteresowane aktywna turystyka i rekreacja wodna, turysci krajowi i zagraniczni.

Budowa pasazerskiej przystani wodnej i punktu cumowniczego przyczyni si¢
do zagospodarowania turystycznego rzeki Odry.

Inwestycja bedaca przedmiotem Projektu jest zlokalizowana na dwoch
dziatkach w Brzegu Dolnym, tj. na dzialce o numerze ewidencyjnym 54 obreb Brzeg
Dolny — nrrejestrowy G.1717 potozonej na prawym brzegu rzeki Odry oraz na
dziatce o numerze ewidencyjnym 55 — nr rejestrowy G.278.

2. Koszty przedsiewziecia
Naktady inwestycyjne ponoszone w ramach Projektu obejmuja koszty
przygotowawcze, tj. koszty ekspertyz, badan i analiz technicznych, przygotowania
SW, roboty budowlano-montazowe oraz koszty urzadzenia zieleni wokot
infrastruktury wodnej.
Uproszczone zestawienie zbiorcze przedstawia ponizsza tabela
Tabela 1: Podzial kosztow inwestycyjnych — zestawienie zbiorcze.
Lp. | Podziat kosztéw SUMA ROK 1 ROK 2 ROK 3
1. | Koszty kwalifikowane 2 723 500,00 911 000,00 | 1028 000,00 784 500,00
2. | koszty niekwalifikowane 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. | VAT 626 405,00 209 530,00 236 440,00 180 435,00
3. RAZEM 3349 905,00| 1120530,00| 1264 440,00 964 935,00

Zrédlo: zestawienie kosztéw na etapie projektu koncepcyjnego

Zestawienie zostalo wykonane zgodnie z podzialem grup kosztowych w
zakresie kwalifikowania wydatkow RPO WD. Poniewaz nie jest mozliwe doktadne
okreslenie terminu realizacji inwestycji w chwili sporzadzenia niniejszego studium
wykonalnosci, tj. na etapie koncepcji przedsigwzigcia okres realizacji inwestycji
podano w sposob ogolny nie umiejscawiajac go w konkretnych ramach czasowych.

Podsumowanie wynikow analiz i finansowanie

Analiza ekonomiczna wykazuje korzysci spoteczne bedace wynikiem realizacji
Projektu, ktore przektadaja si¢ na korzysci ekonomiczne Gminy Brzeg Dolny.
Miernikiem optacalno$ci ekonomicznej Projektu jest wskaznik zaktualizowanej
ekonomicznej wartosci netto ENPV, ktory jest > 0. Oznacza to, ze ekonomiczne
koszty i naklady zwiagzane z projektem s3 nizsze od ekonomicznych korzysci z
Projektu. Projekt jest rentowny ekonomicznie. Wskaznik korzysci-koszty B/C dla
analizowanego Projektu przyjmuje rowniez wartos¢ korzystna wigksza od jednosci, i
oznacza, ze skwantyfikowane ekonomiczne przychody i oszczednosci Projektu
przewyzszaja skwantyfikowane koszty Projektu. Inwestycja jest ekonomiczna z
punktu widzenia korzysci spoteczno-gospodarczych.
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Analiza finansowa wykazuje, ze Projekt jest nierentowny z finansowego
punktu widzenia. Realizacja Projektu bez dofinansowania jest nierentowna.
Uzyskanie dofinansowania poprawia rentowno$¢ Projektu nie przynoszac jednak
nadmiernych korzysci wnioskodawcy.

Projekt nalezy do grupy projektow niedochodowych poniewaz nie generuje
przychodéw przy jednoczesnym generowaniu kosztow operacyjnych. Wyliczenia
zgodne z metoda luki finansowej wykazuja, iz moze on uzyska¢ dofinansowanie na
maksymalnym okreslonym dla dziatania 6.2. poziomie wynoszacym 70%.

Glowne uwarunkowania inwestycji (prawne, administracyjne) wraz z
zaleceniami i rekomendacjami

Po zakonczeniu realizacji Projektu witascicielem wybudowanych obiektéw
specjalistycznej infrastruktury drég wodnych bedzie Gmina Brzeg Dolny. Bedzie
ona réwniez odpowiedzialna za ponoszenie kosztow zwigzanych z ich eksploatacja
w Kkolejnych latach. Gmina Brzeg Dolny zapewni takze trwato$¢ Projektu w okresie
Co najmniej 5 lat po zakonczeniu inwestycji.

Docelowo Gmina Brzeg Dolny zamierza, po zakonczeniu ww. okresu,
sprzeda¢ obiekty powstate w wyniku realizacji Projektu osobom trzecim
posiadajacym kwalifikacje 1 do§wiadczenie w zarzadzaniu tego typu majatkiem.

Projekt na etapie przygotowania i jego realizacji nadzorowaé bedzie Inzynier
Kontraktu wytoniony w trybie przetargowym, ktory $cisle bedzie wspotpracowaé z
Gming Brzeg Dolny w celu wiasciwego przeprowadzenia, rozliczenia i promocji
Projektu.

Wybdr poszezegdlnych wykonawcoOw 1 dostawcoOw bedzie zgodny z zapisami
Ustawy prawo zaméwien publicznych z 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz.U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655). Wydatkowanie srodkéw odbywac¢ si¢ bedzie przy
zapewnieniu zasad przejrzystosci, jawnosci prowadzonego postepowania, ochrony
uczciwej konkurencji, swobody przeptywu kapitatu, towaréw, dobr i uslug oraz
réwnosci szans wykonawcow na rynku ofert.

Przy realizacji Projektu Beneficjent kiecrowaé¢ si¢ bedzie aktualnymi
wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej w zakresie rozliczania $rodkéw, zamoOwien
publicznych oraz promocji, a takze Podrecznikiem Beneficjenta dla przysztych
regionalnych programow operacyjnych wojewodztwa dolnoslaskiego na lata
2013-2020 i ogdlnie obowigzujacymi przepisami prawa.

1. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE | TRENDY

1.

Potencjal polozenia geograficznego

Miejscem realizacji przedsigwzigcia jest miejscowos¢ Brzeg Dolny. Poniewaz
zasieg oddziatywania projektu bedzie obejmowal gltéwnie Gming Brzeg Dolny, w
niniejszym Studium Wykonalno$ci opisany zostanie potencjal geograficznego
potozenia tej gminy.
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Gmina Brzeg Dolny o powierzchni 94,4 km2 (co stanowi 14% powierzchni
powiatu) potozona jest w powiecie wolowskim w centralnej czesci wojewodztwa
dolnoslaskiego. Graniczy z nast¢pujacymi gminami:

%

% od wschodu z Gming Oborniki Slaskie,
« od poétocy i zachodu z Gming Wotéw, ’
% od potudnia, poprzez Odr¢ z Gminami Migkinia i Sroda Slaska.

0

¢

Gming zamieszkuje 16 ty$. osob. Gmina sklada si¢ z 13 sotectw: Bukowice,
Godzigcin, Grodzanéw, Jodlowice, Naborow, Pogalewo Mate, Pogalewo Wielkie,
Pyszaca, Radecz, Stary Dwor, Waty, Zerkow, Zerkoéwek i miasta Brzeg Dolny.
Miasto jest najwicksza 1 najliczniej zamieszkata miejscowoscig Gminy. Jest siedziba
organow wladzy samorzadowej i administracji panstwowej. Pelni funkcje centrum
gospodarczo-handlowo-administracyjnego.

B el

Godzlqcﬁn

Bukowice

Rys.1. Obreb Gminy Brzeg Dolny

Zgodnie z podziatem Polski na regiony fizyczno-geograficzne Gmina Brzeg
Dolny potozona jest;
% w makroregionach: Wat Trzebnicki i Nizina Slaska,
*¢ w mezoregionach: Pradolina Wroctawska, Wysoczyzna RoS$cistawicka
oraz Wzgoérza Trzebnickie.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym odcinek delimitacyjny rzeki lezy w
obrebie Pradoliny Wroctawskie;.

Glowna osig hydrologiczng Gminy Brzeg Dolny jest rzeka Odra. Miasto Brzeg
Dolny potozone jest na 284 kilometrze rzeki.
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Ze wzgledu na szczegdlne walory przyrodnicze czgs¢ Gminy Brzeg Dolny
nalezy do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Wystepuja tutaj dwa
obszary, ktorych zasigg terytorialny wykracza poza Gming Brzeg Dolny i obejmuje
powiat glogowski, gorowski, wschowski, wotowski, lubinski, legnicki, $redzki:

X/
°e

obszar specjalnej ochrony ptakow(OSO) — Legi Odrzanskie PLB020008
0 pow. 17.999,4 ha - Ostoja obejmuje odcinek doliny Srodkowej Odry
od Dolnego Brzegu do Glogowa, gdzie wystepuja w znacznej czgsci
regularnie zalewane lasy (fegi jesionowe i wigzowe), tgki i torfowiska.
gniezdzi si¢ tu ok. 100 réznych gatunkow ptakdéw, z czego CO najmniej
14 gatunkow ptakow cennych z europejskiego punktu widzenia (bocian
bialy i czarny, kania ruda), 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiegi (m.in.
kania czarna), a wigc gatunki zagrozone. Z ssakow cennych pod
wzgledem wyznacznikoéw europejskich wystepuje m.in. bobr europejski,
wydra i nietoperze;

obszar specjalnej ochrony siedlisk (SOO) — L¢gi Odrzanskie PLH020018
0 pow. 20.223,0 ha - Obszar odznacza si¢ duzym bogactwem siedlisk
rzadkich i1 zagrozonych, charakterystycznych dla duzej rzeki nizinne;.
Obszar stanowi fragment doliny Odry o dtugosci 101 km, od Brzegu
Dolnego do Glogowa, w granicach dawne;j terasy zalewowej rzeki, wraz
z ujsciem Baryczy. Obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w
migdzywalu oraz najlepiej wyksztatcone lasy, taki i torfowiska niskie
poza jego obrebem. Duza czg$¢ terenu jest regularnie zalewana. Obszar
porosnicty jest lasami, gléwnie legami jesionowymi i1 wigzowymi,
rozwijajacymi si¢ na glebach aluwialnych. Przewazaja dobrze zachowane
ptaty siedlisk, czgste sg starodrzewia ponad 100-letnie, z licznymi
drzewami pomnikowymi.

Ponadto na terenie Gminy Brzeg Dolny wystepuja nastgpujace obszary

chronione:

X/
L X4

X/
L X4

rezerwat Jodlowice — na granicy z Gming Oborniki Slaskie na pénocny
wschod od wsi Jodlowice, od ktorej przyjal nazwe o pow. 1,9 ha chroni
jodtowy bor mieszany o charakterze puszczanskim. W sklad boru
wchodza ponadto: $wierki, deby, modrzewie 1 sosny. Przy wschodniej
granicy rezerwatu znajduje si¢ gtaz narzutowy, tzw. Gtaz Romera, ktory
jest nieozywionym pomnikiem przyrody;

parki wiejskie — potozone w czterech miejscowosciach: Godzigcin,
Grodzanéw, Pogalewo, Mate, Zerkéw. Parki majg charakter zabytkowy i
zostaly wpisane do rejestru zabytkow. Na ich terenie znajduja sie
stanowiska archeologiczne;

park miejski — potozony w samym centrum miasta o pow. 67 ha z
zabytkowa oficyng patacowa , w ktérej miesci si¢ obecnie Urzad Miejski.

Planowane jest takze utworzenie:

rezerwatu przyrody ,,Pogalewskie Zrédliska” o pow. okoto 12 ha dla
ochrony lasu nadodrzanskiego;

zespotu przyrodniczo - krajobrazowego Waty o pow. okoto 100 ha, jedno
z najpigkniejszych miejsc w Gminie;

Nadodrzanskiego Parku Krajobrazowego o pow. okoto 300 ha, dla
ochrony najcenniejszych terenow Odry migdzy innymi starorzecza,
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laséw tegowych 1 terendéw podmoktych ciggnacych si¢ od Brzegu
Dolnego do Gtogowa po obu stronach Odry.

Krajobraz jest rolniczo-lesny, lasy stanowia 30% pow. Gminy. Natomiast
miasto Brzeg Dolny ma charakter przemystowy.

O atrakcyjnos$ci Gminy Brzeg Dolny $wiadczg nie tylko walory przyrodniczo-
krajobrazowe lecz takze walory kulturowe. W Gminie znajdujg si¢ liczne zabytki
zarowno w Brzegu Dolnym jak 1 w innych miejscowosciach Godzigcine,
Jodtowicach, Naborowie, Zerkowie, Pogalewie Matym. Do najwazniejszych z nich
naleza:

X/
L %4

zabytkowe kamieniczki w Rynku w Brzegu Dolnym;

zespot patacowo-parkowy z XVII1 wieku w Brzegu Dolnym;
Mauzoleum von Hymoéw;

koscidt Swictej Matki Boskiej Szkaplerznej z XVII wieku;
koscidt Wszystkich Swietych na Warzyniu;

krzyz pokutny;

kaplica $w. Jadwigi z kaplicg grobowa z XVII wieku;

zespoOt klasztorny siostr Boromeuszek z XIX wieku;
sredniowieczne grobelska na Watach i w Kresku.

X3

*¢

X/
°

X3

*¢

X/
°

X3

*¢

X/
o

X3

*¢

X/
°

Dogodny uktad komunikacyjny w kierunku Lubiaza, Obornik Slaskich,
Migkini i Srody Slaskiej (przez przeprawe promowa), Wolowa, Zmigrodu oraz
stolicy Dolnego Slaska — Wroctawia stanowi o atrakcyjnosci lokalizacyjnej Gminy.

Budowa mostu na Odrze w Brzegu Dolnym, ktérej termin zakonczenia
planowany jest na koniec 2015r., znacznie skroci podréoz do Wroctawia. Sprawne i
szybkie potaczenie Brzegu Dolnego ze stolica regionu Wroctawiem zwigkszy
atrakcyjnos¢ lokalizacyjng Gminy. Region lezy w strategicznym miejscu Polski i
Europy, na przecigciu szlakoéw komunikacyjnych wschod-zachod 1 pdéinoc-potudnie.
Stolica regionu Wroctaw jest potozona w niewielkiej odleglosci od stolic sgsiednich
krajow europejskich. Odlegtos¢ Wroctawia od Warszawy i Berlina wynosi okoto 350
km, do Drezna, Krakowa i Pragi jest okoto 300 km, za$ do Bratystawy, Szczecina i
Wiednia okoto 400 km. Do najblizszych polskich metropolii — Katowic i Poznania —
jest okoto 200 km.

Gmina Brzeg Dolny z uwagi na swoje polozenie nad rzeka Odra czynnie
uczestniczy w przedsiewzieciach, ktorych gtownym celem jest propagowanie
turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania rzeki Odry. Powstaly instytucje
rozwijajace wspolprace nadodrzanskich miejscowosci W zakresie turystyki wodnej
takie jak:

% Partnerstwo Doliny Srodkowej Odry — na rzecz zréwnowazonego rozwoju
obszaréw zwigzanych z rzeka Odra, obejmujace 15 gmin m.in. gminy
potozone na odcinku pomiedzy Wroctawiem a Lubigzem: Migkinia, Brzeg
Dolny, Malczyce, Sroda Slgska, Woléw, Prochowice. Podczas
funkcjonowania Partnerstwa w Brzegu Dolnym zrealizowano szereg
projektow, w tym m.in. projekty: ,Baza turystyczna wspierajaca rozwoj
Szlaku Odry” i ,,Rowerem przez $§wiat”;

% Stowarzyszenie Kraina begow Odrzanskich — przejelo w 2008r. role
Lokalnej Grupy Dzialania Partnerstwo Doliny Srodkowej Odry.
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Stowarzyszenie obejmuje 14 gmin, potozonych na odcinku Odry
pomigdzy Wroctawiem a Glogowem. Sg to gminy Migkinia, Brzeg Dolny,
Malczyce, Sroda Slqska, Woldw, Prochowice, Scinawa, Winisko, Rudna,
Jemielno, Pectaw, Glogdéw (gmina wiejska), Niechlow i miasto Glogow.
Istotnym wskaznikiem okre§lajagcym intensywnos$¢ wspoOtpracy jest
aktywno§¢ gmin, ktora przejawia si¢ ich udzialem w projektach
realizowanych w ramach programu Partnerstwa Krainy ~Legow
Odrzanskich ,,Dziataj Lokalnie”. Zgodnie z informacjami opublikowanymi
na stronie internetowej (WWW.lgdodra.pl) najaktywniejsza gming na
obszarze catego Partnerstwa Krainy Legow Odrzanskich jest Gmina Brzeg
Dolny (ztozyta 13 wnioskow projektowych). Kolejne gminy ztozyty mnie;j
wnioskow: Wolow(5), Migkinia (4), Malczyce (3), Sroda Slaska (1);

% Stowarzyszenie Na Rzecz Miast 1 Gmin Nadodrzanskich — wsrod
priorytetdow Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju turystyki wodnej
Odry, m.in. poprzez organizacj¢ corocznego Flisu Odrzanskiego. Flis
Odrzanski to ekspedycja wodna od Brzegu do Szczecina. Wyprawa po
Odrze przynosi efekty. Dzigki Flisowi zintegrowaly si¢ miasta
nadodrzanskie, ktore podjety trud budowy przystani na Odrze. Zostata
opracowana Koncepcja Turystycznego i Rekreacyjnego
Zagospodarowania Odry, ktora zaklada budowe sieci przystani z
infrastruktura. Powitanie Flotylli Flisu stalo si¢ tradycyjnym §wigtem rzeki
w miastach nad nig lezacych. Nad rzeka powstaja kolejne porty.

Istotnymi problemami Gminy sa: spadek zatrudnienia, rosngce bezrobocie,
dysproporcje w jakosci zycia mieszkancéw oraz w poziomie i rozmieszczeniu
infrastrukturalnego wyposazenia, zly stan stuzby zdrowia, niedostatecznie rozwini¢ta
infrastruktura komunikacyjna, brak oferty kulturalnej dla mtodziezy. Jednoczesnie
widoczne sg pozytywne symptomy przemian spotecznych i gospodarczych:
wzrastajaca innowacyjno$¢ gospodarki, prezny rozwdj przemystu, rozwdj sieci
marketéw, rozwijajacy si¢ sektor malych i $rednich przedsigbiorstw, wysoka
aktywno$¢ samorzadu lokalnego 1 organizacji pozarzagdowych.

Mocng strong Gminy jest jej potozenie geograficzne i lokalizacyjne.
Usytuowanie nad rzeka Odrg 1 w czeSci na obszarze Natura 2000 charakteryzujacym
si¢ unikatowymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi znacznie podnosi jej
atrakcyjnos¢ turystyczng. Bardzo korzystna jest lokalizacja Gminy w malej
odlegtosci od Wroclawia stolicy regionu, ktory lezy w strategicznym miejscu Polski 1
Europy na przecigciu szlakow komunikacyjnych wschdd-zachdd 1 pétnoc-potudnie.

2. Potencjal spoleczno-gospodarczy

O potencjale spoteczno-gospodarczym gminy decydujg jej mieszkancy oraz
gospodarka.

Pod wzgledem liczby Iudnosci Gmina Brzeg Dolny zajmuje drugie miejsce w
powiecie wotowskim po Gminie Wotéw. Gmina Brzeg Dolny posiada najwigksza
gesto$¢ zaludnienia, zar6wno w powiecie wolowskim, wojewodztwie dolnoslaskim
kraju oraz w krajach UE. Korzystna jest takze w Gminie struktura wieckowa w ujgciu
spoteczno-ekonomicznym na tle powiatu wolowskiego 1 wojewodztwa
dolnoslaskiego.
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W gospodarcze Gminy istotng role odgrywa potencjat ludno$ci zdolnej do
pracy. Wskaznik ,pracujacy na 1.000 Iudnosci” jest najwyzszy w powiecie
wotowskim, jednak nizszy niz w wojewodztwie dolnoslaskim. Wartos¢ tego
wskaznika w 2010r w powiecie wotowskim i wojewodztwie dolnoslagskim wg GUS
ksztattowata si¢ nastepujaco:

. gmina Winsko - 56,
. gmina Wolow - 193,
o gmina Brzeg Dolny - 236,
. powiat wotowski - 183,

o wojewodztwo dolnoslaskie - 346

Gmina Brzeg Dolny jest gming rolnicza natomiast miasto Brzeg Dolny ma
charakter przemystowy.

W gospodarce Gminy Brzeg Dolny decydujaca role odgrywa przemyst,
gtownie przemyst chemiczny oraz handel. Dziata tutaj jedno z najwigkszych
przedsigbiorstw chemicznych w Polsce ,,PCC Rokita” SA. Na bazie wspolpracy z
»PCC Rokita” SA powstalty w latach 90-tych duze podmioty gospodarcze
prowadzace dziatalno$¢ produkcyjng z kapitalem zagranicznym.

Ponadto na terenie Gminy utworzone zostaly: Podstrefa Brzeg Dolny w
Watbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "INVEST-PARK, strefa przemystowa
o nazwie ,,Niebieska Strefa” oraz Park Przemystowy ,,Bukowice”.

Gmina posiada w pelni rozwinigta infrastrukture techniczng w tym sie¢
cieplownicza (najwyzszy wskaznik udogodnien w wojewodztwie dolnoslaskim), sie¢
transportu drogowego 1 kolejowego, rdéznego rodzaju uslugi, np. agencje oraz
magazyny celne, banki, stacj¢ ratownictwa chemicznego oraz uslugi spoteczne
(najwicksza oczyszczalnia $ciekéw na terenie Dolnego Slaska, firmy komputerowe,
ustugi zdrowotne tacznie ze stacjg dializ, centrum sportowe, osrodki zdrowia, system
szkolnictwa).

Mieszkancy Gminy korzystaja z przeszto 150 placowek handlowych 1
ustugowych.

Gmina Brzeg Dolny nalezy do najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie

regionow Polski. Jego atutami s3:

e bardzo wysoki poziom rozwoju gospodarczego, znacznie przekraczajacy
srednig krajowa,

e bardzo korzystne potozenie geopolityczne z uwagi na sgsiedztwo Niemiec
1 republiki Czeskiej, a takze atrakcyjne polozenie wobec rynkéw zbytu
tworzonych przez aglomeracje Pragi, Berlina i Warszawy,

e dobrze rozwinigta infrastruktura transportowa,

e dobrze rozwinigta sie¢ handlowo-ustugowa,

e obecno$¢ podstrefy ekonomicznej, strefy przemyslowej 1 parku
przemystowego oferujacych dogodne warunki prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej inwestorom.

W $r6d wyrdznionych powiatow 1 gmin wg oceny potencjalnej atrakcyjnos$ci

inwestycyjnej dla gospodarki ogotem Gmina miejsko-wiejska Brzeg Dolny zaliczona
zostala do klasy A oznaczajacej najwyzsza atrakcyjnos¢. Powyzszy wynik zostat
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podany przez Instytut Przedsigbiorstwa Kolegium Nauk o0 Przedsiebiorstwie Szkota
Gltowna Handlowa w opracowaniu ,,Atrakcyjnos$¢ inwestycyjna regionéw 2010”.

Dzigki rozwojowi przemystu, sportu, realizacji szeregu inwestycji
poprawiajgcych jako$¢ zycia mieszkancow, Gmina Brzeg Dolny nalezy do
najbardziej gospodarnych gmin regionu. Potwierdzeniem wysokiej oceny Gminy sg
liczne wyrdznienia oraz wysoka pozycja w rankingu gmin . Najwazniejsze z nich to:

e nominacja do wyrdznienia Dolnoslaskim Kluczem Sukcesu w kategorii
najbardziej gospodarnej dolnoslaskiej gminy czterokrotnie (w latach 1998,
2000, 2002 i 2003);

e uznanie w 1999 roku Gminy przez Instytut Badan nad Gospodarka
Rynkowa za jeden z najatrakcyjniejszych dla inwestorow matych miast w
Polsce;

e szesciokrotne zaliczenie Brzegu Dolnego do "Zlotej Setki Samorzadow",
czyli najwigcej 1 najlepiej inwestujacych samorzadow wedhug dziennika
"Rzeczpospolita” oraz Osrodka Badan Regionalnych;

e zajecie w 2004 roku 81 miejsca 1 otrzymanie tytulu "Mistrz
Zrownowazonego Rozwoju"; zajecie dwa lata pdzniej W tej samej
kategorii 31 miejsca;

o zakwalifikowanie Gminy we wrze$niu 2002 roku przez tygodnik
"Woprost", do 30 najlepszych polskich gmin. Tu wzigto pod uwage aspekty
rozwoju Gminy oraz wielko$¢ inwestycji. Pozytywnie oceniono m. in.
system sprzedazy w latach 1996 - 2000 wigkszo$ci mieszkan komunalnych
oraz odbudowg dolnobrzeskiej starowki po powodzi;

e zaliczenie w maju 2003 roku przez dwutygodnik "Wspoélnota" zgodnie z
badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Badan Regionalnych Brzegu
Dolnego do najwyzszej kategorii - "A" matych miast najbardziej
atrakcyjnych dla inwestorow;

e zajecie w 2007 roku 9 miejsca w rankingu samorzadow Rzeczpospolite] w
kategorii najlepiej zarzadzajacych gmin finansami w latach 2003-2006
oraz wykorzystania $rodkdw unijnych na inwestycje w ochrong
srodowiska i transport.

3. Zidentyfikowane problemy

Gmina Brzeg Dolny z uwagi na mocno rozwini¢ty przemyst nie jest gming
turystyczng. Jednak dzigki swemu potozeniu na ,,Szlaku Odry” prowadzacego z
Glogowa do Brzegu Dolnego oraz w regionie zwanym Kraing Legow Odrzanskich
stara si¢ wykorzysta¢ walory przyrodniczo-kulturowe obszaru do rozwoju turystyki.

Na terenie Gminy Brzeg Dolny istnieja aktualnie dwie glowne przeszkody w
rozwoju turystyki wodnej:
e za mala ilo$§¢ obiektow specjalistycznej infrastruktury zwigzanej z
turystyka wodna,
e niewystarczajagca infrastruktura turystyczna, gléwnie hotelowa i
gastronomiczna.

Istniejgca oferta w zakresie turystyki wodnej nie jest konkurencyjna w

stosunku do obiektow potozonych w sgsiednich gminach. Infrastruktura turystyczna
w Watach nie spetnia oczekiwan i wymaga modernizacji. Miasto Brzeg nie zapewnia
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miejsca, w ktorym mozna bezpiecznie przybi¢ do brzegu i skorzysta¢ z atrakcji
oferowanych zaré6wno przez miasto jak i gming.

Brak niezbgdnej infrastruktury specjalistycznej zwigzane z turystyka wodna
oraz obiektow 1 urzadzen hydrotechnicznych majacych wplyw na poziom wod w
Odrze, stanowia glowna przeszkode w realizacji jednego z najistotniejszych
priorytetéw, tj. zagospodarowanie turystyczne Odry. Priorytet ten wymieniany jest w
dokumentach planistycznych i strategicznych szczebla regionalnego i lokalnego oraz
w opracowaniach branzowych 1 w dokumentach programéw Unii Europejskiej
(RPO, Leader+).

Niniejszy Projekt pozwoli rozwigza¢ gtowne problemy dalszego rozwoju
turystyki wodnej na terenie Gminy Brzeg Dolny.

Realizacja Projektu, w efekcie ktorej powstanie przystan wodna dla statkow
pasazerskich oraz punkt cumowniczy dla mniejszych jednostek, tj. todzi i kajakoéw
bezposrednio przyczyni si¢ do zwickszenia liczby obiektow specjalistycznej
infrastruktury zwigzane z turystyka wodng. Posrednio wplynie na rozwoj
infrastruktury turystycznej. Naptyw turystow zwigzany z zegluga na Odrze przyczyni
si¢ do rozwoju infrastruktury hotelowo-gastronomicznej Gminy. Powstang nowe
obiekty noclegowe i gastronomiczne w bezpos$rednim sasiedztwie rzeki.

Przyczyni si¢ do wypromowania walorow krajobrazowo-kulturowych Gminy.
Wzrosnie atrakcyjno$¢ turystyczna obszaru poprzez wielopoziomowe rozwijanie
Hturystyki rzecznej”, tj. turystyki aktywnej oraz turystyki miejskiej i kulturowe;.
Budowa mariny w Brzegu Dolnym uczyni 54 kilometrowy odcinek Odry z
Wroctawia do Lubigza atrakcyjnym dwudniowym szlakiem dla jednostek
pasazerskich biatej floty i kajakow z przystankiem w Brzegu Dolnym.

Jednak budowa przystani wodnej i punktu cumowniczego w Brzegu Dolnym
bedzie mozliwa po oddaniu stopnia wodnego w Malczycach. Zgodnie z informacja
podana przez Urzad Zeglugi Srodladowej we Wroctawiu w dniu 12 stycznia 2012r.
na stronie internetowej www.wroc.uzs.gov.pl budowe stopnia wodnego Malczyce
wykona konsorcjum Energopol-Potudnie oraz katowickiego Energopolu-TP Elbud.
Szacunkowa warto$¢ inwestycji wynosi 200 mln zi. Budowa stopnia wodnego
Malczyce ma by¢ ukonczona do 30 grudnia 2015 r.

4. Uwarunkowania spoleczno-ekonomiczne realizacji przedsiewzigcia
4.1. Struktura demograficzna i spoleczna

Wedhug danych Gléwnego Urzedu Statystycznego z koncem 2010 r. Gming
Brzeg Dolny zamieszkiwato 16.119 mieszkancéw, co oznacza, ze na 1 km®
przypadato $rednio 171 osob. Pod wzgledem wartosci tego wskaznika Gmina
zajmuje pierwsze miejsce w powiecie wolowskim. Natomiast $rednia dla
Polski wyniosta 122 osoby na 1 km? Pod tym wzgledem Gmina przekracza
takze przecietny wskaznik dla krajow Unii Europejskiej- UE-25 (118 0sob na
km? oraz UE-27 (112 os6b na km?). W porownaniu do roku poprzedniego
liczba ludnosci spadta o 26 (tj. 0,16%). Spadek liczby ludnosci spowodowany
jest zarowno ujemnym przyrostem naturalnym, utrzymujacym si¢ zardéwno
w Gminie, w powiecie wolowskim, wojewddztwie dolnoslaskim, jak i w catym
kraju oraz wzrostem migracji, w tym zwlaszcza zagranicznych. Widoczny jest
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4.2.

odptyw ludnos$ci przede wszystkim z terenow wiejskich. Liczba mieszkancow
Gminy stanowi 34 % ludnos$ci powiatu wotowskiego. Pod wzglgdem
demograficznym przewazaja kobiety, ktorych liczba w roku 2010 wynosita
8.343.

Struktura wiekowa ludnosci Gminy Brzeg Dolny w ujeciu spoteczno-
ekonomicznym przy uwzglednieniu podzialu na wiek przedprodukcyjny,
produkcyjny i poprodukcyjny jest korzystna. Najwickszy odsetek stanowi
ludno$¢ w wieku produkcyjnym 66.3 %. Ludno$é¢ w wieku przedprodukcyjnym
stanowi 17,5 % ogoétu ludnosci, natomiast w wieku poprodukcyjnym jedynie
16,2 %. Jednakze rowniez Gminy nie omingt obserwowany w ostatnich
dziesigcioleciach trend starzenia si¢ spoteczenstwa, ktory powoduje wzrost
liczby ludno$ci w wieku nieprodukcyjnym w stosunku do ludnosci w wieku
produkcyjnym. Taka sytuacja, o ile nie =zostang przedsigwzigte kroki
zapobiegawcze (wydluzenie czasu pracy, polityka prorodzinna, zatrudnianie
imigrantéw), moze sprzyja¢ zatrzymaniu wzrostu gospodarczego. W
poréwnaniu z powiatem wotowskim i wojewodztwem dolnos$laskim struktura
wg ekonomicznych grup wieku Gminy Brzeg Dolny jest korzystniejsza, co
obrazuje ponizsza tabela.

Tabela 2. Struktura ludno$ci Gminy na tle powiatu wolowskiego i wojewodztwa
dolnoslaskiego wg ekonomicznych grup wieku

Wiek Gmina Brzeg Powiat Wojewodztwo
Dolny wolowski dolnos$laskie
Przedprodukcyjny 17,50% 18,00% 17,40%
Produkeyjny 66,30% 65,50% 65,60%
Poprodukcyjny 16,20% 16,50% 17,00%

Zrédto: Dane Glownego Urzedu Statystycznego za 2010 T.

Miernikiem stanu gospodarki jest stopa bezrobocia okreslajaca stosunek liczby
bezrobotnych do liczby ludno$ci stanowigcej sit¢ robocza. Stopa bezrobocia w
Gminie Brzeg Dolny jest na nizszym poziomie niz w powiecie wotowskim,
wojewodztwie dolnoslagskim 1 w kraju. Jej wielkos¢ w roku 2010 w
poréwnaniu z otoczeniem mikro i makroekonomicznym obrazuje ponizsze
zestawienie:

e Gmina Brzeg Dolny - 9,3 %,
e Powiat woltowski - 11,6 %,
e  Wojewddztwo dolnoslaskie - 13,1 %,
e Krgj - 12,3 %.

Nizsza niz w regionie i kraju stopa bezrobocia zostata osiggnigta dzigki preznie
rozwijajacej si¢ gospodarce Gminy.

Gospodarka

Podmioty gospodarcze
Brzeg Dolny jest przede wszystkim gming przemyslowa na terenie ktorej
dziata szereg przedsigbiorstw z kapitatem zagranicznym, strategicznych dla
gospodarki krajowej oraz ok. 890 matych i S$rednich przedsigbiorstw
prywatnych nastawionych na obstuge ludnosci. Do  kluczowych
przedsiebiorstw nalezg:
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e Zaklady Chemiczne PCC Rokita SA nalezace do koncernu PCC AG i
kooperujacych spotek,

e  Wytwornia Gazéw Technicznych BOC-GAZY (British Oxygen Company)
— producent gazéw technicznych,

e Vita Polymers Poland oraz Organika” Malbork - producenci pianki
poliuretanowej,

e Linpac Plastics LTD producent opakowan produktow spozywczych,

e Alfa Systems Sp. z o0.0. - producent i dystrybutor systemow
poliuretanowych, ptyt poliweglanowych, dachowki ceramiczno-
metalowej,

e DZG Polska Sp. z 0.0. zajmujaca si¢ produkcja, obstuga serwisowa oraz
sprzedazg licznikoOw energii elektrycznej oraz urzadzen towarzyszacych,
e LabAnalityka Sp. z 0.0. wykonuje analizy pojedyncze i ztozone,
e BeSo Sp. z 0.0. - uslugi w zakresie montazu elektronicznego
(powierzchniowy SMT i przewlekany THT),
e Weigel Bukowice - producent zegarow gabinetowych, $ciennych oraz
kominkowych
Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow (Dz. U. z dnia 21 wrze$nia
2005 r.), utworzono Podstrefe Brzeg Dolny w Walbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej "INVEST-PARK", w ktorej z dniem 4 listopada 2005 roku PCC
Rokita SA formalnie rozpoczeta dziatalno$¢ gospodarcza. PCC Rokita SA
zadeklarowata min. 40 mln EUR naktadéw inwestycyjnych. W roku 2006
zakonczona zostala pierwsza duza inwestycja - budowa nowej wytworni
polioli. Trwaja przygotowania do uruchomienia kolejnych inwestycji - budowy
nowych wytwérni zwigzanych z chemig specjalistyczna.
Ponadto na terenie Gminy dziata Park Przemystowy ,,Bukowice” o pow. 70 ha,
ktory znajduje si¢ w odleglosci 5 km od Brzegu Dolnego i 20 km od
Wroctawia. Na terenie Parku Przemystowego znajduje si¢ Linpac Plastics LTD
— producent opakowan dla przemystu spozywczego. Park Przemystowy
przeznaczony jest pod zabudowe przemystowsa, ustugowa i handlowa. Obszar
Parku wyposazony jest w niezb¢dne media, tj. energi¢ elektryczna, facza
telekomunikacyjne, woda, gaz, kanalizacj¢. Blisko$¢ aglomeracji wroctawskiej
czyni go bardzo atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji.
Grupa kapitatowa PCC ROKITA wraz z gming Brzeg Dolny tworzg atrakcyjna
dla inwestorow strefe przemystowa o nazwie ,,Niebieska Strefa” obejmujaca
80 ha terenéw inwestycyjnych gminy, Agencji Wiasnosci Rolnej Skarbu
Panstwa 1 ,Rokity”. Tereny te doskonale nadaja si¢ do prowadzenia
dzialalnosci przemystowej, sg uzbrojone i1 zaopatrzone w media przemystowe.

Rolnictwo

Brzeg Dolny nalezy do grupy gmin o charakterze miejsko-wiejskim. Pomimo
tego, ze Gmina posiada znaczny areat gruntéw rolnych nie jest typowa gming
rolnicza, zalicza si¢ ja rowniez do kategorii gmin miejskich.

Decydujacy wplyw na rozwdj rolnictwa maja gleby i klimat.

Przydatnos$¢ rolnicza gleb na terenie Gminy jest wysoka. Gleby te nadajg si¢
najlepiej do rozwoju intensywnego rolnictwa. Dominujagcymi klasami
przydatnosci rolniczej sg tu gleby nalezace do III i IV klasy bonitacyjnej
gruntow ornych i uzytkow zielonych. Obszar uzytkéw rolnych w Gminie
wynosi 3. 277 ha gruntéw ornych, 761 ha uzytkow zielonych.
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Warunki klimatyczne Gminy charakteryzujgce si¢ najdtuzszym w kraju
okresem wegetacyjnym w granicach 220 dni z temperaturg powyzej 5°C oraz
roczng sumg opadow wynoszacg 600 mm, sprzyjaja rozwojowi rolnictwa.
Grunty orne zajmujg najwi¢kszy obszar, stanowig 42 % powierzchni gminy.

Na obszarze Gminy glowng formg jest rolnictwo indywidualne - ponad 99 %
stanowig gospodarstwa indywidualne. W strukturze gospodarstw przewazaja
gospodarstwa o pow. do 1 ha wiacznie, ktore stanowia 48% gospodarstw
ogbtem, nastepnie od 1 do 2 ha — 20% gospodarstw oraz gospodarstwa 0 pow.
od 2 do 5 ha — 16%. Najmniejszg liczbe stanowig gospodarstwa 0 pow. 100 ha
1 wiecej — 0,5%.

W strukturze upraw pod wzgledem zasiewOw przewaza uprawa zboz
podstawowych. Wedhug kolejnos$ci sg to: pszenica, jeczmien, kukurydza, zyto,
buraki cukrowe.

Natomiast w produkcji zwierzgce] dominuje hodowla drobiu — kur 80%.
Nastepnie hodowla trzody chlewnej - 10% og6tu, 6% hodowli to bydlo, 2%
krowy , najmniejszy odsetek stanowi hodowla ko6z i owiec.

Gospodarka finansowa Gminy

Gospodarka finansowa Gminy jest w dobrym stanie. Gmina w ostatnich latach
niejednokrotnie miata wigksze dochody niz wydatki. W roku 2011 dochody
Gminy byly nizsze niz wydatki.

Na podstawie danych GUS struktura dochodéw gmin stanowigcych powiat
wotowski w roku 2010 przedstawia si¢ nastgpujaco:

e Gmina Brzeg Dolny

dochody ogotem - 46.505.5 tys. zt.,
dochody na 1 mieszkanca - 2.885,49 zt.,

e  Gmina Woléw
dochody ogotem - 53.534,2 tys. zt.,
dochody na 1 mieszkanca - 2.367,51 zt.,

¢ Gmina Winsko
dochody ogotem - 21.523,6 tys. zt.,
dochody na 1 mieszkanca - 2.502,45 z1.,

W pordwnaniu z pozostatymi gminami powiatu wotowskiego dochody ogotem
Gminy Brzeg Dolny nie sa najwigksze. Najwicksze dochody ma gmina
Wotéw. Natomiast dochod na 1 mieszkanca jest w Gminie Brzeg Dolny
najwigkszy.

O efektywnos$ci dziatan Gminy $wiadcza pozyskiwane fundusze ze $rodkow
UE. Zgodnie z informacjag GUS w roku 2011 Gmina Brzeg Dolny pozyskata ze
srodkow UE - 596,99 tys. zt, gmina Winsko — 214,29 tys. zi., gmina
Wotéw — 0. Pod wzgledem srodkow pozyskiwanych z UE w roku 2010 Gmina
zajeta 1 miejsce w powiecie wolowskim 1 30 w wojewddztwie dolnoslaskim
(na 169 gmin).

Wtadze Gminy Brzeg Dolny skutecznie gospodarujg funduszami.

Infrastruktura techniczna warunkujaca rozwoj turystyki wodnej

W Brzegu Dolnym istnieja dogodne warunki do powstania portu lub przystani
a takze atrakcje mozliwe do zaoferowania turystom.

Budowa przystani wodnej i punktu cumowniczego w Brzegu Dolnym
umozliwi zegluge po Odrze na odcinku z Wroctawia do Lubigza. Szczeg6lnie
atrakcyjny dla rekreacji wodnej jest odcinek od Wroctawia do sluzy w Watach
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o dtugosci okoto 25 km . Jest to odcinek skanalizowany, III klasy zeglownosci.
Rzeka na tej trasie ptynie szerokim korytem, co sprzyja uprawianiu sportow
wodnych. Od §luzy w Walach do Lubigza Odra ptynie swobodnie, przez co
klasa zeglowno$ci jest nizsza. Aktualnie trwa budowa stopnia wodnego
Malczyce, ktory przyczyni si¢ do poprawy warunkow zeglugowych rowniez
ponizej Brzegu Dolnego.
Istniejaca specjalistyczng infrastruktur¢ zwigzang z turystyka wodng na
odcinku Odry o dhugosci 54 km z Wroctawia do Malczyc stanowia trzy
obiekty, tj.:

e marina ,,Port Uraz” na prawym brzegu na 275 km,

e przystan zeglarska w Osrodku Sportow Wodnych i Rekreacji w Watach

na prawym brzegu na 281,5 km,
e pomost Ludowego Klubu Kajakowego ,,Ster” Malczyce na lewym
brzegu na 305,5 km .

Z obstuga ruchu na Odrze zwigzane s3 jeszcze inne, nie wymienione wyzej
elementy infrastruktury, utatwiajace korzystanie z turystyki wodnej, tj. slipy,
keje 1 pomosty. Na wyzej okres§lonym odcinku Odry wystepuje szes$¢ tego typu
urzadzen, tj.:

e slip betonowy we Wroctawiu na prawym i lewym brzegu na 261,9 km,
keja we Wroctawiu na lewym brzegu na 268,0 km,
keja w Brzegu Dolnym na prawym brzegu na 282,0 km,
keja w Pogalewie Wielkim na prawym brzegu na 293,5 km,
wejscie do stoczni i portu w Malczycach na lewym brzegu na 304,5 km,

e kejaw Malczycach na lewym brzegu na 304,6 km .
Rozwoj turystyki wodnej bedzie wymagal stworzenia odpowiedniego zaplecza
ustugowego w postaci bazy noclegowej i gastronomicznej oraz placowek
handlowych. Ofert¢ noclegowa na odcinku Wroctaw — Lubiaz w bezposrednim
otoczeniu rzeki proponujg tylko trzy miejscowosci — Uraz (gmina Oborniki
Slaskie), Waly i Lubigz. Natomiast w Brzegu Dolnym najblizszy obiekt
noclegowy znajduje si¢ w odlegtosci okoto 3 km od Odry. Liczba punktow
gastronomicznych w bezposrednim otoczeniu rzeki jest bardzo mata. Obecnie
ustlugi w tym zakresie oferuja jedynie Tawerna Portowa w Urazie (gmina
Oborniki Slaskie) oraz bar ,,R6za Wiatrow” przy Osrodku Sportéw Wodnych i
Rekreacji w Watach. Pozostatle miejscowosci Gminy w tym réwniez Brzeg
Dolny nie posiadajg infrastruktury gastronomicznej w bezposrednim otoczeniu
koryta rzeki. Najblizszy obiekt tego typu znajduje si¢ w odlegtosci okoto
700 m od prywatnego pola biwakowego w Lubigzu — karczma ,,Cysterska”.
Brzeg Dolny posiada dobrze rozwinigtg sie¢ handlowa wyposazong w liczne
placowki handlowe nalezace do duzych sieci handlowych 1 matych
przedsigbiorcow.
Oprocz atrakcji  krajobrazowo-kulturowych Gmina Brzeg Dolny moze
zaoferowac turystom nowoczesne obiekty sportowe, tj. hala ,,Rokita” z catym
zapleczem hotelowo-sportowy, kryta ptywalnia "AQUASPORT”, stadion
miejski oraz Osrodek Wypoczynkowo — Rekreacyjny w Watach. Osrodek
Wypoczynkowo — Rekreacyjny w Watach otwarty jest w sezonie letnim, tj. od
poczatku czerwca do kofica wrzeénia. Wraz z Klubem Zeglarskim ,,Energetyk”
posiada doskonate warunki do czynnego wypoczynku, rekreacji i uprawiania
sportow wodnych. Dysponuje bazg noclegowg liczagcg 50 miejsc w domkach
campingowych, wyposazonych w podreczne kuchenki, naczynia, fazienki z wc
oraz pole namiotowe. Funkcjonuje réwniez wypozyczalnia todzi zaglowych 1
innego sprzetu pltywajacego.

19



Studium Wykonalnosci budowa przystani wodnej oraz punktu cumowniczego na rzece Odrze w Brzegu Dolnym

4.4,

Turystyczne zagospodarowanie rzeki Odry, do czego przyczyni si¢
niewatpliwie niniejszy Projekt, wptynie na wzmocnienie funkcji turystyczne;j i
rekreacyjnej oraz spowoduje rozwoj rolnictwa ekologicznego.

Infrastruktura techniczna pozostala
Komunikacja

Gmina posiada potaczenie kolejowe z Wroclawiem stolica regionu

dolnoslaskiego oraz drogowe i kolejowe z Wolowem stolicg powiatu.

Przez Brzeg Dolny przebiega linia kolejowa magistralna o znaczeniu

panstwowym Wroctaw — Zielona Goéra — Szczecin, ktora stanowi potgczenie

Brzegu Dolnego z Wroctawiem, Wotowem, Scinawg i Glogowem.

Sie¢ drogowa Gminy stanowig drogi wojewodzkie, powiatowe 1 gminne. Stan

techniczny drog jest dobry. Przewoznikami w komunikacji pasazerskiej sg PKP

i PKS. Komunikacja publiczna PKS daje potaczenie ze wszystkimi

miejscowosciami  Gminy, z Wroclawiem oraz 2z miejscowosciami

sgsiadujgcymi, tj. Wolowem, Zmigrodem i Trzebnicg. Gesta sie¢ drég i

powigzania kolejowe stwarzajg warunki do rozwoju Gminy i moze by¢

wykorzystywana do rozwoju turystyki.

Gltowng barierg w rozwoju komunikacji jest brak mostu na Odrze w rejonie

Brzegu Dolnego 1 statego potaczenia z terenami lezacymi na lewym brzegu

rzeki powoduje utrudnienia w komunikacji kotowej pomigdzy Brzegiem

Dolnym a gminami: Migkinig, Sroda Slaska, Kostomtotami, Katami

Wroctawskimi, a takze wydtuzenie drogi dojazdu do Wroctawia.

Rzeka Odra jako naturalny szlak wodny nie jest obecnie w pelni wykorzystana

zard6wno w transporcie publicznym drogg wodna, jak i w turystyce wodnej. Na

odcinku Odry pomigdzy Wroctawiem a Lubiazem nie funkcjonuje stala forma

transportu publicznego drogg wodng na szersza skalg. Jedynym lokalnym

srodkiem lokomocji jest uruchomiony we wrze$niu 2010r. tramwaj wodny

obstugujacy trase pomiedzy Urazem a Prezycami. Kursuje on co godzing od

10.00 do 18.00 w soboty i niedziele. Tramwaj taczy sze$¢ szlakoéw pieszych i

rowerowych po obu stronach rzeki Odry w gminach Oborniki Slaskie,

Migkinia.

Jest réwniez mozliwa komunikacja pomiedzy Wroctawiem a Lubigzem droga

wodng poprzez indywidualny sptyw kajakowy.

Obecnie pomigedzy Wroctawiem a Lubigzem, na odcinku ok. 54 km znajduja

si¢ jedynie cztery przeprawy przez Odre:

e Most drogowy w ciggu Autostradowej Obwodnicy Wroctawia (gmina
Wroctaw),

e  Most kolejowy w ciaggu linii kolejowej nr 273 (gmina Brzeg Dolny),

e Przeprawa promowa (gmina Brzeg Dolny),

e  Most drogowy w ciagu drogi wojewddzkiej nr 338 (gmina Wotdw).

Elektroenergetyka

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng Gminy Brzeg Dolny odbywa si¢ z
Glownych Punktéw Zasilania (GPZ), ktore znajduja si¢ poza jej terenem, tj.
GPZ Woléw, GPZ Oborniki Slaskie, GPZ Sroda Slaska.

Wszystkie miejscowosci Gminy sg zelektryfikowane.

W miejscowosci Waty znajduje si¢ elektrownia wodna na rzece Odrze.
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Cieplownictwo

Miasto zaopatrywane jest w cieplo z elektrocieptowni zaktadowej -
Przedsigbiorstwa Energetycznego ENERGETYKA-ROKITA Sp. z o.0,
znajdujacego sie na terenie zakladow chemicznych ,PCC Rokita” S.A.
Zajmuje sie ono m.in. produkcja, przesytaniem i dystrybucja energii cieplnej.
Ciepto przesylane jest rozgalezieniowg siecig cieptowniczg do Osiedla
Fabrycznego i Warzynia.

Poza tym na terenie miasta istnieje 10 kotlowni lokalnych dostarczajgcych
ciepto do kilku instytucji, m.in. Urzgedu Miejskiego oraz Dolnobrzeskiego
Osrodka Kultury. Kottownie opalane sg w polowie gazem i olejem opatowym,
a w potowie koksem lub weglem.

Na pozostalym obszarze Gminy nie wystepuja scentralizowane systemy
ogrzewania. Poszczegoélne budynki uzytecznosci publicznej, mieszkalnictwa
zbiorowego ogrzewane sa lokalnymi kottowniami. Budynki indywidualne
mieszkancow ogrzewane sg piecami lub instalacjami c.0. pojedynczych
budynkow. Podstawowym opatem jest wegiel lub koks.

Zaopatrzenie w gaz

Przez teren Gminy Brzeg Dolny przebiegaja gazociagi magistralne wysokiego
cisnienia. Siec gazowa funkcjonuje w miescie Brzeg Dolny.

Siec gazowa na terenie Gminy wynosi 45,9 km, z czego na terenie miasta —
27,4 km.

Na terenie Gminy jest ok. 515 przytaczy do sieci gazowej, liczba odbiorcéw
wynosi ok. 4.129.

Pozostaly obszar Gminy zaopatrywany jest w gaz plynny w butlach, z
zastosowaniem do celow uzytkowych gtownie w kuchniach domowych.

Telekomunikacja

W Brzegu Dolnym funkcjonuje siec telekomunikacyjna, ktora obstugiwana jest
przez jedng centrale telefoniczng zlokalizowana w budynku PCC Rokita S.A.,
stanowigcg wlasno$¢ Telekomunikacji Polskiej S.A. a operatorem jest
Telekomunikacja Polska S.A. Teren Gminy Brzeg Dolny objety jest takze
zasiggiem wszystkich dostepnych w Polsce operatorow sieci GSM: Polska
Telefonia Cyfrowa, Centertel oraz Polkomtel. W 2001 roku Telefonia Lokalna
Dialog S.A. zatozyta w Brzegu Dolnym stacje linii radiowej. Na terenie miasta
istnieje ponadto kilka sposobéw na potaczenia , komputera z Internetem”, m.in.
za posrednictwem istniejacej sieci telefonicznej (przy wykorzystaniu modemu)
oraz przy wykorzystaniu ,statych laczy” (potaczenie kablem sieciowym,
radiowo z lokalnym serwerem internetowym).

Gospodarka wodno-sciekowa

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Brzegu Dolnym petni funkcje zbiorowego
zaopatrzenia w wod¢ oraz usuwania 1 unieszkodliwiania $ciekoOw sanitarnych
na terenie Gminy. Swiadczy on ustugi w oparciu o mienie komunalne
przekazane w trwaly zarzad przez Gming Brzeg Dolny. Zakres wykonywanych
uslug obejmuje:

e dostawg wody pitnej,
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e nieprzerwany odbior $ciekéw bytowych, komunalnych 1 przemystowych
do systemu kanalizacyjnego i ich przerzut do Centralnej Oczyszczalni
Sciekow PCC Rokita SA.

Do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadza scieki ok. 98 % mieszkancow
Brzegu Dolnego.

W wyniku realizacji przez Gming Brzeg Dolny zadan inwestycyjnych w
ramach programu ,,Kompleksowa kanalizacja terenow wiejskich Gminy Brzeg
Dolny” - w latach 1994-2002 wybudowano: sie¢ kanalizacji sanitarnej we wsi
Naborow (etap I); sie¢ kanalizacji sanitarnej we wsiach Bukowice-Godziecin-
Radecz-Zerkow (etap II); sie¢ kanalizacji sanitarnej Jodlowice-Stary Dwor-
Waty-Osiedle Kresko w Brzegu Dolnym (etap 111).

W 2003 r. w ramach kompleksowej kanalizacji terenow wiejskich gminy
wykonano kanalizacje w trzech kolejnych wioskach, tj.: Pyszaca, Pogalewo
Mate, Pogalewo Wielkie, w 2004 roku w Zerkowku, natomiast w 2006 roku w
Grodzanowie.

Na dzien dzisiejszy taczna dtugos¢ czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi
93,6 km. Wszystkie miejscowosci Gminy sg w petni zwodociggowane.

Gospodarka odpadami

Gmina Brzeg Dolny nie posiada obecnie sktadowiska odpadéw komunalnych.
Dotychczas istniejace wysypisko, zaprojektowane w 1985 r. i oddane do
uzytku w roku 1990, zostalo calkowicie zapetnione. Decyzja Wojewody
Dolnoslaskiego z dnia 14 stycznia 2004r. sktadowisko zostalo zamknigte i
zrekultywowane.

Zasoby mieszkaniowe

Wigkszo§¢ mieszkan na terenie Gminy znajduje si¢ w budynkach
wielorodzinnych wybudowanych w latach 70-tych, 80-tych i w I potowie lat
90-tych. Sa to osiedla Nowy Warzyn 1 Fabryczne. W drugiej potowie lat
90-tych powstawaly mieszkania w zabudowie jednorodzinnej. Podczas
powodzi w 1997 roku wiele domow na terenie Gminy uleglo zniszczeniu.
Wigkszo$¢ mieszkan w Gminie stanowi wlasnos¢ osob fizycznych.

Warunki mieszkaniowe Gminy Brzeg Dolny zblizone sg do $redniej powiatu.
Natomiast $rednia powierzchnia uzytkowa mieszkan jest najmniejsza W
stosunku do pozostalych gmin tworzacych powiat wotowski.

Wyposazenie mieszkan w instalacje techniczno-sanitarne jest bardzo dobre.
Mieszkancom Gminy Brzeg Dolny udzielana jest pomoc w formie dodatkoéw
mieszkaniowych.

Infrastruktura spoleczna

Edukacja

Na terenie Gminy funkcjonuje:

e 5 szkol podstawowych: 3 w Brzegu Dolnym, jedna w Pogalewie Wielkim i
jedna w Godzigcinie,

e Publiczne Gimnazjum nr 1,

e Liceum Ogolnoksztatcace,
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o Zespdt Szkot Zawodowych, w ktorego sktad wchodza: Technikum
Mechaniczne, Chemiczne, Liceum Ekonomiczne, Technikum Ochrony
Srodowiska, Liceum Techniczne,

e Szkoty zawodowe,

e 3 przedszkola

Systematycznie maleje liczba uczniow szkot podstawowych i gimnazjalnych,

co obrazuje ponizsza tabela. Gtoéwnag przyczyng tego zjawiska jest ujemny

przyrost naturalny.

Tabela 3. Liczba uczniow w sminnych placowkach szkolnych

Rodzaj szkoty 2008/09 | 2009/10 | 2010/11
Uczniowie szkot podstawowych 895 845 821
Uczniowie szkot gimnazjalnych 567 585 522
RAZEM 1.462 1.430 1.343

Zrodlo: Dane GUS

Najwiekszy udziat procentowy w wydatkach budzetu Gminy stanowig wydatki
na o$wiate i wychowanie.

Zgodnie z informacja GUS wydatki na o$wiate i wychowanie stanowily w
2010 roku 29% ogotu wydatkéw budzetu Gminy.

Kultura

Centrum kulturalnym gminy jest miasto Brzeg Dolny. W Brzegu Dolnym
dziata Dolnobrzeski Os$rodek Kultury, ktory miesci si¢ w zabytkowym patacu.
organizuje imprezy kulturalne, spektakle teatralne, wystawy, koncerty, festyny.
W budynku DOK znajduje si¢ kino ,,Odra” z salg widowiskowa na 400 miejsc
— miejsce koncertéw i1 przedstawien artystycznych.

Ponadto dziata Miejska 1 Gminna Biblioteka Publiczna 1 podlegle jej trzy filie
oraz kluby wiejskie w Jodlowicach, Pogalewie Wielkim, Grodzanowie i
Radeczu.

Shuzba zdrowia

W Gminie Brzeg Dolny dziataja nastepujace placéwki stuzby zdrowia:

e Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Brzegu Dolnym dziatajaca w
ramach Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej — Powiatowe
Centrum Medyczne,

e  Szpital w Brzegu Dolnym,

e NEFROMEDICA - Specjalistyczne Centrum Medyczne w Brzegu
Dolnym sp. z 0.0.,

e Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Matgorzata Iwaszkiewicz,

e Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne sp. z 0.0.

Ostatnie trzy z ww. placéwek to niepubliczne zaktady opieki zdrowotnej, ktore

majg podpisang umowe z NFZ.

Zwigksza si¢ udzial niepublicznych podmiotdow w sprawowaniu opieki

zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz zakres $wiadczonych

przez nie ushug.

Niewystarczajgca jest jednak dostepno$¢ do $wiadczen leczniczych. Wtladze

gminy dostrzegaja problem stuzby zdrowia na terenie Gminy i podejmuja
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szereg dzialan w celu jego rozwigzania. Samorzad lokalny prowadzit
negocjacje o przystapieniu do spotki, ktora zastgpi Powiatowy Zespot Opieki
Zdrowotnej w Wotowie. Radni gminy podjeli uchwale o utworzeniu spoiki
medyczne;j.

W ostatnich latach wzrosta ilos¢ aptek z 3 w roku 2003 do 7 w roku 2012.
Przyczynilo si¢ to do obnizenia wskaznika ludnosci na jedng aptekg. Obecnie
w Gminie na jedng apteke przypada 2,3 tys. ludnosci.

5. Podsumowanie analizy obszaru przedsiewzigcia

Przeprowadzona analiza obszaru przedsiewzigcia wskazata, ze nastepujace

uwarunkowania:

potozenie w dolinie Odry — po pierwsze rzeka Odra bedgca naturalng drogg
wodng stwarza dogodne warunki do zeglowania oraz po drugie rzeka Odra i
przylegte obszary zalewowe naleza do jednych z najciekawszych przyrodniczo
dolin rzecznych Europy, a nadodrzanski odcinek miedzy Brzegiem Dolnym a
Glogowem nalezy do najcenniejszych wzdhuz catego biegu Odry,

wlaczenie obszaru przedsigwzigcia w krajowa i migdzynarodowa sie¢ ochrony
terenéw szczegolnie cennych ze wzgledow przyrodniczych,

walory kulturowe — liczne zabytki,

duza lesisto$¢ 1 zalesienia warunkujace rozwoj produkcji lesnej,

zasoby wod podziemnych, wykorzystywane dla zaopatrzenia w wodg pitna,
dobrze rozwinigta sie¢ komunikacyjna,

stanowig silng cechg¢ tego regionu umozliwiajacg rozwoj ogdlnie pojetej turystyki, w
tym miedzy innymi turystyki wodnej, agroturystyki.

Obszar przedsigwzigcia posiada ogromne walory turystyczne. Blisko$¢ duzej

aglomeracji wroctawskiej oraz rosngce zainteresowanie turystow regionami objgtymi
ochrong czynig Gmin¢ Brzeg Dolny bardzo atrakcyjnym i ciekawym miejscem dla
turystow przyjezdzajacych z zattoczonych aglomeracji miejskich.

Atuty Gminy:

Korzystne potozenie geograficzne, bliskie sgsiedztwo Wroctawia;
Rezerwy terenow pod inwestycje przemystowe 1 budownictwo mieszkaniowe;
Baza przemystowa - dzialajace duze zaklady przemystowe;
Infrastruktura techniczna pod przemystowa dziatalnos$¢ gospodarcza;
Istniejgce inwestycje zagraniczne;

Sie¢ telekomunikacyjna i transportowa;

Zasoby kopalin;

Zasoby wody;

Dostepnos¢ do obstugi bankowej;

Lokalizacja i stan bazy edukacyjnej;

Infrastruktura spoteczna;

Stosunkowo niski poziom przestepczosci i wysoka wykrywalnos$¢;
Nadwyzki energii elektrycznej;

100 % wyposazenie gminy w sie¢ wodociagowa 1 95 % kanalizacyjng

Plany inwestycyjne Gminy

Zadania inwestycyjne podzielono na zadania z zakresu ochrony $rodowiska,

komunikacji, oswiaty 1 wychowania oraz poprawy bezpieczenstwa. W sposob
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usystematyzowany zostaly one ujete w "Strategii rozwoju Miasta i Gminy Brzeg

Dolny" i "Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeg Dolny". Zostaly one przyjete i

zatwierdzone przez Rade Miejska. W 2003 roku Brzeg Dolny jako jedna z

nielicznych gmin w Polsce uchwalita kompleksowe plany zagospodarowania

przestrzennego. Aby potencjalny inwestor miat pelng jasnos¢, co moze na danym
terenie przedsigwzig¢. Dotyczy to zardéwno terenow przemystowych, jak i wiejskich.

Niemal wszystkie tereny inwestycyjne sg uzbrojone. Jednak najwigkszg potrzeba 1

wielkim marzeniem spolecznosci, wladz miasta i gminy jest budowa mostu na

Odrze.

W ciggu ostatnich lat udato si¢ zrealizowaé wiele zamierzen i inwestycji
poprawiajacych jako$¢ zycia w miescic i Gminie Brzeg Dolny. Wsrdd nich
wymieni¢ mozna:

. odbudowa zabytkowej Oficyny Patacowej zniszczonej w czasie powodzi (lata
1998-2002 - dotacja z Banku Swiatowego - 2 999 999,90 zt, koszt catkowity
zadania - 6 343 593,69 z});

. remont po powodzi Dolnobrzeskiego Osrodka Kultury (lata 1997-2001 -
dotacja PHARE - 399 210,00 zl, budzet gminy - 1 521 740,51 zl, koszt
catkowity zadania - 1 920 950,51 z);

. odbudowa Alejki Klasztornej, (rok 1999 - dotacja PHARE - 95 978 zt);

. odbudowa zabytkowego ko$ciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Rynku (rok
1998 - $rodki z budzetu Panstwa - 125 000 zt);

. modernizacja (przebudowa) przepompowni $ciekow komunalnych przy
ul. Ogrodowej i ul. Zwycigstwa w Brzegu Dolnym (w ramach wsparcia z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina otrzymata kwote
1 827 862,04 zt);

. budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tlocznej w obrebie wsi
Grodzanow.

Gmina realizuje projekty finansowane ze S$rodkow UE. Dotychczas
zrealizowane lub bedace w trakcie realizacji projekty UE to:

o Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jodlowicach (projekt realizowany w
ramach RPO WD na lata 2007-2013, catkowita warto$¢ projektu
- 1 328 641,00 PLN, kwota dofinansowania - 1 129 211,99 PLN, tj.84,99 %
kwoty catkowitych wydatkéow kwalifikowanych projektu, pozostata kwota
zaptacona zostanie ze S$rodkow wilasnych Gminy Brzeg Dolny — termin
zakonczenia pazdziernik 2010);

o Przebudowa (modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Radeczu (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013,
calkowita warto$¢ projektu - 418 985,57 PLN, kwota dofinansowania
- 314 239,00 PLN ( ok. 75 % kwoty catkowitych wydatkéw kwalifikowanych
projektu), pozostala kwota zaptacona zostanie ze $rodkéw wiasnych Gminy
Brzeg Dolny — termin zakonczenia lipiec 2010);

o Waterways Forward - Czas na szlaki wodne (projekt wspotfinansowany przez
Uni¢ Europejska ze srodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu INTERREG IVC, catkowity budzet projektu — 2,8 min
EUR, catkowity budzet dla Gminy Brzeg Dolny — 123.000 EUR,
dofinansowanie dla Gminy Brzeg Dolny z EFRR (85%): 104 550 EUR,
Wiasne $rodki (15%): 18 450 EUR — termin zakonczenia grudzien 2012);

. Budowa Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowosci
Stary Dwor (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013,
przyznana kwota dofinansowania to 500 000 PLN, w najblizszym okresie
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przeprowadzone zostanie postgpowanie przetargowe majace na celu
wylonienie wykonawcy robot budowlanych);

o Szkota dla ciebie (projekt finansowany ze $rodkow Europejskiego Funduszu
Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, wysoko$¢
dofinansowania 174 637 zi, realizowany od wrze$nia 2011).

Plany na przyszlos¢

Rozw¢j Gminy Brzeg Dolny zwigzany jest gtdéwnie z rozwojem przemyshu ze
szczegOlng preferencjg dla dzialalnoSci przemystowej firm wspotpracujacych z
podstawowa jednostka gospodarcza - zaktadami chemicznymi PCC Rokita SA oraz
inwestycjami. Planowane do przeprowadzenia inwestycje zmierzaé bedg do
zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkancoéw, spowoduja rozwoj struktury
komunikacyjnej, w tym przewidziana jest budowa mostu drogowego na Odrze, ktory
znacznie utatwi komunikacj¢ miasta z autostradg A-4 i Portem Lotniczym Wroctaw
oraz do petnego uzbrojenia terenow wiejskich.

Gtoéwne atuty Gminy to:
. Wzrost znaczenia rzeki Odry jako szlaku wodnego;
. Realizacja Programu dla Odry 2006;
. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej;
. W?zrost inwestycji zagranicznych w Polsce;
. Budowa obwodnicy autostradowej dla aglomeracji wroctawskiej;
. Budowa stopnia wodnego w Malczycach;
. Rozwoj agroturystyki,
. Rozwoj internetu 1 innych nowoczesnych form komunikacji;
. Racjonalizacja gospodarki odpadami;
. Rewitalizacja Zespotu Patacowo - Parkowego w Brzegu Dolnym;
. Wspotpraca z samorzadami krajowymi i zagranicznymi.

Zgodnie z Budzetem Gminy wydatki inwestycyjne w roku 2012 wyniosg
14.506.460,- zt, tj. 27,7% ogdéhu wydatkow budzetowych zaplanowanych na rok
2012. W tym roku Gmina skupi si¢ na realizacji zadan inwestycyjnych
kontynuowanych z udziatem $rodkow zewnetrznych. Gtowne kierunki inwestowania
w roku 2012 przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

o rolnictwo — realizacja zadan w zakresie rozbudowy sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - 310.000,-zt.,

o transport — inwestycje na taczng kwote 5.550.000 zi., ktore stanowig 38,3%
wydatkow inwestycyjnych ogotem, z tego:

- dofinansowanie budowy mostu na Odrze - 4.000.000 =zt
(wspotfinansowanie zadania z gming Migkinia oraz Dolnoslaskim
Zarzadem Drog Wojewodzkich przy udziale srodkow pomocowych Unii
Europejskiej),

- budowa drég gminnych — 1.550.000,-zt.,

o turystyka - projekt dotyczacy =zagospodarowania nadbrzeza Odry -
»WATERWAYS FORWARD”- 272.349,-zt (udziat $rodkéw europejskich -
130.000,-zt.),

o gospodarka mieszkaniowa - wydatki inwestycyjne w kwocie 1.718.503,- zt
stanowig 11,8% wydatkow inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku
2012,
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. dziatalno$¢ ustugowa — zaplanowane wydatki na kwote 45.000 =zt
przeznaczone zostaty na rozbudowe ujecia wody na Cmentarzu Komunalnym
w Brzegu Dolnym,

o administracja publiczna — wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zt.,

o o$wiata i wychowanie - wydatki inwestycyjne — 1.578.117,- zt tj. 10,9%
srodkéw inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012,

o opicka spoleczna - wydatki inwestycyjne w zakresie pomocy spotecznej W
wysokosci 2.660.315,- zl., stanowig 18,3% ogétu wydatkow inwestycyjnych
planowanych do realizacji w roku 2012, dotycza LPR Projekt 4 Rewitalizacja
1 adaptacja zabudowan dawnego Folwarku (stajnia z wozownig) z
przeznaczeniem na dzialalnos¢ GOPS - ogdtem wydatki -2.660.315,-zt (Srodki
z dotacji 1 ptatnosci - 1.863.354,- ; srodki wtasne 798.961,-zt),

o gospodarka komunalna i ochrona $rodowiska - ogotem wydatki inwestycyjne
realizowane w ramach tego dzialu zamykaja si¢ wielkoscia 868.067,- zt, co
stanowi ok. 6% wydatkow inwestycyjnych Gminy w roku 2012,

o kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogdétem wydatki inwestycyjne
realizowane w ramach tego dziatu zamykaja si¢ wielkoscig 1.336.458,- zi. na
zadania:

- LPR Projekt nr 3- Rewitalizacja i adaptacja zabudowan dawnego
Folwarku (gotebnik) z przeznaczeniem na dziatalno§¢ DOK - 1.281.458,-
zt (Srodki z dotacji celowej i1 ptatnosci -893.948,-zt, srodki wiasne -
387.510,-zt),

- Zakup wyposazenia do $wietlic wiejskich (Godzigcin, Bukowice) -
55.000,-zt (dofinansowanie ze $rodkéw unijnych PROW - 25.000,-z,
srodki wtasne - 30.000,-z1),

o kultura fizyczna i sport - Wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,-zt (2,8%
wydatkéw inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2012, na
rozbudow¢ Kompleksu Hotelowo-Sportowego.

IV. LOGIKA INTERWENCJI
1. Zrédla identyfikacji projektu

Realizacja przedmiotowego Projektu ,.Budowa przystani wodnej i punktu
cumowniczego w Brzegu Dolnym” wynika z koniecznosci realizacji celow
szczegblowych w zakresie turystyki okre$lonych w strategiach regionalnych i
lokalnych w ramach programow Unii Europejskiej (RPO, Leader+, PROW).
Zakltadaja one poszerzenie oferty turystycznej w oparciu o walory kulturowe i
krajobrazowe w pasmie Odry, miedzy innymi poprzez budowe przystani kajakowych
1 portow rzecznych na Odrze.

Rozw¢j turystyki wodnej ma korzystny wptyw na ekologi¢ — powstajace po
budowie stopni wodnych rozlewiska oraz budowa w Nadodrzu zbiornikow
retencyjnych spowoduje wzrost zainteresowania turystyka wodng. Na akwenach
pojawig si¢ tury$ci oraz infrastruktura turystyczna; nabrzeza, promenady, bulwary,
przystanie turystyczne, porty. Rozwoj tej dziedziny wplynie korzystnie na zasobnos$¢
spotecznosci lokalnych. Inwestycje Nadodrza realizowane beda na obszarach tzw.
»Natury 2000 oznacza to, ze w ograniczonym zakresie beda wplywaty na istniejace
ekosystemy.
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2. Cele projektu

Celem ogélnym przedmiotowego Projektu jest zagospodarowanie
turystyczne rzeki Odry poprzez stworzenie specjalistycznej infrastruktury
szlaku zZeglugowego sprzyjajacego rozwojowi turystyki wodnej i obszaréw
nadbrzeznych w atrakcyjnym srodowisku przyrodniczym i kulturowym.

Osiagniecie powyzszego celu przyczyni si¢ do:

e wzmocnienia wizerunku Gminy Brzeg Dolny poprzez rozwdj turystyki wodnej
propagujacej walory krajobrazowe i kulturowe obszaru,

e poszerzenia zakresu oferty turystycznej o nowy produkt przyciagajacy turystow
zainteresowanych jednodniowymi, weekendowymi, rodzinnymi wypadami
ukierunkowanymi na kontakt z przyroda i zwiedzaniem zabytkow,

e rozwoju wielu form turystyki aktywnej, poczawszy od form nie wymagajacych
zadnego przygotowania az po sport ekstremalne, wobec tego dostepnych dla
wszystkich grup wiekowych oraz 0s6b niepetnosprawnych,

e rozwoju innych form turystyki, tj. turystyki przyrodniczej potaczonej ze
zwiedzaniem obszarow chronionych, turystyki miejskiej umozliwiajacej
poznawanie miast od strony wody, turystyki historycznej zwigzanej z
poznawaniem zabytkow historii, turystyki kulturowej potaczonej z festynami i
folklorem,

e rozwoju wielu dziedzin zwigzanych bezposrednio lub posrednio z rozwojem
ruchu turystycznego i rekreacyjnego, jak baza noclegowa i gastronomiczna,
informacja turystyczna i promocja, handel, naprawa sprzetu wodnego i
sportowego,

e wspllpracy miedzy przystaniami wodnymi W zakresie organizacji imprez
turystycznych, np. sptywow kajakowych oraz imprez kulturalnych,

e stworzenia popytu na szereg towardéw 1 ustlug zwigzanych z turystyka wodna, co
spowoduje zwigkszenie zatrudnienia i przychodow ludno$ci przez co wzrasta
atrakcyjnos$¢ miejsca zamieszkania 1 nastepuje ogélny rozwdj miejscowosci,

e uzyskania korzysci promocyjnych i finansowych Gminy,

e osiggniecia niewymiernych korzy$ci w postaci duzego zadowolenia turystow,
ktorzy niejednokrotnie beda chcieli odwiedza¢ Gming

Cel ogolny zostanie osiagnigty poprzez realizacj¢ nastgpujacych celow
szczegotowych:

e poprawa atrakcyjnosci turystycznej i rekreacyjnej obszaru,

e ochrona przyrodniczych wartosci obszaru poprzez uporzadkowanie
zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony
srodowiska,

e ochrona wartosci kulturowych obszaru,

e tworzenie warunkow poprawy jakos$ci Zycia i rozwoju zrOwnowazonego,

e zwickszenie konkurencyjno$ci pasma Odry.
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Realizacja niniejszego Projektu wpisuje si¢ w realizacj¢ szerszego
przedsiewziecia polegajgcego na budowie catego tancucha przystani turystycznych
na Odrze. Uczyni to Odr¢ wygodnym i atrakcyjnym dla turystow szlakiem
zeglownym, co z kolei przyczyni si¢ do intensywnego rozwoju gospodarczego
Gminy Brzeg Dolny oraz gmin potozonych na tym szlaku. Turystyczne i rekreacyjne
zagospodarowanie Odry stanie si¢ szansg na ozywienie gospodarcze miast i gmin
nadodrzanskich, w tym i Gminy Brzeg Dolny.

3. Spoéjnos¢ z celami RPO i komplementarno$¢ z innymi programami

Projekt stanowigcy przedmiot niniejszego studium przyczyni si¢ do rozwoju
turystyki wodnej wykorzystujac Odrg jako naturalny szlak zeglowny.

Rzeka Odra posiada ogromny potencjal turystyczny, ktory stanowig walory
przyrodnicze, krajobrazowe, turystyczne i gospodarcze, co zostalo dostrzezone w
dokumentach regionalnych i lokalnych oraz Unii Europejskiej

Analizujac unijne 1 krajowe oraz regionalne strategiczne programy rozwojowe
w konteks$cie inwestycji dostrzega si¢ powigzania z nastepujacymi dokumentami:

e Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 — priorytet 6 — rozwdj regionalny i
podniesienie spojnosci terytorialnej - w zakresie podniesienia konkurencyjnos$ci
polskich regiondw poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki,
przyczyniajace si¢ do zwigkszenia liczby miejsc pracy przy wykorzystaniu
zasobow $rodowiska naturalnego oraz wsparcia dla ochrony i poprawy
materialnego dziedzictwa kulturowego,

e Kierunki Rozwoju Turystyki do roku 2015 w zakresie osiggania efektow
,ksztaltowanie pozytywnego wizerunku kraju 1 regionow przektadajacego si¢ na
wzrost atrakcyjnosci zyciowej i inwestycyjnej” oraz W zakresie realizacji celu
dla Obszaru priorytetowego 4 — Ksztaltowanie przestrzeni turystycznej: IV.1.
Ksztattowanie rozwoju turystyki w sposob zachowujacy i podnoszacy warto$¢
przestrzeni, IV.2. Zwigkszanie dostepnos$ci turystycznej regiondow przez rozwoj
transportu. W ramach niniejszego priorytetu chodzi o takie ksztattowanie
przestrzeni aby z jednej strony podwyzsza¢ atrakcyjnos¢ oferty turystycznej, a z
drugiej chroni¢ przestrzen przed wzmozong intensywnoscig dziatan zwigzanych
z rozwojem turystyki. Pomigdzy turystyka a przestrzenig wystepuje sprzezenie
zwrotne. Kazda przestrzen cechuje si¢ okreslona pojemno$cia wyznaczang przez
liczbg uzytkownikow oraz zakres i charakter realizowanych funkcji spotecznych
1 ekonomicznych. Utrzymanie atrakcyjnosci turystycznej obszaru warunkowane
jest utrzymaniem wieloptaszczyznowo tadu przestrzennego w wymiarze:

- gospodarczym — polegajacym na eliminowaniu kolizji pomiedzy turystyka
a innymi dziedzinami gospodarki,

— spolecznym — zwigzanym z akceptacjag lokalnych spotecznosci do
przyjmowania ruchu turystycznego,

— ekologicznym — dotyczacym ksztattowania natgzenia ruchu turystycznego
na poziomie nieprzekraczajagcym pojemnosci sSrodowiskowej,

—  urbanistyczno-architektonicznym — polegajacym na takim ksztaltowaniu
atrakcyjnej zabudowy, aby nie zakloci¢ istniejacego tadu przez nowo
powstajace obiekty turystyczne,
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- estetycznym — obejmujacym ochrong przestrzeni przed dewastacjg i
zanieczyszczeniem,

—  zdrowotnym, gltéwnie w wymiarze zdrowia $rodowiskowego —
polegajacym na funkcjonowaniu w przestrzeni tadu i harmonii opartej na
naturalnych elementach krajobrazowych i przyrodniczych.

Cel operacyjny IV.1. — dziatanie IV.1.5. — wykorzystanie terenow i obiektow o

potencjalnym znaczeniu dla turystyki — ksztaltowanie przestrzeni odbywac sie

bedzie zgodnie z pojemnoscia ekologiczng szczegdlnie na obszarach
chronionych (Natura 2000) gdzie turystyka musi by¢ podporzadkowana
ochronie przyrody i r6znorodnosci biologicznej.

Cel operacyjny 1V.2. — dziatanie 1V.2.4. — wsparcie budowy i remontu lub

przebudowy portow pasazerskich zeglugi srodlgdowej i morskiej z

uwzglednieniem ruchu turystycznego — zaklada budowe 1 remont lub

przebudowe stanic wodnych, portéw zeglarskich i pasazerskich wlaczonych w

systemy budowy szlakéw wodnych zwigkszajac dostepnos¢ 1 oferte turystyki

wodnej w Polsce przy zachowaniu rygoru ekologicznego.

e Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013 w zakresie realizacji celu dla
Obszaru priorytetowego 4 — Ksztattowanie przestrzeni turystycznej: IV.1.
Ksztaltowanie rozwoju turystyki w sposdb zachowujacy 1 podnoszacy warto$¢
przestrzeni, 1V.2. Zwigkszanie dostepnos$ci turystycznej regionow przez rozwoj
transportu, dla dziatan okreslonych jak powyzej w Kierunkach rozwoju turystyki
do roku 2015.

o Strategia rozwoju wojewodztwa dolnoslgskiego do 2020 roku podkresla
potencjat tkwigcy w turystyce aktywnej na rzece Odrze. Priorytetem w zakresie
turystyki jest budowa wspodlnej dla calego regionu sieci powigzan
przedsigbiorstw turystycznych oraz rozszerzanie oferty uzdrowiskowej 1
turystycznej regionu.

e Regionalny Program Operacyjny dla wojewddztwa dolnoslgskiego na lata
2007-2013 priorytet 6 — wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i
kulturowego Dolnego Slgska (, Turystyka i Kultura”) w zakresie wspierania
najwazniejszych regionalnych produktéw turystycznych w tym turystyki
aktywne] poprzez rozwoj infrastruktury niezbednej do uprawiania turystyki
wodnej, tj. modernizacja i budowa obiektow rekreacyjnych i sportowych, stanic
wodnych, znakowania tras 1 szlakow turystycznych.

e  Plan zagospodarowania prizestrzennego wojewodztwa dolnoslgskiego 7 2002
roku studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w granicach
wojewddztwa dolnoslgskiego wskazuje pasmo Odry jako obszar o wysokim
potencjale turystycznym ze wzgledu na walory krajobrazowe, przyrodnicze i
kulturowe. Moga one by¢ 2z powodzeniem wykorzystane poprzez
przystosowanie dla potrzeb turystyki motorowej, kajakowej 1 sportow wodnych.

e Aktualizacja programu rezwoju turystyki dla wojewodztwa dolnoslgskiego z
2009 roku — Dolny Slask zostat podzielony na 13 subregiondéw turystycznych.
Gmina Brzeg Dolny znajduje si¢ w subregionie Doliny Odry Zachod, dla
ktorego nie zostala opracowana dotychczas koncepcja produktu turystycznego.
Natomiast w wytycznych wdrozeniowych niniejszego programu rzeka Odra
zostata uznana jako niezwykle wazny walor turystyczny w kontekscie rozwijania
turystyki rzecznej taczacej w sobie elementy turystyki aktywnej poprzez
wykorzystanie Odry jako szlaku wodnego wraz z infrastrukturg umozliwiajaca
jego pelne wykorzystanie, w tym stymulowanie ruchu turystycznego na rzece
oraz turystyki miejskiej i kulturowej poprzez zagospodarowanie nadbrzezy rzeki
w miastach.
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Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzeg Dolny — Na terenie Gminy wyodrebniono cztery podstawowe obszary
funkcjonalno-przestrzenne, w tym obszar nadodrzanski turystyczny. Obejmuje
on w przyblizeniu obrgby wsi Stary Dwor, Waly, potudniowg cz¢s$¢ obrgbu wsi
Pyszaca oraz obregby wsi Pogalewo Mate, Pogalewo Wielkie i Grodzanow.
Priorytetem w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej dla tego obszaru jest
rozw0j turystyki i rekreacji poprzez rozbudowg szlakéw pieszych, rowerowych i
zeglarskich, rozwdj agroturystyki oraz zaplecza wypoczynku weekendowego
(przystanie zeglarskie, kapieliska) przy jednoczesnym zachowaniu funkcji
ochronnych korytarza ekologicznego rzeki Odry.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny - w
zakresie lokalizacji obiektow powstatych w wyniku realizacji przedsigwzigcia
zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Pole migdzyostrogowe na rzece Odrze spelnia najwigcej
wymagan niezbgdnych do realizacji przystanku wodnego na Odrze w miescie
Brzeg Dolny. Umozliwi to otwarcie si¢ miasta na Odr¢ jako drogi wodnej do
zeglugi pasazerskiej oraz uprawiania sportow wodnych. Niniejszy Projekt jest
powiazany z koncepcja programowo przestrzenng dla historycznego Zespotu
Patacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym realizowang w ramach programu
Urban Spaces w zakresie rekreacyjnego wykorzystania nadbrzeza przez
mieszkancow i turystow.

Ponadto dla obszarow nadodrzanskich powstalo w ostatnich latach szereg

opracowan branzowych wskazujacych mozliwe kierunki rozwoju turystyki, w tym
turystyki wodnej w oparciu o rzeke¢ Odrg.

Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy dziatania , Kraina £Legow
Odrzanskich 2010r. — w ramach programu ,,Leader” i ,,Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013”. Okresla cele szczegotowe w zakresie
turystyki, w tym miedzy innymi jest budowa przystani kajakowych i portow
rzecznych na Odrze.

Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry z roku 2002 i Studium
zagospodarowania turystycznego dolnoslgskich odcinkow szlakow wodnych 7
roku 2004 — Okreslone zostaty kierunki rozwoju turystyki wodnej. Wskazano
miejsca obstugi turystyki wodnej (MOTW) w wigkszych miastach oraz portow i
przystani zeglugi pasazerskiej w osrodkach, gdzie istnieje port lub wystepuja
dogodne warunki do zalozenia portu lub przystani, a takze wystepuja atrakcje
mozliwe do zaoferowania turystom.

Program dla Odry 2006 - strategia XXI wieku - zaklada modernizacj¢
Odrzanskiego Systemu Wodnego zmierzajacej do dostosowania Odrzanskiej
Drogi Wodnej do parametrow III klasy poprzez dokonczenie budowy stopnia
wodnego Malczyce oraz w przysztosci budowe stopnia Lubigz jako ostatniego
stopnia kaskady Odry.

Projekt jest zgodny z celami wyzej wymienionych dokumentéw W zakresie:
zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru w oparciu o
wysoka swiadomos¢ spoteczna, turystyke i promocje regionu,

budowy zintegrowanego, wyksztalconego i aktywnego spoteczenstwa
obywatelskiego oraz poprawy jakos$ci zycia mieszkancow,

rozwoju gospodarczego regionu oraz wzrostu przedsigbiorczosci wsrod jego
mieszkancow.
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4. Analiza SWOT

Analiza SWOT wskazuje na silne i stabe strony Projektu oraz istniejgce szanse
1 zagrozenia ptynace z otoczenia zewnetrznego wptywajace na jego realizacje.

Analiza SWOT zostata opracowana na podstawie;

- wilasnych analiz przeprowadzonych w trakcie opracowywania niniejszego
studium,

- »dtudium turystycznego zagospodarowania rzeki Odry w granicach miasta i
gminy Brzeg Dolny”

Tabela 4 - Analiza SWOT dla projektu BUDOWA PRZYSTANI WODNEJ | PUNKTU
CUMOWNICZEGO NA RZECE ODRZE W BRZEGU DOLNYM

1. Potozenie nad rzeka Odra na obszarze 1. Mogace pojawi¢ si¢ problemy przy

posiadajacym odpowiednie warunki realizacji projektu, tj. przeciagajaca sig¢
geotechniczne i hydrologiczne do budowy procedura przetargowa majgca na celu
przystani wodnej i punktu cumowniczego; wylonienie wykonawcy robot budowlanych,

2. Wykorzystanie naturalnych zalet lokalizacji, opdznienia na etapie wymaganych badan i
tj. bezposredniego sgsiedztwa przeprawy uzgodnien oraz na etapie wykonywanych
promowej i istniejacego uksztaltowania terenu prac budowlanych;

oraz otwarcia panoramicznego zabudowy 2. Uzaleznienie  realizacji  projektu  od

miasta z czg¢sciowo widocznym kompleksem pozyskania $rodkoéw zewnetrznych - brak
patacowo-parkowym i otwarcia widokowe na srodkow wilasnych Gminy na sfinansowanie
zakola Odry, projektu;

3. Woprowadzenie do oferty turystycznej Gminy 3. Przekroczenie zaplanowanych  kosztow
nowego produktu; projektu na skutek przedluzenia okresu

4. Otoczenie projektu, tj. bliskos¢ waznych realizacji projektu, wystapienia
obiektow zabytkowych, obszarow 0 cennych nieprzewidzianych w  projekcie  robot
walorach $rodowiska naturalnego oraz duzych dodatkowych, znacznego wzrostu cen na
osrodkow; Wroctaw, Legnica, Lubin; materiaty i ushugi budowlane.

5. Przystan dostosowana do cumowania dla
jednostek pasazerskich biatej floty odrzanskiej
do 100 pasazeréw, co spowoduje natezenie
ruchu turystycznego na poziomie
nieprzekraczajacym pojemnosci
srodowiskowej;

6. Pozycja Gminy realizujacej projekt w
czolowce gmin o0 najwyzszym poziomie
rozwoje gospodarczego 1 0 najwyzszej
aktywnos$ci w projektach wzmacniajacych i

promujacych turystyke wodng (np. projekty w
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ramach Partnerstwa Krainy Legow

Odrzanskich, Urban Spaces, Waterway

Forwrad).
I
1. Poprawa warunkow zeglugowych na Odrze 1. Zagrozenie powodziowe na Odrze;

ponizej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym 2. Niekorzystne zmiany przepiséw prawnych

zwigzana z budowa stopnia wodnego migdzy innymi w  zakresie prawa
Malczyce; budowlanego i prawa ochrony $rodowiska
2. Poprawa potaczenia komunikacyjnego oraz uzyskania wymaganych uzgodnien;
poprzez budowe mostu drogowego na Odrze; 3. Kryzys na rynkach finansowych;
3. Stworzenie spojnego  systemu turystyki 4. Polityka fiskalna panstwa ograniczajaca
odrzanskiej w oparciu o szlaki wodne i ladowe wplywy do budzetow samorzadowych;
od Wroctawia do Scinawy; 5. Ukierunkowanie pomocy panstwa
4. Renowacja 1 zagospodarowanie zespolu wylacznie na regionach stabo rozwinigtych;
patacowo-parkowego w Brzegu Dolnym; 6. Konkurencja innych gmin.

5. Potencjal w zakresie rozwoju infrastruktury
turystyki wodnej;
6. Dostgpnos¢ srodkéw UE na lata 2014-2020

umozliwiajacych dofinansowanie projektu.

Analizujagc wyzej Wymienione stabe i mocne strony projektu nalezy zauwazyc,
ze do mocnych stron nalezy lokalizacja na obszarze stworzonym do uprawiania
roznych form turystyki, w tym turystyki wodnej. Realizacja projektu pozwoli na
wypromowanie produktu turystycznego dla Subregionu Doliny Odry Zachod oraz
wypromowanie waloréw krajobrazowo kulturowych Gminy Brzeg Dolny.

5. Korzysci i oddzialywanie

Przedmiotowy Projekt polega na budowie przystani wodnej i punktu
cumowniczego na rzece Odrze w Brzegu Dolnym. Powstanie nowy produkt turystyki
wodne] w powigzaniu z turystyka miejska, turystyka historyczng 1 turystyka
przyrodnicza wykorzystujacych walory Gminy oraz turystyki aktywnej do
uprawiania sportow wodnych.

Powstanie nowej przystani przyciggnie turystOw nie tylko z regionu
dolnoslaskiego a takze z kraju poprzez uzyskanie polaczenia droga wodna ze stolica
regionu Wroctawiem. Istnieje rdéwniez realna szansa na zdobycie turystow
zagranicznych zwlaszcza z Niemiec. W rejonie Berlina i1 Brandenburgii
zarejestrowanych jest ok. 35 tysiecy todzi i jachtow motorowych, z ktorych czes¢
moglaby pltywac po atrakcyjnym szlaku odrzanskim. Realizacja projektu powigzana
Scisle z budowsg stopnia wodnego Malczyce uczyni zeglownym szlak wodny od
Wroctawia do Scinawy.

Projekt przyniesie Gminie szereg korzysci odczuwalnych w blizszej oraz
dalszej perspektywie czasowej, do ktorych zaliczy¢ mozna migdzy innymi:
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e promocja dotychczasowych osiggnie¢ Gminy, jej zabytkow, atrakcji
turystycznych oraz unikatowych walorow przyrodniczo krajobrazowych,

e uzyskanie dogodnych warunkow do wypoczynku i rekreacji blisko swojego
miejsca zamieszkania,

e rozwdj handlu, gastronomii, bazy noclegowej i wielu innych ustug,

e powstanie nowych miejsc pracy bezposrednio zwigzanych infrastrukturg
odrzanskg oraz posrednio z rozwojem handlu, bazy gastronomicznej,
noclegowej 1 ustugowe;.

Oddziatywanie Projektu obejmie nie tylko miasto i Gming¢ Brzeg Dolny lecz
takze gminy z nig sgsiadujgce znajdujace si¢ na szlaku Odry.

6. Rezultaty

W wyniku realizacji niniejszego Projektu uzyskane zostang nastgpujace
rezultaty:
1) Wskaznik rezultatow mierzalnych:
a) Liczba turystow korzystajacych z wybudowanych obiektow
infrastruktury drog wodnych — 5.580 osob rocznie;
b) Liczba bezposrednio utworzonych miejsc pracy — 1 szt.
2) Rezultaty niemierzalne:
a) Poprawa warunkow rekreacji i wypoczynku dla mieszkancow Gminy;
b) Poprawa jakos$ci ustug turystycznych;
c) Wozrost integracji spotecznosci lokalnych miast i gmin po stronie
polskiej i stronie niemieckiej;
d) Wazrost liczby organizowanych imprez turystycznych i kulturalnych;
e) Poprawa warunkow zycia mieszkancow Gminy;
f)  Wzrost konkurencyjnosci Gminy Brzeg Dolny

7. Produkty

Realizacja Projektu doprowadzi do wprowadzenia nowego produktu
turystycznego, tj. turystyki wodnej. Jako wskaznik produktu, zgodnie z Listg
wskaznikow RPO WD na lata 2007-2013 (z wytaczeniem dziatania 1.1 i 1.2) — stan
na dzien 21.12.2010, dla niniejszego projektu mozna przyjac:

a) Liczba obiektow infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji - 2 szt.;
b) Liczba nowych produktéw turystycznych — 1 szt.

Zgodnie z definicja zawarta w opracowaniu ,,Lista wskaznikow RPO WD na
lata 2007-2013” przez obiekt turystyczny, rekreacyjny rozumie si¢ urzadzenia,
obiekty lub siedziby instytucji sluzace $§wiadczeniu ustug i zaspokajania potrzeb
zwigzanych z turystyka, rekreacjg i aktywnym wypoczynkiem.

Natomiast jako produkt turystyczny rozumie si¢ komplementarng oferte
turystyczng cechujacg si¢ rozpoznawalnos$cig. Moze on mie¢ charakter dobr
rzeczowych (towarow) i/lub ustug. Pojecie produktu turystycznego jest kategorig
ztozona, a w jej skltad wchodzi duza liczba elementéw wzajemnie ze soba
powigzanych.
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Turystyka wodna jest samodzielnym produktem turystycznym, ktory obejmuje
krotkie - lokalne 1 dlugie - nawet migdzynarodowe sptywy kajakowe, rejsy zeglarskie
1 motorowodne, zegluge pasazerska, rejsy gondolami, barkami, sptywy tratwami itp.

Stanowi ona jednocze$nie element innych produktow turystycznych, w tym:
turystyki przyrodniczej, krajoznawczej, miejskiej - zapewniajac wypoczynek i
poznawanie miast od strony wody, historycznej — poznawanie zabytkoéw
hydrotechnicznych i tych zlokalizowanych w sgsiedztwie szlakow wodnych,
zdrowotnej — w mys$l hasta: aktywniej wypoczywasz — zdrowiej zyjesz, oraz
kulturowej - zwigzanej z ré6znego typu rekonstrukcjami wydarzen historycznych.

8. Matryca logiczna

Matryca logiczna jest metodg planowania, realizacji i oceny projektow, bazuje
na zasadach logicznego mys$lenia 1 wprowadza szereg narzedzi stuzacych do
planowania, tworzenia, wdrazania i zarzgdzania projektami, w tym i przedmiotowym
Projektem polegajacym na budowie nowych obiektéw infrastruktury turystycznej i
wprowadzeniu nowej ustugi turystyki wodne;j.
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Tabela 5. Matryca logiczna Projektu BUDOWA PRZYSTANI WODNEJ | PUNKTU CUMOWNICZEGO NA RZECE ODRZE W BRZEGU DOLNYM

Nazwa projektu

Nazwa priorytetu

Nazwa Whioskodawcy (lider projektu)

BUDOWA PRZYSTANI WODNEJ | PUNKTU CUMOWNICZEGO NA
RZECE ODRZE W BRZEGU DOLNYM

6.Turystyka i kultura®)

Gmina Brzeg Dolny

Adresaci / Grupa docelowa

Nazwa dzialania

Partnerzy projektu

Grupe docelowa stanowig turysci krajowi i zagraniczni

6.2 Turystyka aktywna
*)

Projekt bedzie realizowany samodzielnie przez Inwestora, ktorym jest
Jednostka Samorzadu Terytorialnego

Gmina Brzeg Dolny

Przewidywany okres ponoszenia wydatkéw kwalifikowanych
/niekwalifikowanych w ramach projektu

Ilosc przetargéw

Data ogloszenia ostatniego zaméwienia publicznego

Do 36 miesi¢cy — na obecnym etapie nie mozna okresli¢ doktadnej daty
rozpoczgcia realizacji projektu

3 — wykonawca
projektu, Inzynier
Kontraktu i wykonawca
rob6t

Data ogloszenia ostatniego zamowienia publicznego bedzie wyznaczona na x
miesi¢cy przed planowanym rozpoczgciem realizacji projektu

Logika interwencji

Obiektywnie
weryfikowalne
wskazniki

Zrédia weryfikacji

Zalozenia/Ryzyko
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Cel ogélny projektu

Celem ogélnym przedmiotowego Projektu jest
zagospodarowanie turystyczne rzeki Odry poprzez
stworzenie specjalistycznej infrastruktury szlaku
zeglugowego sprzyjajacego rozwojowi turystyki
wodnej i obszarow nadbrzeznych w atrakcyjnym
srodowisku przyrodniczym i kulturowym.

Dzigki podjeciu  dziatanh majacych na celu
wprowadzenie  nowych produktow turystycznych
zwigkszy si¢ ich oferta oraz powstang nowe obiekty
infrastruktury turystycznej.

Projekt stanowi istotny element zagospodarowania
pasma Odry na poziomie regionalnym - subregionu
Doliny Odry Zachéd.

Rezultaty

Liczba turystéow korzystajacych z wybudowanych
obiektéw infrastruktury drég wodnych

5..580 [0s0b]

Pomiary z natury

Rezultat projektu zostanie osiagniety o ile:

- wybudowane zostang obiekty infrastruktury
turystycznej w przewidzianym terminie;

- procedura wytaniania wykonawcow odbedzie
si¢ bez opdznien;

- nowy produkt turystyczny zostanie odpowiednio
wypromowany;

- projekt bedzie prowadzony i realizowany w
Sposob sprawny.

Ryzyko:
— brak dofinansowania;

— brak ptynnoéci finansowej projektu;
— przeciagajaca si¢ procedura przetargowa;

Umowy o pracg i cywilno- | — przeciagajace si¢ terminy uzyskania
. i . . prawne bedace w wymaganych uzgodnien na etapie
Liczba bezposrednio utworzonych miejsc pracy 1 [szt] posiadaniu wlasciciela projektowania;

obiektow, tj. Gminy Brzeg | _ przekraczanie termindow wykonania

Dolny zaplanowanych robét budowlanych;
— problemy techniczne Zwigzane
z funkcjonowaniem obiektow  infrastruktury

turystycznej.
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Liczba  obiektow infrastruktury  turystyki 2 szt
aktywnej i rekreacji, ' Wskaznik produktu zostanie osiggniety o ile:
co w efekcie pozwoli na uzyskanie materialnych — otrzymane zostanie dofinansowanie na
rezultatéw takich jak: realizacje¢ projektu;
1. liacsz:;egli(eiis.f: cumowniczych dla statkow zeglugi 1 4zt projekt, dokumentacja | ~ wlas’ciyvie id terminowo p.rzeprowadzona
p KIEJ; _ o 2 18 szt powykonawcza, zostanie procedura przetargowa, .
2. I|c_zba miejsc cumowmczych dla barek, jachtow, 3 133m pomiary "z natury — wybudowane zostang obiekty infrastruktury
kajakow 1 innych lodzi turystYCZI_lych; 4. 1.320m turystycznej w przewidzianym terminie;
3. dlugos¢ wybudowanego nadbrzeza 5 18 szt — nowy  produkt  turystyczny  zostanie
4. szeroko$¢ wybudowanego nadbrzeza ' ' odpowiednio romowan
; AP . 6. 16 szt. p wyp Y.
5. liczba punktéw o$wietlenia zewngtrznego
Produkty 6. liczba miejsc parkingowych Wystepujace ryzyko:
Uruchomienie  jednej z | _ otrzymanie dofinansowania w  mniejszej
form .turYStyk' WOdne.J. wysokosci niz zaktadana;
stanowigcej  z  definicji | _ przedtuzajaca sie procedura przetargowa;
sedaiy DO | s an
Liczba nowych produktéw turystycznych 1 [szt] zeglugi ' p.asaierskiej B przgdstawmne Oferty. w ;akre_sm 'turystyl_q T“e
' , . ’ znajda popytu u odbiorcéw, tj. nie spetnig ich
sptywow kajakowych, oczekiwan.
rejsow  zeglarskich i
motorowodnych,  rejsow
gondolami, barkami,
splywow tratwami itp
inwentaryzacja — wizja lokalna i
sporzadzenie inwentaryzacji | Wydatki/ koszty catkowite Zadania zostang wykonane o ile:
istniejacych elementéw | 2.723.500 zt. netto — wnioskodawca  otrzyma  dofinansowanie
zagospodarowania terenu, 3.349.905 zt. brutto projektu w zatozonej wysokosci;
opracowanie projektu koncepcyjnego — w zalozonym czasie zostanie wykonana
architektoniczno-urbanistycznego Wydatki / koszty kwalifikowane dokumentacja techniczna i ekonomiczno-
zawierajacego elementy | 3.349.905 =zt finansowa;
. SZCZCgé}OWych I'OZWianﬁ Kwota WniOSkOWanej dOtaCji — przeprowadzone Zostanq Zaplanowane
Zadania : . .
technicznych i instalacyjnych oraz | 3.349.905 zt. procedury przetargowe;
studiun} w.ykona!noéci, _ — terminowo zostang zrealizowane roboty
uzgodnienie projektu koncepcyjnego z budowlane;

Regionalnym Zarzadem Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu,

zlozenie kompletnego  wniosku 0
wydanie  Decyzji  Srodowiskowych
Uwarunkowan z wylaczeniem Raportu

przeprowadzona zostanie akcja promocyjna
projektu, a jego realizacja zostanie poddana
ocenie.
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Oddziatywania Inwestycji na
Srodowisko,

- opracowanie, na podstawie
zaakceptowanej przez Beneficjenta
koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej, Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego

- opracowanie projektu

architektoniczno-urbanistycznego i
uzyskanie niezbednych uzgodnien,

- opracowanie studium wykonalno$ci na

etapie  projektu  budowlanego i
pozyskanie srodkow UE,

- wybor  Inzyniera  Kontraktu i

wykonawcy inwestycji
przeprowadzony ~w  postepowaniu
przetargowym w trybie zaméwien
publicznych,

- realizacja inwestycji przez

wyltonionego w przetargu wykonawce
robot,

- przekazanie, wybudowanych obiektow

infrastruktury drog wodnych
stanowigcych przedmiot Projektu, do
uzytkowania

Utrudni¢ realizacje projektu moze:

brak otrzymanego dofinansowania;
wydhuzajaca si¢ procedura przetargowa
(protesty i odwotania);

przeciggajace  si¢  terminy  uzyskania

wymaganych uzgodnien na etapie
projektowania;
przekraczanie terminow wykonania

zaplanowanych rob6t budowlanych
znaczny wzrost cen na rynku.

Sytuacja wyj$ciowa

Aktualnie na terenie Gminy Brzeg Dolny znajduje si¢ jeden obiekt zaliczany do specjalistycznej infrastruktury turystyki wodnej. Jest to przystan zeglarska w

Osrodku Sportéw Wodnych

i Rekreacji w Walach znajdujaca si¢ na 281,5 km na prawym brzegu rzeki Odry. Przystan dysponuje betonowym nadbrzezem,

drewniano-stalowym pomostem oraz pawilonem-wiata, w ktorym znajduja si¢ pomieszczenia sanitarne, socjalne, sala wykladowa, magazyny, sala gimnastyczna,
hangar i stolarnia. Przystan wymaga modernizacji oraz zainwestowania w infrastrukture. Aktualnie przystan zeglarska nie funkcjonuje.
Najblizej potozona marina znajduje si¢ w miejscowosci Uraz w gminie Oborniki Slaskie. Jest to jedyne sprawnie funkcjonujace miejsce na szlaku wodnym Wroctaw
— Lubigz, w ktérym mozna zwodowac i zacumowaé sprzet wodny. W Porcie znajduje si¢ wypozyczalnia sprzetu pltywajacego (45 kajakoéw z wyposazeniem oraz
sprzet do ich przewozu), miejsca postojowe dla todzi zaglowych i motorowych (75 miejsc cumowniczych), slip do wodowania todzi, miejsca do zimowania jachtow,
zaplecze sanitarne i techniczne oraz przytgcza wody i pradu. Organizowane sg splywy kajakowe oraz kursy zeglarskie i motorowodne.

W odniesieniu do rzeki Odry realizowane sa lub bedg inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, tj.
poprawa stanu technicznego jazu i modernizacja $luzy stopnia wodnego Brzeg Dolny;

budowa stopnia wodnego Malczyce (w trakcie realizacji od 2003r. — planowany termin zakonczenia 30 grudnia 2015r. Konsorcjum Energopol-Ptd
dokonczy realizacje ww. inwestycji. Informacj¢ podata spotka w komunikacie 20.01.2012 (PAP). Budowa stopnia wodnego Malczyce jest priorytetows
inwestycja realizujaca zadanie "Programu dla Odry-2006" jakim jest utrzymanie i rozwdj zeglugi §rodladowe];
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— odbudowa, modernizacja i budowa watéw przeciwpowodziowych, w tym II klasy dla Brzegu Dolnego.
Powyzsze inwestycje warunkuja realizacje niniejszego projektu.

*) Projekt realizowany bedzie ze srodkéw UE w ramach przyszltych RPO na lata 2014-2020. Do celéw niniejszego opracowania wybrany zostal najbardziej adekwatny dla
Projektu priorytet i dziatanie w ramach aktualnego RPO WD na lata 2007-2013.
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V. ANALIZA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA

1.

Status prawny beneficjenta, inwestora i operatora

Beneficjentem, inwestorem i operatorem projektu jest ten sam podmiot -
Jednostka Samorzadu Terytorialnego Gmina Brzeg Dolny reprezentowana przez
Burmistrza

Status prawny Gminy okre$la ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz.U. z2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pdzn. zm.)

Mieszkancy Gminy Brzeg Dolny tworza z mocy prawa lokalng wspodlnote
samorzadowa

Gmina obejmuje lokalng wspolnote samorzadowsg oraz odpowiednie terytorium

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu wlasnym 1 na wlasng
odpowiedzialnos¢

Gmina posiada osobowos¢ prawng. O ustroju gminy stanowi jej statut przyjety
Uchwata nr IV/47/2003 z dnia 27 lutego 2003r.

Powigzania prawno-wlasno$ciowe pomiedzy uczestnikami projektu

Niniejszy Projekt realizowany bedzie samodzielnie przez Gming Brzeg Dolny.
Beneficjent odpowiedzialny bedzie za przeprowadzenie Projektu, rozliczenia
rzeczowe i finansowe, uzyskanie zamierzonych rezultatow a takze za utrzymanie
rezultatow przedmiotowego Projektu (jego trwatosc).

Wykonawca Projektu koncepcyjnego jest aSpa Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.0. spotka komandytowa al. Rozyckiego Ic, 51-608 Wroctaw na podstawie
zawartej umowy z Beneficjentem.

Wykonawca projektu architektoniczno-urbanistycznego, Inzynier Kontraktu i
wykonawca robot budowlanych zostang wytonieni w drodze postepowania
przetargowego.

Z przystani rzecznej oraz z punktu cumowniczego korzysta¢ beda turysci
krajowi gléwnie z Gminy Brzeg Dolny 1 wojewodztwa dolnoslaskiego oraz turysci
zagraniczni z przygranicznych regiondw Niemiec.

Wriascicielem inwestycji po jej zakonczeniu bedzie Gmina Brzeg Dolny.

Gmina Brzeg Dolny posiada zdolno$¢ organizacyjng i finansowa do wdrozenia
Projektu. Zrealizowata z powodzeniem inwestycje w infrastrukture komunalng oraz
jest w trakcie realizacji kolejnych inwestycji, miedzy innymi takich jak: adaptacja
obiektow po ZGKiM przy ul. Kolejowej 23 w Brzegu Dolnym z przeznaczeniem na
lokale socjalne, modernizacja (rozbudowy) Szkoty Podstawowej Nr 6 w Brzegu
Dolnym, odnowa budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Zwycigstwa w Brzegu Dolnym,
rewitalizacja i adaptacja zabudowan dawnego Folwarku (stajnia z wozownig) z
przeznaczeniem na dziatalno§¢ GOPS w Brzegu Dolnym, rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociaggowej na terenie miasta i gminy,
rewitalizacja 1 adaptacja zabudowan dawnego Folwarku (gotebnik) z przeznaczeniem
na dziatalno$¢ DOK w Brzegu Dolnym.
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Trwalo$¢ instytucjonalna projektu

O trwatos$ci projektu decyduja trzy podstawowe aspekty:
- trwalos¢ instytucjonalna podmiotu zarzadzajacego projektem,
- trwato$¢ organizacyjna,
- trwato$¢ finansowa.

Podmiotem zarzadzajacym projektem oraz ponoszacym koszty zwigzane z
utrzymaniem 1 eksploatacjg inwestycji bedzie beneficjent Gmina Brzeg Dolny przez
przynajmniej 5 lat od daty finansowego zakonczenia projektu zgodnie z art. 57
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Gmina Brzeg Dolny begdaca Jednostkag Samorzadu Terytorialnego nie stwarza
ryzyka upadto$ci lub likwidacji i tym samym zapewnia trwatos$¢ instytucjonalng. Nie
ma mozliwosci likwidacji JST. W najgorszym przypadku biednego zarzadzania,
moze zosta¢ wprowadzony zarzad komisaryczny.

Posiada odpowiednie struktury i zasoby ludzkie dla sprawnego funkcjonowania
projektu w fazie operacyjnej i eksploatacyjnej, co zapewni trwato$¢ organizacyjna.
Dysponuje $rodkami do pokrycia przysztych kosztéw eksploatacji zapewniajac
trwato$¢ finansowa. Koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja projektu zostang
ujete w budzecie Gminy.

Po uptywie pigcioletniego okresu Gmina Brzeg Dolny zarzadzajaca Projektem
dopuszcza mozliwos¢ sprzedazy wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim
posiadajacym odpowiednig wiedzg, kwalifikacje 1 do$wiadczenie w zarzadzaniu
obiektami infrastruktury wodnej.

VI. ANALIZA TECHNICZNA

1.

Opis istniejacego systemu/przedsiewziecia (stan istniejgcy)

Przystan wodna planowana jest na obszarze potozonym w Brzegu Dolnym nad
rzeka Odra na jej prawym brzegu na 199,2 km , a punkt cumowniczy w odlegtosci
0,3 km od przystani na 198,9 km .

Przystan wodna 1 punkt cumowniczy s3 zlokalizowane na polach
mig¢dzyostrogowych, przy czym przystan znajdowac si¢ bedzie w poblizu przeprawy
promowej, a punkt cumowniczy na osi zatozenia patacowo-parkowego u podnoza
skarpy patacowej zwienczonej kamiennym murem oporowym.

Obszar dziatek o nr 54 1 55, na ktérych zaplanowana jest lokalizacja przystani 1
punktu cumowniczego, porosnigety jest trawami i rzadkim samosiewem zaro$lowym.
Miejsce bezposrednich lokalizacji przedsiewzigcia wolne jest od starodrzewu.

Dzialka nr 55 w swej polnocnej czesci stanowi wraz z ostrogami,

prawobrzezne wyptaszczenie brzegu rzeki przebiegajace na rzednej w przedziale
103+104m npm. Réwnolegle do rzeki, na wyplaszczeniu, zlokalizowano wydeptane
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ziemne $ciezki spacerowe. Dziatka nr 54 rozcigta jest jarem o dnie ksztattowanym
naturalnym ciekiem, odprowadzajagcym wody z kanalu burzowego kB 500 z ujeta w
obudowie ceramicznej klapa zwrotng. Zbocza jaru obro$nigte sg starodrzewem
wymagajagcym natychmiastowej interwencji sanitarnej. Na koronie poludniowo-
wschodniej $ciany jaru znajduje si¢ Sciezka o nawierzchni szutrowo-gruntowej
bedgca naturalnym polgczeniem poziomu zalozenia patacowo-parkowego z
wyplaszczeniem brzegu Odry. Pola migdzyostrogowe, jak i1 ostrogi sa w duzej czesci
wypetnione 1 pokryte namutem.

Terenami przylegtymi i powigzanymi sg dziatki nr 531 51.

Dziatka nr 53 - to droga powiatowa "Przejazd" bedaca dojazdem do przeprawy
promowej o nawierzchni utwardzonej brukiem granitowymi znajdujgcej si¢ w
stosunkowo dobrym stanie technicznym.

Dziatka nr 51 - to obszar w duze] mierze zrewitalizowanego zalozenia
patacowo-parkowego. Aktualnie prowadzone prace budowlane zwigzane sg z
rekonstrukcja zwienczenia muru oporowego od strony Odry, budowa demontowalne;j
zapory przeciwpowodziowej oraz odbudowa $ciezek 1 ciggdw spacerowych.

W chwili obecnej Gmina posiada jeden obiekt zaliczany do specjalistycznej
infrastruktury turystyki wodnej. Jest to przystan zeglarska w O$rodku Sportow
Wodnych 1 Rekreacji w Walach znajdujaca si¢ na 281,5 km na prawym brzegu rzeki
Odry. Przystan dysponuje betonowym nadbrzezem, drewniano-stalowym pomostem
oraz pawilonem-wiata, w ktorym znajduja si¢ pomieszczenia sanitarne, socjalne, sala
wyktadowa, magazyny, sala gimnastyczna, hangar i stolarnia. Przystan wymaga
modernizacji oraz zainwestowania w infrastrukturg. Aktualnie przystan zeglarska nie
funkcjonuje.

Najblizej polozona marina znajduje si¢ w miejscowosci Uraz w gminie
Oborniki Slaskie. Jest to jedyne sprawnie funkcjonujace miejsce na szlaku wodnym
Wroctaw — Lubigz, w ktorym mozna zwodowac 1 zacumowac sprzet wodny.

Inwestycjami ponadlokalnymi warunkujacymi realizacje niniejszego Projektu

»  poprawa stanu technicznego jazu i modernizacja $luzy stopnia wodnego Brzeg
Dolny;

»  budowa stopnia wodnego Malczyce (w trakcie realizacji od 2003r. —
planowany termin zakofczenia 30 grudnia 2015r. Konsorcjum Energopol-Ptd
dokonczy realizacj¢ ww. inwestycji. Informacj¢ podata spotka w komunikacie
20.01.2012 (PAP). Budowa stopnia wodnego Malczyce jest priorytetowa
inwestycjg realizujacg zadanie “"Programu dla Odry-2006" jakim jest
utrzymanie i rozwo6j zeglugi srodladowej;

»  odbudowa, modernizacja i budowa walow przeciwpowodziowych, w tym II
klasy dla Brzegu Dolnego;

»  budowa mostu na rzece Odrze w Brzegu Dolnym.

Projektowana przystan wodna i punkt cumowniczy stuzylyby turystom

regionow nadodrzanskich po stronie polskiej i niemieckiej oraz mieszkancom Miasta
i Gminy Brzeg Dolny.
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2. Analiza opcji i wariantow

Przedmiotem analizy jest wariant bezinwestycyjny oraz wariant inwestycyjny
bez alternatywnego rozwigzania. Zrezygnowano z wariantdw alternatywnych
poniewaz przeprowadzono analiz¢ finansowg w oparciu o metode standardowsg
majacg zastosowanie w przypadku inwestycji pierwszej kategorii. Niniejsza
inwestycje zakwalifikowano do kategorii pierwszej poniewaz mozliwe jest
oddzielenie przeptywow pieni¢znych, przychodéw inwestycyjnych, kosztéw
operacyjnych oraz nakladow inwestycyjnych zwigzanych z projektem od ogoélnych
przeplywdéw pienigznych, ogdlnych przychodéw, ogélnych kosztéw operacyjnych i
naktadow beneficjenta.

a) Wariant bezinwestycyjny (bez planowanej inwestycji) — zaktada, ze
inwestycja nie zostanie zrealizowana, a Gmina pozostanie przy obecnie
posiadanej infrastrukturze turystycznej;

b)  Wariant inwestycyjny (realizacja planowanej inwestycji).

Ad. a) W przypadku niezrealizowania przedsigwzigcia inwestycyjnego,
zostanie zachowany status quo. Oznacza to opOznienie w zagospodarowaniu
przestrzennym pasma Odry, co w konsekwencji doprowadzi do:
postepujacej degradacji terenéw w bezposrednim sgsiedztwie rzeki Odry;
zmniejszenia tempa rozbudowy infrastruktury turystycznej;
niewykorzystania w pelni waloréw krajobrazowych, przyrodniczych i
kulturowych Gminy;
braku poprawy warunkow rekreacji i wypoczynku dla mieszkancéw Gminy;
spowolnienia integracji spotecznosci lokalnych miast i gmin po stronie polskiej
i stronie niemieckiej;
braku poprawy warunkéw zycia mieszkancow Gminy;
braku wzrostu organizowanych imprez turystycznych i kulturalnych;
obnizenie konkurencyjnosci Gminy.

VVYVY VYV VVYYVY

W przypadku zaniechania wykonania calej inwestycji nie powstang nowe
obiekty turystyki aktywnej i rekreacji, tj. przystan wodna i punkt cumowniczy na
prawym brzegu rzeki Odry w Brzegu Dolnym. Gmina nie wyprowadzi do swojej
oferty nowego produktu turystyki wodnej.

W rezultacie okoto 5.580 turystow krajowych 1 zagranicznych z
przygranicznych regiondow Polski i Niemiec zostanie pozbawionych mozliwosci
korzystania z atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru
nadodrzanskiego potozonego pomigdzy Wroctawiem a Scinawa.

Niezrealizowanie inwestycji pozbawi spoleczno$¢ lokalng mozliwosci
korzystania z roznych form turystyki wodnej, tj. zwiedzanie terenow nadodrzanskich
od strony rzeki polaczone ze zwiedzaniem miasta Brzegu Dolnego i jego

najblizszych okolic, uczestnictwo w imprezach turystycznych i kulturalnych.

Zaniechanie realizacji niniejszego projektu nie pozwoli na osiggnigcie korzysci
okreslonych w wariancie inwestycyjnym.

Koszty dla tej inwestycji wynosza 0,00 zt.
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Ad. b) Niniejszy Projekt budowy przystani wodnej i punktu cumowniczego na
rzece Odrze w Brzegu Dolnym nie jest ani przedsiewzieciem komercyjnym, ani
samofinansujagcym si¢. Niemniej generuje pewne zyski posrednie podnoszac
atrakcyjno$¢ Gminy, przyciggajac nowe inwestycje w infrastrukture turystyczna,
przyczyniajac si¢ do wzrostu poziomu zycia mieszkancoéw o0raz wzrostu
konkurencyjnos$ci Gminy.

Realizacja tego Projektu przyczyni si¢ do uzyskania nast¢pujgcych rezultatow:

»  liczba turystow korzystajacych z wybudowanych obiektow infrastruktury drog
wodnych (zrédto: wyszacowano na potrzeby niniejszego opracowania na
podstawie projektu koncepcyjnego i Programu Funkcjonalno Uzytkowego
przystani wodnej oraz punktu cumowniczego na rzece Odrze w Brzegu
Dolnym) — 5.580 (w ciagu roku),

»  liczba imprez turystycznych i kulturalnych nad woda i na wodzie, tj. sptywow
kajakowych, regat zeglarskich, koncertow lokalnych zespotéw i kapel oraz
muzyki bliskiej sSrodowisku wodniackiemu szant - 8 (w ciagu roku ),

Korzysci generowane przez projekt to:

wydatki turystow krajowych i zagranicznych odwiedzajacy Brzeg Dolny -
222.000 PLN;

zdolno$¢ do ponoszenia optat z tytutu organizacji cyklicznych imprez
sportowych i kulturalnych - 80.000 PLN;

zaprzestanie wyplacania zasitku dla zatrudnionych bezrobotnych z tytulu
utworzenia nowych miejsc pracy - 7.665,30 PLN;

wptywy z podatku dochodowego od wynagrodzen z tytulu utworzenia nowych
miejsc pracy - 796,00 PLN.

YV V VYV 'V

Niniejszy Projekt przyczyni si¢ do powstania:
powierzchni zagospodarowania terenu — 4.1724 mz2;
ilosci obiektow matej architektury — 136 szt.;
ilosci obiektoéw turystyki wodnej — 2 szt.;
powierzchni nawierzchni nadbrzeza — 880 m2
dlugosci wybudowanych ciggdéw pieszych — 760 m;
liczby wybudowanych punktéw oswietleniowych — 18 szt.

VVVYYY

Wprowadzanie nowego produktu turystki wodnej otworzy Gming Brzeg Dolny
na rzeke Odre, przyczyni si¢ do promocji Gminy, spelni takze funkcje edukacyjng
nie tylko wobec turystow ale wobec mieszkancow w zakresie ochrony $rodowiska
naturalnego 1 zasobow kulturowych, wyzwali ich aktywnos¢.

Ponadto rézne formy turystyki wodnej przynosza bezposrednie i posrednie
korzysci wynikajace z poprawy warunkow zycia mieszkancow oraz ich zdrowia.

Naktady inwestycyjne 1 zarazem kwalifikowane zwigzane z realizacjg tego
wariantu wynoszg 3.349.905 PLN. Dhugofalowe korzysci, jakie moze przyniesc
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przedmiotowa inwestycja w wariancie inwestycyjnym przesadzaja o zasadnoS$ci
realizacji tego wariantu.

3. Lokalizacja

Projekt zostanie zrealizowany na dwoch dziatkach potozonych w Brzegu
Dolnym nad rzekg Odrag na prawym jej brzegu.

Lokalizacja ww. dzialek, ich stan formalno prawny oraz ustalenia Planu

Miejscowego przedstawiajg si¢ nastepujaco:

» Duzialka nr 54 — 0 numerze rejestrovym G.1717 i o powierzchni 1,0033 ha,
stanowigca nieruchomo$¢ gruntowa, wpisana do KW nr WR1L/00041815/6 jest
wilasno$cia ~ Agencji  Nieruchomosci  Rolnych  (00-215  Warszawa;
ul. Wt. Dolanskiego 2), tj. osoby prawnej ktorej powierzono wykonywanie praw
Skarbu Panstwa. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Brzeg Dolny zatwierdzonym Uchwala nr XXXI11/340/2001 Rady
Miejskiej w Brzegu Dolnym dnia 10 listopada 2001 roku, powyzsza dziatka
zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem C154RZ, dla ktorego
ustalono przeznaczenie na Iaki z dopuszczeniem prac budowlanych 1
niwelacyjnych zwigzanych ze zwickszeniem przepustowosci koryta Odry;

» Duzialka nr 55 - 0 numerze rejestrowym G.278 i o powierzchni 3,1691 ha,
stanowigca nieruchomos$¢ gruntowa — grunty pod wodami powierzchniowymi
ptynacymi, wpisana do KW nr WR1L/00040703/1 jest wiasnoscig Skarbu
Panstwa we wtadaniu na zasadach samoistnego posiadania przez Regionalny
Zarzad  Gospodarki  Wodnej we  Wroctawiu  (50-950  Wroctaw;
ul. C.K.Norwida 34). W Planie Miejscowym przywotanym powyzej oznaczona
jest symbolem C132W, dla ktorego ustalono przeznaczenie terenu na wody
powierzchniowe (rzeka Odra).

Przystan turystycznej zeglugi pasazerskiej zlokalizowano z zakolu
mig¢dzyostrogowym (mig¢dzy cyplem przeprawy promowej a pierwsza ostroga w
gorze rzeki) na dziatce nr 54 oraz 55.

Punkt cumowniczy z nabrzezem i schodami terenowymi zlokalizowano w
zakolu migdzyostrogowym, na dziatce nr 55.

Obszary wyzej wymienionych dziatek sg powigzane funkcjonalne z terenami
sgsiednimi, tj. dziatkami o nr 51 1 53.

Dziatka nr 51 — o numerze rejestrowym G.2619 bedaca wlasnoscig Gminy
Brzeg Dolny, obejmujgca zalozenie patacowo-parkowe
objete  ochrong konserwatorska, zostala powigzana
funkcjonalnie i komunikacyjnie (schody terenowe) z
nabrzezem punktu cumowniczego.

Dziatka nr 53 - w zarzadzie Zarzadu Droég Powiatowych w Wotowie
ul. T. Kosciuszki 27, 56-100 Wotdéw, zawierajgca droge
powiatowa 1 bedaca dojazdem do przeprawy promowej w
projekcie zostala wykorzystana jako potencjalna mozliwos¢
powigzania komunikacyjnego przystani pasazerskiej z
centrum miasta.
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Planowana przystan wodna stanowi¢ bedzie jeden z pierwszych wazniejszych
przystankow pasazerskiej zeglugi turystycznej szlaku odrzanskiego ponizej
Wroctawia aktywizujacym 1 wigzacym turystycznie Brzeg Dolny z Wroctawskim
Weztem Wodnym. Jej lokalizacja wykorzystuje naturalne zalety tego miejsca,
polegajace na bezposrednim sagsiedztwie i wykorzystaniu istniejacego dojazdu do
przeprawy promowej oraz istniejacego uksztattowania terenu. Stosunkowo Wysoki
brzeg z wyptaszczeniem na rzednej 104,50 m n.p.m., umozliwia lokalizacje
oswietlonego placu parkingowego z chodnikami, bgdacymi istotnymi elementami
wigzacymi komunikacyjnie przystan z centrum Brzegu Dolnego. Istotnym walorem
tej lokalizacji jest takze otwarcie panoramiczne zabudowy miasta z czgSciowo
widocznym zatozeniem patacowo-parkowym oraz atrakcyjne otwarcia widokowe na
zakola Odry.

Fot 1. Pole miedzyostrogowe powyzej przeprawy promowej — miejsce
lokalizacji przystani rzecznej

Punk cumowniczy zlokalizowano na osi zalozenia patacowo-parkowego, w

zatoczce migdzyostrogowej Odry, u podnoéza skarpy patacowe] zwienczonej
kamiennym murem oporowym.
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Fot 1. Obszar lokalizacji punktu cumowniczego

Uwarunkowania lokalizacyjne Projektu, z ktorego wynikaja zalecenia w
zakresie uzyskania wymaganych uzgodnien na etapie projektowania:

» Uwarunkowania srodowiskowe - planowana inwestycja, realizowana w ramach

projektu, potozona jest w obszarze chronionym ,Natura 20007, okreslonym
terminem ,,Odrzanskie Legi— PLH020018" majacym swdj poczatek w linii
mostu kolejowego. Planowane zagospodarowanie terenu oraz ewentualne roboty
budowlane nie wplyng istotnie, na jakos¢ i stan siedlisk oraz gatunkow, dla
ochrony ktorych wyznaczono obszar Natura 2000, a takze na spdjnos¢ tego
obszaru o ile ewentualne prace prowadzone beda poza okresem lggowym. Na
terenie planowanej lokalizacji inwestycji brak jest zaewidencjonowanych
pomnikoéw przyrody.
Zalecenia - na etapie opracowywania projektu budowlanego zgodnie z Prawem
Ochrony Srodowiska (DZ.U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z pdézn. zm.) niezbedne
bedzie sporzadzenie raportu o oddziatywaniu zamierzonego przedsiewzigcia na
srodowisko oraz uzyskanie Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzigcia wlasciwego urzedu ochrony srodowiska

» Uwarunkowania historyczno — konserwatorskie - obszar planowanej lokalizacji
nabrzeza punktu cumowniczego wraz z projektowanymi schodami terenowymi
powigzano funkcjonalnie z terenem zalozenia patacowo-parkowego
Dolnobrzeskiego Osrodka Kultury, oznaczonym w planie miejscowym
symbolem C102UPk, znajdujacym si¢ w strefie "A" ochrony konserwatorskiej
oraz strefie obserwacji archeologicznej.

Zalecenia - zgodnie Ustawg z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nrl62 z 2003 r poz. 1568) projekt budowlany nalezy
uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zbytkow)
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» Uwarunkowania powodziowe - zaréwno przystan wodna jak 1 punkt
cumowniczy zlokalizowano na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.
Zalecenia - na etapie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ Decyzje Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu zwalniajaca od
zakazu prowadzenia na terenie bezposredniego zagrozenia powodziowego rzeki
Odry robot zwigzanych z budows tychze wraz z infrastruktura towarzyszaca.

4. Opis projektowanego zakresu przedsiewziecia

Zakres przedsigwzigcia obejmuje budowe dwoch obiektow infrastruktury
wodnej, tj. przystani rzecznej i punktu cumowniczego na prawym brzegu Odry w
Brzegu Dolnym.

Koncepcja zagospodarowania terenu, ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe, cechy rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych oraz warunki wykonania i
odbioru robot zostaty przedstawione w projekcie koncepcyjnym i Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore opracowata ASPA Pracownia Architektoniczna Sp.
z 0.0. Spotka Komandytowa.

Zaproponowana koncepcja zagospodarowania terenu w sposob optymalny
wykorzystuje warunki lokalizacyjne: przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe oraz
geotechniczne warunki posadowienia. Uwzglgdnia konsekwencje wynikajace z
nastepujacych uwarunkowan:

» istniejacych urzadzen komunikacyjnych - realizacja i oddanie do uzytku mostu
drogowego przez Odre ponizej przeprawy promowe]j odbierze tej przeprawie
ekonomiczne uzasadnienie funkcjonowania z wyjatkiem znaczenia historyczno-
sentymentalnego. Stad tez zdecydowano si¢ na zlokalizowanie przystani
pasazerskiej bezposrednio w  sgsiedztwie przeprawy promowej z
wykorzystaniem istniejacej drogi dojazdowej Przejazd (droga powiatowa) z
wlaczeniem w nig zjazdu do projektowanej przystani rzecznej;

» istniejacych uwarunkowan przyrodniczych i sSrodowiskowych - teren planowanej
inwestycji polozony jest w obszarze chronionym ,,Natura 20007, okreslony
terminem ,,Odrzanskie tegi— PLH020018";

» uwarunkowan hydrologicznych — wynikajgcych z realizacji inwestycji budowy
stopnia wodnego w Malczycach (Rzeczyce) oraz budowy mostu drogowego
przez Odre, ponizej przeprawy promowej. Realizacja 1 oddanie stopnia wodnego
w Malczycach i zwigzana z tym "cofka" do stopnia wodnego w Brzegu Dolnym,
ustabilizuje poziom zwierciadla rzeki na poziomie NPP=101,40 z jednoczesna
redukcja wptywu ostrog jako czynnika ksztaltujacego rzeke 1 jej nurt. Z
uzyskanych danych NPP oraz WWZ wyniesie 101,40 a wartoé¢ MWZ 102,70.
Dla tych wartosci przyjeto rzedne nabrzezy przystani jak 1 punktu
cumowniczego;

» uwarunkowan geologicznych - proponowana w koncepcji lokalizacja zar6wno
przystani jak 1 punktu cumowniczego w polach miedzyostrogowych wymagac
bedzie prac bagrowniczych.

Projekt koncepcyjny zapewnia optymalng funkcjonalno$¢ obiektow oraz

walory estetyczne wprowadzajac tad przestrzenny i nadajac indywidualny charakter
miastu.
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Przystan rzeczna przeznaczona jest do obstugi pasazerskiej zeglugi z
mozliwoscia cumowania jednostek typowych dla bialej floty odrzanskiej o0
wypornosci 80-100 t i pojemnosci do 100 pasazeréw. Ma zapewnic¢ takze
nieskomplikowang obstuge komunikacyjng turystow umozliwiajagcg zwiedzenie
miasta Brzegu Dolnego i jego najblizszych okolic, jak rowniez korzystanie z ustug
zeglugi odrzanskiej mieszkancOw miasta. Przystan przewidziana jest do przyjecia
jednorazowo dwoch jednostek.

Peron pasazerski wyposazony w balustrad¢ oraz 4 pachoty cumownicze z
poziomem parkingowym taczy pochylnia terenowa oraz podwojny uktad schodow
terenowych.

Uksztattowanie terenu zaprojektowano w postaci dwoch platform terenowych,
z ktorych gorng, przeznaczono na dojazd do przystani wyprowadzony z ul. Przejazd.
Platforme¢ dolng stanowi nabrzeze przystani o szeroko$ci 450 cm, z tego szeroko$é
nabrzeza dostepna wytacznie dla klientow zeglugi odrzanskiej i jej personelu (min.)
— 150 cm i szerokos$¢ nadbrzeza ogolnie dostepna — 300 cm. Poziomy plaszczyzny
dojazdowo-parkingowej i poziom nabrzeza taczy skarpa ziemna przeprofilowana do
nachylenia 1: 3,5.

Zaproponowane w projekcie koncepcyjnym elementy przystani rzecznej:

» Dojazd z placem manewrowym. Pas ruchu o szerokosci 500 cm z czterema
zatokami czterostanowiskowymi i zakonczeniem w formie placu nawrotowego
wyprowadzono z istniejgcej drogi dojazdowej do przeprawy promowej;

» Chodniki z kostki betonowej okalajace dojazd z placem manewrowym o
szerokosci 150 cm;

» Pochylnia terenowa usytuowana ukos$nie na skarpie, tagczaca poziom chodnikow
Z poziomem nabrzeza przystani o szerokosci powierzchni ruchu 120 cm i
nachyleniu 6%;

» Schody terenowe w formie dwoch niezaleznych ciagéw taczacych poziom
nabrzeza cumowniczego przystani z poziomem chodnika ruchu pieszego.
Schody o szerokos$ci biegu 330cm;

» Nabrzeze o szerokosci 450 cm i dlugosci 97,50 m, rozpigte pomigdzy ostroga
promowa o najblizszg ostrogg powyzej przeprawy. Nabrzeze o powierzchni
440 m2 wyposazono w 4 pacholy cumownicze o rozstawie 20 m oraz barierke
ochronng z rur 1 pretéw INOX wydzielajaca z nabrzeza pas obstugi o szerokosci
150 cm. Dojscie do nabrzeza zabezpieczono 3 dalbami stalowo-zelbetowymi w
rozstawie 12,00 m usytuowanymi przy kazdej z ostrog flankujgcych nabrzeze;

» Odwodnienie parkingu typu liniowego KS 150 z podpigciem przykanalikami
kd150 do kanalizacji KD250;

» Zasilanie statkow cumujacych w energi¢ elektryczna w przypadku podjgcia
takiej decyzji przez Inwestora istnieje mozliwos¢ zabudowy wolnostojacej szafy
RB-0/F/IP44 (INCOBEX) wyposazong w 1 fazowe gniazdo 16A oraz gniazdo 3

fazowe 32A.
Na terenie przystani zaprojektowano elementy matej architektury, na ktorg
sktadajg sig:

» Tablica informacyjna — 2 kpl.;

» Kosze na $mieci w obudowie drewnianej — 3 kpl.;

» Elementy balustradowe pochylni — 60 mb;

» Lampy o$wietlenia terenu - ART-METAL typu W13/2 o wysokosci 450 cm z
ktérych 6 usytuowano na koronie skarpy rownolegle do nabrzeza a 4 latarnie po
drugiej stronie dojazdu — 10 szt.;

» Lawki— 8 szt.
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Punkt cumowniczy przeznaczony jest do cumowania barek, jachtow, kajakow i
innych lodzi turystycznych na czas zwigzany ze zwiedzaniem zatozenia patacowo-
parkowego oraz starOwki miasta Brzegu Dolny i jego najblizszych okolic, zrobienia
niezbgdnych zakupow i dalszej kontynuacji zeglugi. Nabrzeza punktu cumowniczego
wyposazono w oswietlenie, barierki ochronne oraz knagi cumownicze. Obsluga
sanitarna punktu cumowniczego bedzie zapewniona przez wezly sanitarne
zlokalizowane w obiekcie Dolnobrzeskiego Osrodka Kultury.

Punkt cumowniczy przewidziany jest do przyjecia jednorazowo: 6 jednostek

(do 10 m dlugosci — ok.10 0s6b) cumujagcych rufg do nabrzeza, od 2 do 3 jednostek
cumujacych do nabrzeza burta, oraz ok. 14 kajakow cumujacych do brzegu ostrogi.

Z uwagi na konieczno$¢ umozliwienia cumowania zréznicowanej gabarytowo
floty jednostek turystycznych (od kajakéw do bareczek) przy poziomach wody
zeglownej w przedziale od 101,40 do 102,70, nabrzeze zaprojektowano w uktadzie
dwupoziomowym organizujagcym wngtrze zatoczki mig¢dzyostrogowej. Nabrzeze
nizsze o rzednej 102,00 mnpm, wnikajace w ostroge dolng, powigzano z poziomem
nabrzeza wyzszego na rzednej 103,20 mnpm krétkimi schodami terenowymi oraz
pochylnig terenowa. Poziom zalozenia patacowo-parkowego (107,40 mnpm) z
poziomem nabrzeza punktu cumowniczego rzednej 103,20 mnpm powigzano
zaprojektowanymi na skarpie schodami terenowymi oraz promenadowym ciggiem
pieszym, wykorzystujacym starg alejk¢ na skarpie wzdtuz cieku wodnego.

Zaproponowane w projekcie koncepcyjnym elementy punktu cumowniczego:
» Chodniki z kostki granitowej o szerokosci 1501275 cm;

» Pochylnia terenowa usytuowana ukos$nie na skarpie, taczaca poziom chodnika na
rzednej 103,20 mnpm z poziomem nabrzeza dolnego na rzednej 102,00 mnpm o
szerokosci powierzchni ruchu 120 cm 1 nachyleniu 6%;

» Schody terenowe czterobiegowe o szerokosci biegu 900 cm laczace poziom
(103,20 mnpm) nabrzeza punktu cumowniczego z poziomem zatozenia
patacowo-parkowego (107,40 mnpm);

» Nabrzeze cumownicze zaprojektowano w uktadzie dwupoziomowym. Gorne na
poziomie 103,20 mnpm o szerokosci 570 cm i diugosci 35,50 m, rozpigto
pomigdzy ostroga a schodami prowadzacymi z poziomu nabrzeza dolnego
(102,00 mnpm) zaprojektowano w formie plyty zelbetowej. Nabrzeze
wyposazono W 8 knag cumowniczych o rozstawie 3 m oraz barierke ochronng z
rur 1 pretow INOX wydzielajaca z nabrzeza pas o szerokosci 150 cm dostepny
wylacznie dla zaldég jednostek cumujacych. Nabrzeze dolne, na rzednej 102,00
mnpm o szerokosci 300 cm i dlugosci 27,00 m zaprojektowano analogicznie do
nabrzeza gornego (lacznie z wyposazeniem).

Ponadto punkt cumowniczy zostal wyposazony w elementy matej architektury,
na ktora sktadaja sie:

Tablica informacyjna — 2 kpl.;

Kosze na $mieci w obudowie drewnianej — 3 kpl.;

Elementy balustradowe pochylni — 44 mb;

Lampy os$wietlenia terenu - ART-METAL typu W13/2 o wysoko$ci 450 cm z
ktorych 6 usytuowano u podstawy skarpy otaczajacej nabrzeze cumownicze a 2
latarnie przy alejce na skarpie prowadzacej na teren zaloZzenia patacowo-
parkowego — 8 szt.;

» Lawki— 14 szt.

VVVY
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Opracowanie koncepcyjne

Fot 2. Punkt cumowniczy — ujecie 2
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W ramach niniejszego przedsigwziecia przewidziano do wykonania prace
dodatkowe dotyczace:

» napraw obudowy kamiennej cyplow ostrogowych, usunigcia namutu w obszarze
mi¢dzyostrogowym z wyrdwnaniem dna narzutem kamiennym do rzednej
100,00 mnpm — w odniesieniu do przystani;

» napraw obudowy kamiennej cypléw ostrogowych, usuni¢cia namutu w obszarze
migdzyostrogowym z wyrownaniem dna narzutem kamiennym do rzednej
100,20 mnpm, cig¢ sanitarnych starodrzewu poprzedzonych oceng
dendrologiczng drzew 1 krzewow zaroslowych, okre§lajacg zakres cigc
sanitarnych — w odniesieniu do punktu cumowniczego.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem projektu obejmuja nastepujace
typy robot:

» roboty rozbidrkowe — dotycza wylacznie obszaru punktu cumowniczego i
obejmuja rozbiorke zewngtrznej warstwy muru oporowego, wykopy
towarzyszace robotom rozbiérkowym, wycinke sanitarng drzew i zarosli;

> roboty ziemne - w obszarze przystani rzeczne] zwigzane S§ z

makroniwelacyjnym uksztaltowaniem ptaszczyzny parkingowej, korytowaniem,

przemodelowaniem i uformowaniem skarpy oraz usuni¢ciem osadéow z pola

miedzyostrogowego, w obszarze punktu cumowniczego zwigzane $3 z

makroniwelacyjnym uksztattowaniem plaszczyzny parkingowej,

przemodelowaniem skarpy oraz bagrowaniem pola mi¢dzystrogowego;

roboty hydrotechniczne — polegaja na wykonaniu palowanych $cian szczelnych z

grodzic G-62 wraz z ich zakotwieniem ;

roboty drogowe - zwigzane sg z realizacja zjazdu z ulicy Przejazd, parkingu z

placem manewrowym oraz chodnikami w obszarze przystani rzecznej oraz

realizacja chodnikow i ciaggow spacerowych w obszarze punktu cumowniczego;
roboty sieciowe — polegaja na odwodnieniu parkingu;

roboty o§wietleniowe — o$wietlenie terenu przystani i punktu cumowniczego;

roboty kamieniarskie — zwigzane z wykonaniem drog i schodéw terenowych;

zainstalowanie obiektow matej architektury.

A\

VVVY

Wszystkie ww. roboty zostang wykonane przy zastosowaniu obowigzujacych
przepisow ogo6lnych miedzy innymi Prawa budowlanego, Prawa wodnego, Prawa
geologicznego 1 gorniczego, Prawa ochrony S$rodowiska, ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy o ochronie przeciwpozarowej, ustawy o ochronie zabytkoéw i
opiece nad zabytkami oraz przepisow szczegétowych w postaci Rozporzadzen
ministrow resortowych, Zarzadzeh (Zarzadzenie Dyrektora Urzedu Zeglugi
Srédladowej we Wroctawiu z dnia 1 pazdziernika 2004 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow bezpieczenstwa ruchu i1 postoju statkow na $rodladowych
drogach wodnych) i norm branzowych.

Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane spetniajg wymagania w zakresie:
» trwatosci konstrukeji nawierzchni drogowej 1 jej wytrzymatosci,
» trwalo$ci migdzy remontowej konstrukcji hydrotechnicznych w okresie co
najmniej 10 lat;
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Zamierzenie inwestycyjne zwigzane z budowg przystani oraz punktu
cumowniczego, zgodnie z obowigzujacym ,,Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998r. w sprawie ,,ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych”(Dz. U. Nr 126, poz. 839), mozna
zaliczy¢ do ,,pierwszej kategorii geotechniczne;j”.

5. Przygotowanie inwestycji

Przygotowanie inwestycji obejmuje prace przygotowawcze i procedury
administracyjne zwigzane z opracowaniem dokumentacji technicznej niezb¢dnej do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ budowy obiektéw infrastruktury
wodnej.

Zakres prac przedprojektowych zgodnie z Programem Funkcjonalno

Uzytkowym projektu przedstawia si¢ nastepujaco:

» opracowanie map do celow projektowych terenu planowanej inwestycji;

» szczegOtowe badania geotechniczne wraz z dokumentacja geotechniczng
podtoza w obszarze planowanych robdt fundamentowych;

» wystapienie i uzyskanie do wlasciwych gestoréw obiektow i sieci o wydanie
technicznych warunkéw przylaczenia 1 realizacji robot dla obiektow
wchodzacych w zakres inwestycji;

» operaty wodno-prawne (przystan, punkt cumowniczy, wylot zrzutu wod
deszczowych wraz z uzgodnieniami RZGW i uzyskaniem pozwolen wodno-
prawnych);

» raporty o oddzialywaniu zamierzonego przedsigwzigcia na $rodowisko oraz
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢
przedsigwzigcia wlasciwego urzedu ochrony srodowiska.

Ponadto, potencjalny Wykonawca opracuje 1 przedlozy Zamawiajagcemu, do
zaopiniowania, wstgpne zalozenia projektowe przedstawiajace rozwigzania
przedmiotowe] inwestycji. Zamawiajacy zglosi swoje zastrzezenia, oraz uwagi co do
proponowanych rozwigzan, a takze wyda ewentualne zalecenia do uwzgledniania w
projekcie budowlanym.

Na etapie wstepnych zalozen projektowych zostanie opracowany projekt
koncepcyjny, Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Studium Wykonalnosci.

Nastepnie wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikajacym z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) i uzyska
dla nich wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym
pozwolenie na budowe.

Uwarunkowania srodowiskowe, historyczno-konserwatorskie oraz
powodziowe lokalizacji inwestycji wymagaja na etapie projektu budowlanego:

» sporzadzenia raportu o oddziatywaniu zamierzonego przedsigwzigcia na
srodowisko oraz uzyskania Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzigcia wlasciwego urzgdu ochrony $rodowiska - zgodnie
z Prawem Ochrony Srodowiska (DZ.U. z 2008r. nr 25 poz 150 z p6zn. zm.;
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VII.

» dokonania uzgodnienia projektu budowlanego z Wojewo6dzkim Konserwatorem
Zbytkéw — zgodnie z Ustawg z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz.U. Nr162 z 2003 r poz. 1568);

» uzyskania Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu zwalniajacej od zakazu prowadzenia robot budowlanych na terenie
bezposredniego zagrozenia powodziowego rzeki Odry.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowg
niezbednym jest uzyskanie ze strony Zamawiajacego akceptacji rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

W ramach prac projektowych zostang opracowane:
» projekty wykonawcze, stanowigce podstawe wykonania robot budowlanych;
» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
oraz Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, przed ich skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia ich zgodnosci z
zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
harmonogram realizacji inwestyciji,
harmonogram ptatnosci,
projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt organizacji robot,
informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),
plan zapewnienia jakos$ci wykonywanych rob6t budowlanych

VVVYVYVVY

Wszystkie powyzej wymienione dokumenty musza uzyskaé akceptacje
Inzyniera Kontraktu. Obowigzki Wykonawcy okreslone powyzej wynikaja z
warunkow szczeg6lnych 1 warunkow ogélnych kontraktu.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego okresla¢ bedzie ostateczne rozstrzygnigcia co do sposobu realizacji
inwestycji, tj.: wstepne zatozenia projektowe, projekty budowlane, projekty
wykonawcze, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Musza one uzyska¢ pozytywne uzgodnienie od Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajacego.

PLAN WDROZENIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSIEWZIECIA

1.

Struktura organizacyjna wdrazania i eksploatacji

Przy wdrazaniu i eksploatacji projektu beda zaangazowane nizej wymienione
podmioty.
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Inwestor: Jednostka Samorzadu Terytorialnego:
Gmina Brzeg Dolny
Urzad Miejski w Brzegu Dolnym

ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny
+48 (71) 319-51-17
+48 (71) 319-56-83

e-mail: um@brzegdolny.pl

www.brzegdolny.pl
Urzad

NIP 917-11-60-873

REGON 000528681
Gmina

NIP 988-01-57-743

REGON 931934934

Za finansowanie inwestycji odpowiedzialny bedzie Burmistrz Gminy.

Za przebieg procesu inwestycyjnego odpowiedzialny bedzie Wydziat
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - Referat Infrastruktury Technicznej.

Za promocj¢ 1 pozyskanie srodkow unijnych odpowiedzialny bedzie Wydziat
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - Referat ds. Funduszy Europejskich

Za przeprowadzenie postgpowania przetargowego, w ramach ktérego zostanie
wyloniony wykonawca projektu, wykonawca robot budowlanych 1 Inzynier
Kontraktu, odpowiedzialny bgdzie Wydziat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
— Stanowisko ds. Zamowien Publicznych.

Przypisanie wyzej okreslonych funkcji zwigzanych z realizacja projektu
wynika z zakresu dzialania komorek organizacyjnych Urzedu Miejskiego bedaca
jednostkg budzetowg Gminy powotang do wykonywania zadan publicznych o
znaczeniu lokalnym okres$lonych przepisami prawa oraz wynikajacych z zawartych
uméw 1 porozumien. Urzad dziata w oparciu o Regulamin Organizacyjny Urzedu
Miejskiego w Brzegu Dolnym wprowadzony Zarzadzeniem Burmistrza Brzegu
Dolnego nr 0152/58/08 z dnia 30 lipca 2008r.

Regulamin organizacyjny funkcjonowania Gminy Brzeg Dolny znajduje si¢ na
stronie internetowej www.brzegdolny.pl. Tekst jednolity Statutu Gminy Brzeg Dolny
zostat opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego nr 58
poz. 1233 z dnia 6 kwietnia 2009r.
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Beneficjent: w przypadku niniejszego Projektu tozsamy z Inwestorem.
Operator: tozsamy z Inwestorem i Beneficjentem — Gmina Brzeg Dolny.

Projektant: na etapie projektu koncepcyjnego
ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.0. Spétka Komandytowa
Al. Rézyckiego 1C, 51-608 Wroctaw
Tel. (71) 342-22-78
Mail: biuro@as-pa.pl
Strona internetowa: www.as-pa.pl

Posiada doswiadczenie w projektowaniu inwestycji réoznych typow, skali i
funkcji, poczawszy od aranzacji lokali mieszkalnych po projekty stadionow
sportowych.

Ponizej przedstawiono przyktadowe projekty zrealizowane w ostatnich latach
przez ASPA:

»,Remont i przebudowa kompleksu sportowego” adres: Walbrzych
ul. Chopina 1 — inwestor: Gmina Watbrzych, 2012;

»Zespol  budynkow mieszkalnych  wielorodzinnych z lokalami
ushugowymi” adres: Wroctaw ul. Rychtalska — inwestor: Promenady Wroctawskie
VD Sp. z 0.0, 2011;

»Budynek ustugowo-handlowy - Delta Office” adres: Wroctaw
ul. Dabrowskiego 44 — inwestor: IPD POLUDNIE Sp. z 0.0., 2011;
»Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna renowacji i rozbudowy

Stadionu Rugby im. E. Hodury” adres: Sopot ul. Jana z Kolna 18 — inwestor:
Gmina Miasta Sopotu, 2011,

»Kryta plywalnia przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I
stopnia” adres: Milicz ul. Mikotaja Kopernika 18 — inwestor: Gmina Milicz, 2010;

»Rozbudowa zadaszenia stadionu zuzlowego” adres: Torun, ul. Pera
Jonssona 7 — inwestor: Gmina Miasta Torun, 2010;

»Hala widowiskowo-sportowa” adres: Gryfino, ul. Niepodleglosci —
inwestor: Gmina Gryfino, 2009;

»Regionalne Centrum Sportu Stadion Pilkarski Kotwicy Kolobrzeg”
adres: Kotobrzeg ul. Sliwinskiego 1 — inwestor: Urzad Miasta Kotobrzeg, 2008;

Projektant: zostanie wyloniony w drodze postepowania przetargowego na
etapie projektu technicznego.

Inzynier Kontraktu: zostanie wyloniony w drodze postepowania
przetargowego na etapie realizacji.

Wykonawca robét budowlanych: zostanie wytoniony w drodze postepowania
przetargowego na etapie realizacji.

Wdrozenie projektu przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:

opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego;
uzgodnienie projektu koncepcyjnego i uzyskanie odpowiednich decyzji;
opracowanie Programu Funkcjonalno Uzytkowego i studium wykonalno$ci;

YV VYV
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opracowanie projektu technicznego;

uzyskanie wymaganych uzgodnien projektowych;

uzyskanie pozwolenia na budowg;

wybor w trybie ustawy o zamoéwieniach publicznych Inzyniera Kontraktu i1
wykonawcy inwestycji;

realizacja inwestycji;

przekazanie inwestycji do uzytkowania;

promocja projektu i dziatania informacyjne.

YVVV VVVYVY

Na etapie realizacji projektu beneficjent, tj. Gmina Brzeg Dolny wytoni
spo$rod swoich pracownikdw osobe odpowiedzialng za nadzér nad realizacja
inwestycji oraz biezace kontakty z Inzynierem Kontraktu i Wykonawca. Na czas
realizacji projektu zostanie ustanowiony Inzynier Kontraktu ktory bedzie sprawowat
nadzor inwestorski w zakresie zgodnym z ustawa Prawo budowlane i
postanowieniami kontraktu. Bedzie on odpowiedzialny takze za egzekwowanie od
Wykonawcy terminowej realizacji budowy zgodnie z budzetem i umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajacym Gming Brzeg Dolny i Wykonawca, administrowanie
kontraktem, zarzadzanie przedsiewzigciem i kontrole oraz weryfikacje i akceptacije
dokumentacji Wykonawcy.

Zgodnie z warunkami kontraktowymi wg FIDIC, do zadan Inzyniera Kontraktu
bedzie nalezalo petnienie zadan, m.in.:
»  sprawowanie kontroli wykonywanych robdt budowlanych,
»  poswiadczanie ptatnosci naleznych Wykonawcy,
»  sporzadzanie raportéw dla Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,
»  dokonywanie odbiorow.

Sprawowany przez Inzyniera Kontraktu nadzér pomaga Inwestorowi sprawnie
i kompleksowo monitorowaé¢ postep prac budowlanych. Zapewnia bezstronnos¢ i
obiektywizm.

Inzynier to zawodowo wykwalifikowana osoba prowadzaca wlasne biuro,
samodzielnie lub z innymi Inzynierami zatrudniajgca personel do pomocy w
wykonywaniu swoich obowiazkow.

Inzynier Kontraktu dziala w legalnym interesie Inwestora (Zamawiajacego),
nie jest strong procesu inwestycyjnego i dziata bezstronnie, bez wzgledu na status
zatrudnienia, zgodnie z zawartg miedzy stronami umowa. Dziata w imieniu i na
rzecz Inwestora na podstawie pelnomocnictwa, nawigzuje stosunki prawne z
wykonawcami w taki sposob, ze strong tych stosunkow jest Inwestor. Skutki prawne
czynnosci nawigzywanych przez Inzyniera realizuja si¢ w sferze prawnej Inwestora.

Po zrealizowaniu inwestycji i po dokonaniu protokolarnego odbioru przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, powstala infrastruktura przejdzie
pod zarzad Beneficjenta, tj. Gminy Brzeg Dolny. Beneficjent wytoni sposrod swoich
pracownikow lub zatrudni osobg¢ odpowiedzialng za zarzadzenie i1 eksploatowanie
majatku, ktory powstanie dzieki realizacji Projektu.
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Zgodnie w wymogami Instytucji Zarzadzajacej RPO dla wojewodztwa
dolnoslaskiego na lata 2007-2013 oraz Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006
z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgcego szczegdlowe zasady wykonania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach dziatan informacyjnych i promocyjnych Beneficjent

zastosuje nastepujgce instrumenty promocji i informacji:

tablice pamigtkowa;

naklejki/plakietki;

ogloszenia w prasie lokalnej i/lub mediach audiowizualnych;

YV YVYY

internetowej gminy Brzeg Dolny.

2. Procedury przetargowe, harmonogram realizacji.

zamieszczenie informacji o realizacji przedsiewziecia na oficjalnej stronie

Z uwagi na fakt, ze Beneficjent niniejszego projektu nalezy do sektora
finansoOw publicznych (Ustawa o finansach publicznych, Dz.U. z 2005 r., Nr 249,
poz. 2104 z pdzn. zm.) bedzie go realizowaé zgodnie z Ustawa prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst ujednolicony Dz.U. z 2007 r., Nr 223
poz. 1655 z pbézn. zm.), ktora okreSla zasady 1 tryb udzielania zamoéwien
publicznych, $rodki ochrony prawnej, kontrol¢ udzielania zaméwien publicznych

oraz organy wlasciwe w sprawach uregulowanych w Ustawie.

Postepowania przetargowe wylonig wykonawce projektu, Inzyniera Kontraktu

1 wykonawce robot budowlanych.

Lacznie planowane sg 3 postepowania W trybie przetargu nieograniczonego.

Projekt realizowany bedzie na przestrzeni 3 lat i obejmuje okres od pierwszej

umowy w ramach projektu do ostatniej ptatnosci.

Osoby realizujagce inwestycje zar0wno w obszarze projektowym jak i
wykonawczym, musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje niezbedne do jej realizacji.
Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi
zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wilasciwej izby samorzadu

zawodowego.

Od potencjalnych Wykonawcow wymaga si¢ wykazania doswiadczenia w
projektowaniu i realizacji analogicznych obiektow o zblizonym zakresie, skali i

wartosci inwestycji.

Na obecnym wstepnym etapie prac projektowych nie sporzadzono
szczegdtowego harmonogramu realizacji inwestycji. Zostanie on opracowany przez
potencjalnego Wykonawce na etapie projektu. Harmonogram musi uwzgledniaé
okresy ochronne $rodowiska naturalnego obowigzujace na obszarze realizowanej

inwestycji.
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3. Umowy z odbiorcami i inne

Realizacja  projektu  bedzie wymagata zaangazowania podmiotow
zewngetrznych, ktore bedg dziataly na podstawie stosownych umow z Beneficjentem.

Na podstawie umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawcg dokumentacji: ASPA
Pracownia Architektoniczna Sp. z o0.0. Spétka Komandytowa Al. Rézyckiego 1C;
51-608 WROCLAW a Zleceniodawcg: Gmina Brzeg Dolny wykonany zostat:

»  Projekt koncepcyjny okre§lajacy mozliwosci budowy pasazerskiej,
turystycznej przystani wodnej oraz punktu cumowniczego na Odrze w Brzegu
Dolnym. Jest proba okreslenia potencjalnych mozliwosci zagospodarowania
prawego brzegu Odry na wysoko$ci miasta Brzegu Dolnego i stanowi¢ moze
podstawe dalszych faz projektowych;

»  Program Funkcjonalno-Uzytkowy okreslajacy niezbegdne prace
przedprojektowe, prace projektowe oraz roboty budowlane w zakresie
okreslonym projektem wykonawczym.

Po wyborze w postepowaniu przetargowym w trybie zamowien publicznych
wykonawcy projektu, Inzyniera Kontraktu i wykonawcy robot budowlanych zawarte
zostang umowy cywilno prawne pomi¢dzy nimi a Beneficjentem okreslajace miedzy
innymi zakres prac, okres realizacji, wynagrodzenie, obowigzki stron.

Projekt finansowany bedzie z srodkow UE w ramach przysztych RPO na lata
2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomig¢dzy IZ RPO WD a
Beneficjentem.

Odbiorcami Projektu beda jednostki zeglugi srodladowej, tzw. biatej floty,
kajaki, barki, jachty i inne todzie turystyczne.

Beneficjent zaklada nieodptatne korzystanie z miejsc postojowych przystani
wodnej i punktu cumowniczego, natomiast warunki i zasady przebywania na terenie
ww. obiektow bedzie okreslat regulamin.

VIIl. ANALIZA FINANSOWA
1. Zalozenia do analizy finansowej
1.1.Analizowany okres

Okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji), za ktory sporzadzono analize
finansowa dla niniejszego projektu obejmuje okres 15 lat, tj. 3 lata realizacji
inwestycji i 12 lat po jej zakonczeniu. Poniewaz niniejsze studium wykonalno$ci
zostalo opracowane na etapie koncepcji projektu niemozliwym jest dokladne
umiejscowienie inwestycji w czasie — nie znany jest termin rozpoczecia
inwestycji.

Dhugos¢ okresu odniesienia zostala przyjeta na podstawie ,,Metodologii
opracowania studium wykonalnosci dla RPO WD na lata 2007-2013” ze
stycznia 2012r.. Zgodnie z Metodologia okres odniesienia dla innych sektorow
zostal ustalony na poziomie 15 lat.
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1.2.Przyjeta stopa dyskontowa

Stopa dyskontowa, przy uzyciu ktorej przyszte warto$ci sprowadza si¢ do
wartos$ci biezgcej, wyrazajaca alternatywny koszt kapitatu, w niniejszej analizie
zostata przyjeta na zalecanym poziomie 5 % dla analiz prowadzonych w cenach
statych. Stopa ta uwzglednia minimalny poziom zwrotu z tego typu inwestycji w
Polsce oraz wyznacza akceptowalny poziom ryzyka inwestycyjnego w tym
sektorze.

1.3. Pozostale zalozenia

Pozostate zalozenia przyjete przy sporzadzaniu analizy finansowej:

>
>

>

Analizg przeprowadzono w cenach statych;

Wszystkie przeprowadzone obliczenia ujgto w okresach rocznych w ztotych

polskich;

Warto$¢ rezydualna przedsigwzigcia (uwzgledniona w ostatnim roku

analizy) zostala okreslona jako warto§¢ netto $rodkow trwatych

wytworzonych w ramach projektu, z uwzglednieniem nakladow

odtworzeniowych tych srodkéw trwatych;

Amortyzacje przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansow w

sprawie amortyzacji $srodkéw trwalych oraz warto$ci niematerialnych i

prawnych z dnia 17.01.97 r. z pdZniejszymi zmianami:

— Obiekty inzynierii wodnej powstale w ramach projektu — stawka
amortyzacyjna przyjeta na Srednim poziomie 4,5%;

— Inne $rodki trwate (przede wszystkim Grupa 8 Klasyfikacji Srodkow
Trwatych) — stawka amortyzacyjna przyjeta na srednim poziomie 20%;

Zalozono inwestycje odtworzeniowe majatku wytworzonego w ramach

projektu:

— Obiekty inzynierii wodnej na poziomie 5% naktadow inwestycyjnych,
poczawszy od 10 roku eksploatacji z czestotliwos$cia co 2 lata,

— Inne $rodki trwate na poziomie 5% wartosci brutto, z czestotliwoscig co
rok, poczawszy od 5 roku eksploatacji;

Analiza naktadéw inwestycyjnych przeprowadzona zostata w cenach brutto

poniewaz Beneficjent nie ma mozliwosci odzyskania podatku VAT;

Przyj¢to maksymalny putap dofinansowania do tego dziatania RPO WD na

poziomie 70% - infrastruktura wytworzona w ramach tego projektu nie

bedzie generowacé dochodow;

2. Wybér metody analizy finansowej

vV VYV VVVY

Analiza zostala wykonana w oparciu o nastepujace opracowania i wytyczne:
,,Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku”;

,Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 —2013”;

Ustawa o rachunkowosci z dn. 29 wrzesnia 1994 r. z p6zn. zm.;

Ustawa z dn. 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005,
Nr 249, poz. 2104 z p6zn. zm.),

»Wytyczne w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem
projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochod”;

»Krajowe wytyczne dotyczace kwalifikowania wydatkéw w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spdjnosci w okresie programowania 2007-2013;
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»  ,Poradnik dla beneficjenta w ramach RPO dla WD na lata 2007-2013 z
wylaczeniem dziatania 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 oraz priorytetu 10”;

»  Analiza Kosztow 1 Korzysci projektéw inwestycyjnych: Przewodnik;
Dokument opracowany przez: Jednostke ds. Ewaluacji, Dyrekcje Generalng —
Polityki Regionalnej, Komisje Europejskg”.

Wyboér metody analizy finansowej uzalezniony jest od kategorii inwestycji.
Inwestycje objeta niniejszym projektem mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii
poniewaz oddzielono koszty operacyjne i naklady inwestycyjne od ogoélnych
kosztow operacyjnych i naktadow beneficjenta oraz oddzielono przeptywy pieni¢zne
od ogdlnych przeplywow pienieznych beneficjenta.

Dla tej kategorii inwestycji zastosowano metode standardows.

Projekt nie generuje przychodow operacyjnych. Nie przewiduje si¢ pobierania

optat z Korzystania z przystani rzecznej 1 punktu cumowniczego oraz
organizowanych imprez kulturalnych towarzyszacych turystyce wodnej — wstep
wolny.

W tej sytuacji zastosowano uproszczong analize finansows, ktdra ogranicza si¢
do prezentacji:
»  planu naktadow inwestycyjnych;
»  zrddet finansowania inwestycji;
»  kosztow operacyjnych projektu,
»  weryfikacji trwato$ci projektu.

Zgodnie z zaleceniami wytycznych, analize finansowa przeprowadzono w
oparciu 0 metodologie zdyskontowanych przepltywow srodkow pienieznych (DCF),
wg modelu standardowego.

3. Plan inwestycyjny

Plan inwestycyjny stanowi zestawienie wartosci 1 kategorii naktadow
inwestycyjnych, w tym naktadow odtworzeniowych. Plan inwestycyjny dla
niniejszego Projektu okresla catkowite naktady inwestycyjne.

Naktady inwestycyjne definiowane takze jako ,koszty projektu’ zgodnie ze

zbiorczym zestawieniem kosztow opracowanym przez ASPA  Pracownia
Architektoniczna na etapie projektu koncepcyjnego, przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 6 - Zestawienie kosztéw budowy przystani rzecznej i punktu cumowniczego na
rzece Odrze w Brzegu Dolnym.

L.p. Opis Wartos¢ netto w
PLN
Prace rzygotowawcze - opracowanie

L dokumenta?:ji);gchnicznej, SW P 130000,00

2. Badania geodezyjne 10 000,00
3. Roboty budowlane 2 125 500,00

4, Sieci i instalacje elektryczne 117 000,00

5. Sieci i instalacje kanalizacji deszczowej 144 500,00

6. Balustrady, ogrodzenia 122 000,00

7. Mala architektura 21 000,00

8. Zielen 13 500,00

9. Inne - oznakowanie itp.. 40 000,00
RAZEM 2 723 500,00
Podatek VAT (23%) 626.405,00
Wartos¢ brutto 3.349.905,00

Prace wykonywane beda w kolejnosci technologicznej ustalonej w przedmiarze
robot 1 sprecyzowane przez beneficjenta koncowego w przedmiocie postgpowania o
udzielenie zamodwienia. Z uwagi na to, ze przedsigwzigcie realizowane bedzie w
okresie 3 lat dopuszcza si¢ mozliwos¢ czgsciowego odbioru i rozliczenia ich zgodnie
z ustaleniami umownymi.

Okres realizacji inwestycji przyjety w niniejszym studium zostat ustalony na
poziomie 3 lat. Analizujac inwestycje tego typu i o takim zakresie prac jak niniejsze
przedsiewzigcie mozna stwierdzi¢, ze sg one realizowane Srednio w ciggu 3 lat.
Ramy czasowe dla Projektu nie zostaly precyzyjnie ustalone, poniewaz w chwili
sporzadzania niniejszego studium na etapie koncepcji projektu nie jest znana
doktadna data rozpoczgcia jego realizacji. Ponadto istotnym warunkiem budowy
przystani 1 punktu cumowniczego jest zakonczenie budowy stopnia wodnego
Malczyce, ktore planowane jest do konca 2015 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy nakltadow na budowe dla realizacji
niniejszej inwestycji przedstawiono w tabeli ponizej
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Tabela 7 — Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zadanie | Okres Kategoria kosztéw Kwota Kwota
realizacji | kwalifikowanych/niekwalifikowanych | kategorii podatku VAT
zadania kosztow (w (w PLN)

PLN netto)

Zadanie | 8 m-cy Koszty ekspertyz, badan i analiz 140 000,00 32 200,00

nri technicznych, przygotowania studium

wykonalnosci inwestycji, oceny
oddziatywania na srodowisko,
opracowania map lub  szkicéw
lokalnych sytuujgcych projekt, oceny
wykonalnosci  finansowej, trwatosci
projektu, prace projektantow i
architektéw

Zadanie | 27 m-cy | Koszty budowy obiektow infrastruktury | 2 570 000,00 591 100,00

nr2 wodnej

Zadanie | 1 m-c Koszty na urzgdzenie zieleni wokét 13 500,00 3 105,00

nr3 obiektow infrastruktury wodnej

SUMA kosztéw kwalifikowanych projektu 2 723 500,00 626 405,00

Koszty niekwalifikowane projektu 0,00 0,00

SUMA catkowitych kosztéw projektu 2 723 500,00 626 405,00

Wydatki kwalifikowane obejmuja wartos¢ brutto kosztow inwestycji
przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym poniewaz beneficjent nie
ma mozliwosci odzyskania podatku VAT poniesionego w zwiazku z realizowanym
projektem. Kwalifikowalnos¢ wydatkow ustalono wg. aktualnie obowigzujgcych
zasad dla projektow realizowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Poniewaz
niniejszy projekt bedzie finansowany z przysztych funduszy UE, kwalifikowalno$¢
wydatkow nalezy zweryfikowa¢ z dokumentami wykonawczymi przysztych RPO
WD.

Plan inwestycyjny zostat uzupeliony prognoza inwestycji odtworzeniowych.
Inwestycje odtworzeniowe to inwestycje, ktérych celem nie jest rozw6j podmiotow,
czy poszerzenie zakresu dotychczas prowadzonej dzialalno$ci. Gtownym zadaniem
tego rodzaju inwestycji jest odtworzenie zdekapitalizowanego majatku trwatego, co z
kolei pozwoli na kontynuowanie egzystencji i zachowanie dotychczasowej pozycji
na rynku.

W analizowanym Projekcie, w celu utrzymania jego funkcjonalnosci przez caty
zatozony horyzont czasowy, w projekcji uwzgledniono naktady odtworzeniowe
zamortyzowanego majatku, zakladajac, ze faktyczny cykl zycia jego poszczegdlnych
sktadnikéw bedzie odpowiadal stawkom amortyzacji okreslonym w ustawie z dnia
15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od os6b prawnych.

W przypadku obiektow inzynierii wodnej, amortyzowanych stawka 4,5%
metoda liniowa, przewidziano ponad 22 letni cykl zycia. Inwestycje odtworzeniowe
w ramach tej infrastruktury zatozono na poziomie 5% wartosci brutto poczawszy od
10 roku eksploatacji z czgstotliwoscia co 2 lata.
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W przypadku innych srodkoéw trwatych, amortyzowanych stawka 20% metoda
liniowa, przewidziano 5 letni cykl zycia. Inwestycje odtworzeniowe w ramach tej
infrastruktury zatozono na poziomie 5% wartosci brutto poczawszy od 5 roku
eksploatacji z czgstotliwoscia co rok.

Naktady odtworzeniowe stuza do ustalenia wartosci rezydualnej
przedsigwzigcia w ostatnim roku analizy oraz wyliczenia luki w finansowaniu
(naktady odtworzeniowe projektu ujmowane sg razem z kosztami operacyjnymi,
gdyz ponoszone sg w fazie operacyjnej projektu). W zwigzku z tym, brane sg one
pod uwage przy wyliczaniu przychodow netto projektu (DNR), a nie
zdyskontowanych kosztow inwestycyjnych (DIC).

Doktadne zestawienie inwestycji odtworzeniowych zawiera tabela nr 10, ktora
przedstawiono w pkt. VII1.5. niniejszego opracowania.

4. Zrodla finansowania

Zrédta finansowania Projektu zostaty przedstawione w ponizszej tabeli
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Tabela nr 8 - Zrédta finansowania projektu

we

4

INTERREG IVC

(w PLN)
OKRES REALIZACJI INWESTYCJI
rok 1 rok 2 rok 3 RAZEM
Zrédla finansowania PLN % PLN % PLN % PLN %
A. Publiczne 1 120 530,00{100,00%| 1 264 440,00] 100,00%| 964 935,00 100,00%]| 3349 905,001 100,00%
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego 784 371,00 70,00%| 885108,00] 70,00%| 675454,50f 70,00%| 2 344 933,50 70,00%
Krajowy wktad publiczny: 336 159,00f 30,00%| 379 332,00f 30,00%| 289 480,50| 30,00%| 1004 971,50 30,00%
= Srodki budzetu panstwa 324 953,70 366 687,60 279 831,15
= Srodki budzetu jednostek
samorzadu terytorialnego 11 205,30f 1,00% 12 644,40 1,00% 9 649,35 1,00% 33 499,05 1,00%
* Inne krajowe fundusze
publiczne
B. Pozostate 0,001 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Prywatne
Inne zrodta finansowania
Zasoby finansowe (A + B) 1120 530,00]/100,00%| 1 264 440,00f 100,00%| 964 935,00| 100,00%| 3 349 905,00] 100,00%

Naklady inwestycyjne na przedmiotowy projekt wynosza 3.349.905 PLN. Koszty kwalifikowane stanowig 100% naktadoéw

brutto tj. 3.349.905 PLN.

Inwestycja zostanie sfinansowana z nastgpujacych zrdodet;
- 2.344.933,50 PLN — 70% naktadow;
- 971.472,45 PLN;
- 33.499,05 PLN, co stanowi wymagany minimalny wktad wtasny 1% dla dziatania 6.2 RPO

> Srodki EFRR

> Srodki budzetu panstwa

> Srodki budzetu JST
WD na lata 2007-2013;

Krajowy wktad publiczny wynosi tacznie 1.004.971,50 PLN, co stanowi 30% kosztow kwalifikowanych.
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5. Prognoza przychodéw i kosztéow operacyjnych

Projekt jest przedsiewzigciem niedochodowym, poniewaz Beneficjent nie
zaktada pobierania optat za uzytkowanie przystani rzecznej i punktu cumowniczego.
Dlatego w okresie eksploatacji bedzie generowal koszty operacyjne.

W przypadku omawianego projektu w praktyce nie wystepuja koszty zmienne.
Catos¢ kosztow operacyjnych to koszty stale. Sa one ponoszone niezaleznie od
wielkosci §wiadczonych ustug.

Na koszty operacyjne w uktadzie rodzajowym sktadajg si¢ nastepujace koszty:

Amortyzacja — wyliczona na podstawie naktadéw inwestycyjnych przedstawionych
w pkt. VIIL3. niniejszego opracowania przy zastosowaniu obowigzujacych aktualnie
rocznych stawek amortyzacji.

Zuzycie materiatdw — ujeto zuzycie nastepujacych materiatow:
» materiaty biurowe, druki, czasopisma, $rodki czystosci;
»  materiaty do biezacych remontéw zwigzanych z eksploatacja obiektow.

Energia — zawiera koszty zuzytej:

> energii elektrycznej — przyjeto $rednig ceng za 1 kWh na poziomie 0,60 zi.
uwzgledniajagc w tym roéwniez oplaty przesylowe. Koszty te oszacowano w
podziale na koszty oswietlenia (przyjmujac, ze 1 latarnia zuzywa 250W 1 Swieci
si¢ §rednio 8 godz. dziennie) oraz koszty wynikajace z pozostatego zuzycia
energii — przyjeto szacunkowo na poziomie 2.000 zt. / rok.

» wody i Sciekow - .przyjeto Srednie ceny za dostawe wody i odprowadzenie
scieckow obowigzujace w Gminie Brzeg Dolny (Uchwata nr XIV/89/11 z dnia
29.11.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodg 1
zbiorowe odprowadzanie S$ciekOw oraz ustalenia doplat do stawek dla
wszystkich taryfowych odbiorcow ushug), tj. 4,40 zt. za m3 wody i1 4,71 zh. za
m3 Sciekow. Szacujac poziom zuzycia wody przyjeto zatozenie, ze 1 osoba
zuzyje Srednio dziennie 150 1 wody 1 Ze $rednio dziennie na terenie obiektow
infrastruktury wodnej przebywac¢ bedzie 10 osob. Osoby te beda przebywacé w
okresie 3 letnich miesigcy.

Ustugi obce — §wiadczone przez inne jednostki gospodarcze, w prognozie przyjeto

ushugi:

» remontowe — zwigzane z biezacymi remontami wystgpujacymi w trakcie
eksploatacji obiektow;

» ustugi telekomunikacyjne — optaty za telefon stacjonarny, komorke;

» wywo0z nieczystosci — srednig cene za wywoz 1 m3 $Smieci przyjeto na poziomie
30 zt., natomiast Srednioroczng ilo$¢ zebranych i1 wywiezionych $§mieci przyjeto
na poziomie 3 m3/rok.

Wynagrodzenia — zatrudnienie 1 pracownika w celu zapewnienia catodobowego
nadzoru nad obiektem, statej dbatosci o jego porzadek oraz zapewnienia
bezpieczenstwa. Przyjeto miesigczne wynagrodzenie brutto dla 1 pracownika w
wysokosci 1.500 zt., tj. na poziomie obowigzujacego W roku 2012 minimalnego
miesi¢cznego wynagrodzenia ustawowego w Polsce.
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Ubezpieczenia spoteczne i inne $§wiadczenia — stanowig pochodng wynagrodzenia.
Gtownymi sktadnikami tych kosztow, ponoszonych przez pracodawce sa:
ubezpieczenie emerytalne - 9,76%;

ubezpieczenie rentowe — 6,50%;

ubezpieczenie wypadkowe - 0,67%;

Fundusz Pracy - 2,45%;

Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych — 0,10%

Ogotem suma sktadek wynosi — 19,48%.

YVVVYYVYYVY

Prognoze kosztow operacyjnych przedstawiono w tabeli nr 9.
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Tabelanr 9 - Koszty operacyjne - prognoza

(W PLN)
OKRES EKSPLOATACJI
Lp. Kategoria/rok rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok 10
1. JAmortyzacja 161 628,15 161 628,15 161 628,15 161 628,15 162 378,45 148 122,75 148 873,05
2. |Zuzycie materiatéw 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00
3. |Energia 11 749,70 11 749,70 11 749,70 11 749,70 11 749,70 11 749,70 11 749,70
4. |Uslugi obce 6 690,00 6 690,00 6 690,00 6 690,00 6 690,00 6 690,00 6 690,00
5. |Wynagrodzenie 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
6. |Ubezpieczenia spoteczne 3 506,40 3 506,40 3 506,40 3 506,40 3 506,40 3 506,40 3 506,40
OGOLEM 215974,25] 215974,25| 215974,25( 215974,25| 216 724,55 202468,85( 203 219,15
w tym koszty eksploataciji -
bez amortyzacji 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10
Tabela nr 9 - Koszty operacyjne - prognoza
(w PLN)
OKRES EKSPLOATACJI
Lp. Kategoria/rok rok 11 rok 12 rok 13 rok 14 rok 15
1. [Amortyzacja 149 623,35 150 373,65 157 704,76 157 704,76 165 035,87
2. |Zuzycie materiatow 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00
3. ]Energia 11 749,70 11 749,70 11 749,70 11 749,70 11 749,70
4. JUstugi obce 6 690,00 6 690,00 6 690,00 6 690,00 6 690,00
5. |Wynagrodzenie 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
6. |Ubezpieczenia spoteczne 3 506,40 3 506,40 3 506,40 3 506,40 3 506,40
OGOLEM 203 969,45| 204 719,75| 212050,86( 212050,86| 219 381,96
w tym koszty eksploataciji -
bez amortyzacji 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10
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Tabela nr 10 - Tabela amortyzacji Srodkéw trwatych - z uwzglednieniem inwestycji odtworzeniowych

(w PLN)
OKRES EKSPLOATACIJI

Lp. Srodki trwale i amortyzacja rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok 10

1. Jobiekty inzynierii wodnej

a. Jwartos¢ na poczatku roku 3258 270,001 3111647,85] 2965 025,70 2818 403,55 2671781,40f 2525 159,25 2378537,10
b. | zmniejszenie wartosci - amortyzacja 4,5 % 146 622,15 146 622,15 146 622,15 146 622,15 146 622,15 146 622,15 146 622,15
c. | wzrost wartosci - inwestycje odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d. |wartos¢ na koniec roku  (a-b+c) 3111 647,85 2965 025,70| 2818 403,55| 2671 781,40 2525159,25| 2378537,10| 2231914,95
2. |pozostate srodki trwate

a. Jwartos¢ na poczatku roku 75 030,00 60 024,00 45 018,00 30 012,00 15 006,00 3001,20 5252,10
b. | zmniejszenie wartosci - amortyzacja 20,0 % 15 006,00 15 006,00 15 006,00 15 006,00 15 756,30 1 500,60 2 250,90
c. | wzrost wartosci - inwestycje odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 3 751,50 3 751,50 3751,50
d. |wartos¢ na koniec roku  (a-b+c) 60 024,00 45 018,00 30 012,00 15 006,00 3001,20 5 252,10 6 752,70
3. |arunty 16 605,00 16 605,00 16 605,00 16 605,00 16 605,00 16 605,00 16 605,00
4. Jrazem srodki trwate (1+2+3)

a. Jwartos¢ na poczatku roku 3349 905,00 3188 276,85| 3026 648,70 2865 020,55| 2 703392,40| 2544 765,45 2 400 394,20
b. | zmniejszenie wartosci - amortyzacja ogétem 161 628,15 161 628,15 161 628,15 161 628,15 162 378,45 148 122,75 148 873,05
c. | wzrost wartosci - inwestycje odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 3751,50 3751,50 3751,50
d. |wartosc¢ na koniec roku  (a-b+c) 3188 276,85 3026 648,70] 2865 020,55 2 703392,40|] 2544 765,45| 2400 394,20 2 255272,65
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Tabela nr 10 - Tabela amortyzacji Srodkéw trwatych - z uwzglednieniem inwestycji odtworzeniowych

(w PLN)
OKRES EKSPLOATACJI

Lp. Srodki trwale i amortyzacja rok 11 rok 12 rok 13 rok 14 rok 15 RAZEM
1. Jobiekty inzynierii wodnej
a. Jwartos¢ na poczatku roku 2231 914,95 2085 292,80 1938 670,65 1947 630,89 1793 677,64
b. | zmniejszenie wartosci - amortyzacja 4,5 % 146 622,15 146 622,15 153 953,26 153 953,26 161 284,37] 1788 790,23
c. | wzrost wartosci - inwestycje odtworzeniowe 0,00 0,00 162 913,50 0,00 162 913,50 325 827,00
d. |warto$¢ na koniec roku  (a-b+c) 2085292,80| 1938670,65| 1947630,89| 1793677,64] 179530677
2. |pozostate srodki trwate
a. [wartos¢ na poczatku roku 6 752,70 7 503,00 7 503,00 7 503,00 7 503,00
b. | zmniejszenie wartosci - amortyzacja 20,0 % 3 001,20 3 751,50 3 751,50 3 751,50 3 751,50 97 539,00
c. | wzrost wartosci - inwestycje odtworzeniowe 3 751,50 3 751,50 3 751,50 3751,50 3 751,50 30 012,00
d. |wartos¢ na koniec roku  (a-b+c) 7 503,00 7 503,00 7 503,00 7 503,00 7 503,00
3. [grunty 16 605,00 16 605,00 16 605,00 16 605,00 16 605,00
4. Jrazem srodki trwate (1+2+3)
a. Jwarto$¢ na poczatku roku 2 255 272,65 2109 400,80 1962 778,65 1971 738,89 1817 785,64
b. | zmniejszenie wartosci - amortyzacja ogétem 149 623,35 150 373,65 157 704,76 157 704,76 165 035,87] 1886 329,23
c. | wzrost wartosci - inwestycje odtworzeniowe 3 751,50 3 751,50 166 665,00 3 751,50 166 665,00 355 839,00
d. |wartos¢ na koniec roku  (a-b+c) 2109 400,80 1962778,65| 1971738,89| 181778564 1819414,77
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6. Zapotrzebowanie na kapital obrotowy netto

Na kapitat obrotowy skladaja si¢ po stronie aktywoOw zapasy, naleznoS$ci
kréotkoterminowe 1 gotowka, a po stronie pasywow zobowigzania krotkoterminowe.

Zapotrzebowanie na kapitat obrotowy netto dla niniejszego Projektu obliczono
dla nastepujacych aktywow i pasywow obrotowych:
» zapasy — nie wystepuja poniewaz projekt nie generuje przychodow;
» naleznos$ci krotkoterminowe — nie wystepuja z przyczyn jak powyzej;
» zobowigzania krotkoterminowe — okreslone dla kosztow eksploatacji.

Okreslone powyzej pozycje kapitalu obrotowego zostaly przedstawione w
ponizszej tabeli.

Tabela 11 - Kalkulacja kapitatu obrotowego

(w PLN)

Lp. Wyszczegolnienie rok 4 rok 5 - rok 15
I Zapasy 0,00 0,00
Il. Naleznosci krétkoterminowe 0,00 0,00
lll. |Zobowigzania krétkoterminowe 4 032,84 4 032,84
1. |Zobowigzania handlowe 2 699,15 2 699,15
2. |Zobowigzania wobec budzetu 0,00 0,00
3. |Zobowigzania z tyt. wynagrodzenh 589,22 589,22
4. |Pozostate zobowigzania 744,47 744,47
IV. [Kapitat obrotowy (I+li-ll) -4 032,84 -4 032,84

Zmiana stanu zapasow 0,00 0,00
Zmiana stanu naleznosci 0,00 0,00
Zmiana stanu zobowigzan handlowych -4 032,84 0,00
Zmiana stanu zobowigzan wobec budzetu -2 699,15 0,00
Zmiana stanu zobowigzan z tyt. wynagrodzen -589,22 0,00
Zmiana stanu pozostatych zobowigzan -744,47 0,00
V. |Zmiana stanu kapitalu obrotowego 4 032,84
Cykl rotacji zapasow 7 7
Cykl rotacji naleznosci 7 7
Cykl rotacji zobowigzah handlowych 30 30
Cykl rotacji zobowigzan wobec budzetu 10 10
Cykl rotacji zobowigzan z tyt. wynagrodzen 10 10
Cykl rotacji pozostatych zobowigzan 5 5
llos¢ dni w okresie 365 365
VI. [Wielkosci skorelowane
Przychody ze sprzedazy 0,00 0,00
Koszty bez amortyzacji i kosztéw pracy 32 839,70 32 839,70
Koszty pracy 21 506,40 21 506,40
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7.

Ocena mozliwosci finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolnoSci
inwestycyjnej inwestora.

Analize zdolnosci finansowej inwestora przeprowadzono w oparciu 0
wieloletnig prognoze finansowg Gminy Brzeg Dolny - Uchwata Nr XVIII/121/12
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2011-20109.

W tabeli nr 12 przedstawiono prognoze bez uwzgl¢dnienia Projektu natomiast
w tabeli nr 13 prognoza zostata skorygowana o wydatki inwestycyjne, wydatki
biezgce (koszty eksploataciji) i dotacje w zwigzku z Projektem. Zatozono, ze wydatki
inwestycyjne beda ponoszone w latach 2016-2018 (3 letni okres realizacji inwestycji
— rozpoczgcie po planowanym zakonczeniu budowy stopnia Malczyce w roku 2015),
dotacja wplynie z opdznieniem w latach 2017-2019, koszty eksploatacji beda
obcigzaty gming po zakonczeniu realizacji inwestycji poczawszy od roku 2019.

Zgodnie z prawem wartosci wskaznikow zadtuzenia powinny wynosi¢:

» stosunek lacznej kwoty sptat rat i odsetek od kredytow oraz pozyczek
zaciagnietych przez JST oraz potencjalnych sptat kwot z tytutu udzielonych
porgczen do dochodoéw budzetowych JST — max 15%;

» laczna kwota dtugu JST w relacji do dochodow budzetowych — max 60%

Wskazniki zadluzenia JST przy uwzglednieniu planowanej inwestycji
mieszcza si¢ w okreslonych normach. Utrzymane sg takze nie ujemne salda gotowki
na koniec kolejnych lat prognozy. Swiadczy to, ze Gmina jest w stanie zapewni¢
trwalos¢ finansowg przedsigwziecia bez naruszania przepisow o finansowaniu JST.

W ponizszych tabelach przedstawiono prognozowany budzet Gminy oraz
kalkulacj¢ wskaznikow zadtuzenia.
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Tabela nr 12 - Prognoza budzetu gminy Brzeg Dolny

(w PLN) BEZ PROJEKTU
wykonanie prognoza
Lp. wyszczegolnienie rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
I. |pOCHODY OGOLEM (1+2) 41 439 766,21 46 505 521,08 49 842 372,52 53 719 542,00 51 130 000,00 51 970 000,00
1. [Jdochody biezgce 39 513 897,48 41 253 210,15 42 426 323,97 45 926 600,00 46 130 000,00 46 250 000,00
w tym - $rodki z UE 0,00 0,00 1173 804,00 769 767,00 0,00 0,00
w tym dotacje na przedmiotowg inwestycje (UE +
budzet panstwa)
2. |dochody majgtkowe 1925 868,73 5252 310,93 7 416 048,55 7 792 942,00 5 000 000,00 5 720 000,00
w tym: - ze sprzedazy majatku 1290 029,04 1671 106,16 3348 721,26 2 260 000,00 2 200 000,00 2 300 000,00
- $rodki z UE 0,00 0,00 0,00 4 685 433,00 0,00 0,00
. |WYDATKI OGOLEM (1+2+3) 42 892 491,37 52 139 506,02 55 454 788,87 53 145 666,00 49 019 600,00 49 867 100,00
1. [Jwydatki biezgce 36 640 893,37 38 063 952,99 36 970 893,66 37 426 534,00 37 400 000,00 37 600 000,00
w tym wydatki na przedmiotowa inwestycje - koszty
eksploatacji
2. Jwydatki biezace na obstuge dtugu 342 614,94 327 182,10 380 000,00 880 000,00 750 000,00 650 000,00
w tym: - odsetki i dyskonto 342 614,94 327 182,10 380 000,00 880 000,00 750 000,00 650 000,00
3. Jwydatki majgtkowe 5908 983,06 13 748 370,93 18 103 895,21 14 839 132,00 10 869 600,00 11 617 100,00
w tym wydatki na przedmiotowg inwestycje - koszty
inwestycji
ll. JWYNIK BUDZETU (I-ll) -1 452 725,16 -5 633 984,94 -5 612 416,35 573 876,00 2110 400,00 2102 900,00
Dochody biezace - wydatki biezace (I.1. - 1I.1. -
Iv. |Il.2)) 2530 389,17 2 862 075,06 5075 430,31 7 620 066,00 7 980 000,00 8 000 000,00
V. |PRZYCHODY BUDZETU (1+2) 4 646 543,00 8 487 229,00 8 737 697,00 1084 274,00 0,00 0,00
1. [JNadwyzka budzetowa z lat ubiegtych 4616 343,00 405 979,00 1123 797,00 786 274,00 0,00 0,00
Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow
2. [Jwartosciowych 30 200,00 8 081 250,00 7 613 900,00 298 000,00 0,00 0,00
VI. JROZCHODY BUDZETU (1+2) 2 391 964,00 1648 196,51 2 339 007,28 1658 150,00 2110 400,00 2102 900,00
Sptaty rat kapitatowych oraz wykup papierow
1. [Jwartosciowych 2 391 964,00 1648 196,51 2 339 007,28 1658 150,00 2 110 400,00 2 102 900,00
2. [lInne rozchody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SRODKI DO DYSPOZYCJI (I -1l.1. +V.1. - VI1. -
Vil |I1.2) 6 680 636,90 6 872 168,48 11 276 268,58 14 541 132,00 10 869 600,00 11 617 100,00
VIII. [KWOTA DLUGU 5979 099,00 11 975 957,00 17 250 850,00 15 890 700,00 13 780 300,00 11 677 400,00
WSKAZNIKI
1. |Zadluzenie/dochody ogétem - max 60% 14,43% 25,75% 34,61% 29,58% 26,95% 22,47%
Planowana taczna kwota spfaty
2. |zobowigzan/dochody ogétem - max. 15% 6,60% 4,25% 5,46% 4,72% 5,59% 5,30%
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Tabela nr 12 - Prognoza budzetu gminy Brzeq Dolny

(w PLN) BEZ PROJEKTU
prognoza
Lp. wyszczego6lnienie rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019
I. |DOCHODY OGOLEM (1+2) 49 700 000,00 49 550 000,00 49 500 000,00 49 800 000,00 50 200 000,00
1. [|dochody biezgce 46 800 000,00 47 050 000,00 47 200 000,00 47 500 000,00 48 000 000,00
w tym - Srodki z UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym dotacje na przedmiotowg inwestycje (UE +
budzet panstwa)
2. |dochody majatkowe 2900 000,00 2 500 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 200 000,00
w tym: - ze sprzedazy majgtku 1 900 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
- $rodki z UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. |WYDATKI OGOLEM (1+2+3) 47 097 100,00 46 975 500,00 47 500 000,00 47 800 000,00 47 700 000,00
1. Jwydatki biezgce 37 800 000,00 38 000 000,00 38 500 000,00 39 000 000,00 40 000 000,00
w tym wydatki na przedmiotowg inwestycje - koszty
eksploatacji
2. Jwydatki biezgce na obstuge diugu 550 000,00 350 000,00 250 000,00 200 000,00 120 000,00
w tym: - odsetki i dyskonto 550 000,00 350 000,00 250 000,00 200 000,00 120 000,00
3. Jwydatki majgtkowe 8 747 100,00 8 625 500,00 8 750 000,00 8 600 000,00 7 580 000,00
w tym wydatki na przedmiotowg inwestycje - koszty
inwestycji
ll. JWYNIK BUDZETU (I-ll) 2 602 900,00 2 574 500,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00
Dochody biezace - wydatki biezace (I.1. - II.1. -
Iv. |I.2)) 8 450 000,00 8 700 000,00 8 450 000,00 8 300 000,00 7 880 000,00
V. |PRZYCHODY BUDZETU (1+2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. [JNadwyzka budzetowa z lat ubiegtych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow
2. [wartosciowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. JROZCHODY BUDZETU (1+2) 2 602 900,00 2 574 500,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00
Sptaty rat kapitatowych oraz wykup papierow
1. Jwartosciowych 2 602 900,00 2 574 500,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00
2. }Inne rozchody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SRODKI DO DYSPOZYCJI (1 -11.1. +V.1. - VI1. -
Vi, |I1.2) 8 747 100,00 8 625 500,00 8 750 000,00 8 600 000,00 8 600 000,00
VIII. [KWOTA DLUGU 9 074 500,00 6 500 000,00 4500 000,00 2 500 000,00 0,00
WSKAZNIKI
1. |Zadtuzenie/dochody ogétem - max 60% 18,26% 13,12% 9,09% 5,02% 0,00%
Planowana tgczna kwota sptaty
2. |zobowigzan/dochody ogétem - max. 15% 6,34% 5,90% 4,55% 4,42% 5,22%
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Tabela nr 13 - Prognoza budzetu gminy Brzeq Dolny

(w PLN) Z PROJEKTEM
wykonanie prognoza
Lp. wyszczegolnienie rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
I. |DOCHODY OGOLEM (1+2) 41 439 766,21 46 505 521,08 49 842 372,52 53 719 542,00 51 130 000,00 51 970 000,00
1. Jdochody biezgce 39 513 897,48 41 253 210,15 42 426 323,97 45 926 600,00 46 130 000,00 46 250 000,00
w tym - $rodki z UE 0,00 0,00 1173 804,00 769 767,00 0,00 0,00
w tym dotacje na przedmiotowg inwestycje (UE +
budzet panstwa)
2. [|dochody majgtkowe 1925 868,73 5252 310,93 7 416 048,55 7 792 942,00 5 000 000,00 5 720 000,00
w tym: - ze sprzedazy majatku 1290 029,04 1671 106,16 3348 721,26 2 260 000,00 2 200 000,00 2 300 000,00
- Srodki z UE 0,00 0,00 0,00 4 685 433,00 0,00 0,00
. |WYDATKI OGOLEM (1+2+3) 42 892 491,37 52 139 506,02 55 454 788,87 53 145 666,00 49 019 600,00 49 867 100,00
1. Jwydatki biezgce 36 640 893,37 38 063 952,99 36 970 893,66 37 426 534,00 37 400 000,00 37 600 000,00
w tym wydatki na przedmiotowg inwestycje - koszty
eksploatacji
2. Jwydatki biezace na obstuge dtugu 342 614,94 327 182,10 380 000,00 880 000,00 750 000,00 650 000,00
w tym: - odsetki i dyskonto 342 614,94 327 182,10 380 000,00 880 000,00 750 000,00 650 000,00
3. Jwydatki majgtkowe 5 908 983,06 13 748 370,93 18 103 895,21 14 839 132,00 10 869 600,00 11 617 100,00
w tym wydatki na przedmiotowg inwestycje - koszty
inwestycji
ll. JWYNIK BUDZETU (I-ll) -1 452 725,16 -5 633 984,94 -5 612 416,35 573 876,00 2110 400,00 2102 900,00
Dochody biezace - wydatki biezace (I.1. - 1I.1. -
Iv. |11.2)) 2530 389,17 2 862 075,06 5075 430,31 7 620 066,00 7 980 000,00 8 000 000,00
V. |PRZYCHODY BUDZETU (1+2) 4 646 543,00 8 487 229,00 8 737 697,00 1084 274,00 0,00 0,00
1. [Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych 4 616 343,00 405 979,00 1123 797,00 786 274,00 0,00 0,00
Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow
2. [Jwartosciowych 30 200,00 8 081 250,00 7 613 900,00 298 000,00 0,00 0,00
VI. JROZCHODY BUDZETU (1+2) 2 391 964,00 1648 196,51 2 339 007,28 1658 150,00 2110 400,00 2102 900,00
Sptaty rat kapitatowych oraz wykup papieréw
wartosciowych 2 391 964,00 1648 196,51 2 339 007,28 1658 150,00 2110 400,00 2102 900,00
Inne rozchody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SRODKI DO DYSPOZYCJI (I - 1. + V.1. - VI.1. -
Vil. J1.2) 6 680 636,90 6 872 168,48 11 276 268,58 14 541 132,00 10 869 600,00 11 617 100,00
VIIl. [KWOTA DLUGU 5979 099,00 11 975 957,00 17 250 850,00 15 890 700,00 13 780 300,00 11 677 400,00
WSKAZNIKI
1. |Zadluzenie/dochody ogétem - max 60% 14,43% 25,75% 34,61% 29,58% 26,95% 22,47%
Planowana taczna kwota spiaty
2. |zobowigzan/dochody ogétem - max. 15% 6,60% 4,25% 5,46% 4,72% 5,59% 5,30%
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Tabela nr 13 - Prognoza budzetu gminy Brzeq Dolny

(w PLN) Z PROJEKTEM
prognoza
Lp. wyszczegolnienie rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019
I. |POCHODY OGOLEM (1+2) 49 700 000,00 50 670 530,00 50 764 440,00 50 764 935,00 50 254 346,10
1. [Jdochody biezgce 46 800 000,00 48 170 530,00 48 464 440,00 48 464 935,00 48 054 346,10
w tym - $rodki z UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym dotacje na przedmiotowg inwestycje (UE +
budzet panstwa) 1109 324,70 1 251 795,60 955 285,65
2. Jdochody majatkowe 2900 000,00 2 500 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 200 000,00
w tym: - ze sprzedazy majatku 1 900 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
- $rodki z UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Il. |WYDATKI OGOLEM (1+2+3) 47 097 100,00 48 096 030,00 48 764 440,00 48 764 935,00 47 754 346,10
1. Jwydatki biezace 37 800 000,00 38 000 000,00 38 500 000,00 39 000 000,00 40 054 346,10
w tym wydatki na przedmiotowg inwestycje - koszty
eksploatacji 54 346,10
2. Jwydatki biezgce na obstuge dtugu 550 000,00 350 000,00 250 000,00 200 000,00 120 000,00
w tym: - odsetki i dyskonto 550 000,00 350 000,00 250 000,00 200 000,00 120 000,00
3. Jwydatki majgtkowe 8 747 100,00 9 746 030,00 10 014 440,00 9 564 935,00 7 580 000,00
w tym wydatki na przedmiotowg inwestycje - koszty
inwestycji 1120 530,00 1 264 440,00 964 935,00
ll. JWYNIK BUDZETU (I-ll) 2 602 900,00 2 574 500,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00
Dochody biezace - wydatki biezace (I.1. - II.1. -
Iv. JiL.2) 8 450 000,00 9 820 530,00 9 714 440,00 9 264 935,00 7 880 000,00
V. |PRZYCHODY BUDZETU (1+2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. [Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow
2. [wartosciowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. JROZCHODY BUDZETU (1+2) 2 602 900,00 2 574 500,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00
Splaty rat kapitatowych oraz wykup papieréw
1. [Jwartosciowych 2 602 900,00 2 574 500,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00
2. |Inne rozchody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SRODKI DO DYSPOZYCJI (I - 1.11. + V.1. - VI1. -
Vil. |I1.2) 8 747 100,00 9 746 030,00 10 014 440,00 9 564 935,00 8 600 000,00
VIII. [KWOTA DLUGU 9 074 500,00 6 500 000,00 4500 000,00 2 500 000,00 0,00
WSKAZNIKI
1. |Zadtuzenie/dochody ogétem - max 60% 18,26% 12,83% 8,86% 4,92% 0,00%
Planowana tgczna kwota sptaty
2. |zobowigzan/dochody ogétem - max. 15% 6,34% 5,77% 4,43% 4,33% 5,21%
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8. Poziom dofinansowania ze Srodkow UE. Metoda luki w finansowaniu

Zgodnie z ,Metodologia opracowania studium wykonalnosci — analiza
ekonomiczno-finansowa” na potrzeby RPO WD 2007-2013, metodyka obliczania
warto$ci dofinansowania z funduszy UE — analiza luki finansowej nie dotyczy
projektow:

» z obszaru pomocy publicznej. Poziom dotacji w tym przypadku okresla si¢ w
oparciu 0 schemat wsparcia i procedury obliczania dopuszczalnej pomocy
Panstwa;

» generujacych nadwyzke kosztow operacyjnych nad przychodami;

» projektow o warto$ci ponizej 1 min EUR.

Jednak dla projektoéw generujacych jakikolwiek przychdod nalezy wprowadzic¢
badanie ich dochodowos$ci w aspekcie obligatoryjnej kontroli finansowej w ramach
funduszy europejskich. Dlatego zalacznikiem obligatoryjnym do wniosku o
dofinansowanie z RPO WD 2007-2013 jest arkusz Excel z aktywnymi formutami
umozliwiajacy kontrolg¢ luki finansowej w pierwszych latach fazy operacyjnej
projektu roéwniez dla tych projektow, ktoére na etapie planowania nie generuja
nadwyzki przychodow nad kosztami operacyjnymi.

W ramach metodyki obliczania luki finansowej wprowadzono kwalifikacje
projektow na:
» projekty dochodowe z dofinansowaniem uwzgledniajagcym luke¢ finansowa;
»  projekty niedochodowe z maksymalnym dofinansowaniem.
1 natozono obowigzek zlozenia formularza wyliczenia luki finansowej dla wyzej
wymienionych projektow.

Powyzsza procedura nie obowigzuje projektow, dla ktérych nie planuje sie
generowanie jakichkolwiek przychodow.

Poniewaz niniejszy Projekt z zatozenia bedzie projektem nie przynoszacym w
najblizszym czasie jakichkolwiek dochodoéw, nie ma koniecznosci wyliczania
poziomu dofinansowania zgodnie z metodologia obliczania luki w finansowaniu.

Dla celéw niniejszego opracowania, przyjeto poziom dofinansowania ze
srodkow UE taki jak dla projektu niedochodowego 2z maksymalnym
dofinansowaniem, ktory aktualnie dla dziatania 6.2. z RPO WD 2007-2013 wynosi
70% kosztow kwalifikowanych.
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9.

Poniewaz niniejszy Projekt kwalifikuje si¢ do grupy projektow ,,mniejszych” — do 1 mln EUR i nie generujacych dochodu to w
sprawozdaniu finansowym zaprezentowano tylko przeptywy pieni¢zne z pomini¢ciem bilansu. Natomiast sporzgdzono rachunek zyskow i strat
dla planowanego przedsigwzigcia — przychody w catym okresie prognozowanym przyjeto na poziomie 0. Wynik tego sprawozdania zostat ujety

w przeptywach pieni¢znych.

Zgodnie z obowigzujacymi aktualnie zasadami rozliczania dotacji zostata ona rozliczona w rachunku zyskow i strat w pozycji pozostalte

Pro forma sprawozdania finansowe

przychody operacyjne. Odpisy otrzymanego dofinansowania sa rowne amortyzacji majatku trwatego.
Prognoze rachunku zyskow i strat przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14 - Rachunek zyskéw i strat dla projektu

(w PLN)

OKRES REALIZACJI INWESTYCJI

OKRES EKSPLOATACJI

Lp. Wyszczegdlnienie rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8

A. |Przychody netto ze sprzedazy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. [|Koszty ddziatalnosci operacyjnej 0,00 0,00 0,001 215974,25] 215974,25| 215974,25 215974,25| 216 724,55

C. |Zysk /strata ze sprzedazy (A-B) 0,00 0,00 0,00] -215974,25] -215 974,25 -215 974,25| -215 974,25| -216 724,55
Pozostate przychody operacyjne -

D. [rozliczenie dotaciji 161 628,15] 161 628,15| 161 628,15| 161 628,15| 162 378,45

E. [|Pozostate koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk [/ strata z dziatalnos$ci operacyjnej

F. |(C+D-E) 0,00 0,00 0,00] -54346,10] -54 346,10 -54346,10| -54 346,10| -54 346,10

G. |Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H. |Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk / strata z dziatalno$ci gospodarczej

I.  J(F+G-H) 0,00 0,00 0,00] -54346,10] -54 346,10 -54346,10| -54 346,10| -54 346,10

J.  |Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.1. - J.2.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. |Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. |Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K. |Zysk/ strata brutto (I +/- J) 0,00 0,00 0,00] -54346,10] -54 346,10 -54346,10| -54 346,10| -54 346,10

L. [JPodatkj dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M. |Zysk/strata netto (K-L) 0,00 0,00 0,00] -54346,10] -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10
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Tabela nr 14 - Rachunek zyskow i strat dla projektu

(w PLN)
Lp. Wyszczegélnienie rok 9 rok 10 rok 11 rok 12 rok 13 rok 14 rok 15
A. |Przychody netto ze sprzedazy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. |Koszty ddziatalnosci operacyjnej 202 468,85 203 219,15| 203969,45| 204 719,75| 212050,86|] 212 050,86] 219 381,96
C. |Zysk /strata ze sprzedazy (A-B) -202 468,85| -203 219,15| -203 969,45| -204 719,75| -212 050,86 -212 050,86 -219 381,96
Pozostate przychody operacyjne -
D. [rozliczenie dotaciji 148 122,75| 148 873,05] 149 623,35| 150 373,65| 157 704,76] 157 704,76] 165 035,87
E. [Pozostate koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk / strata z dziatalnosci operacyjnej
F. |(C+D-E) -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10
G. |Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. [Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk / strata z dziatalnosci gospodarczej
. J(F+G-H) -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10
J.  |Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.1. - J.2.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. |Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. [|Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K. |Zysk/ strata brutto (I +/- J) -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10
L. JPodatkj dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M. [|Zysk/strata netto (K-L) -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10

10. Przeplywy pieniezne projektu. Wskazniki efektywnosci finansowej projektu

Sporzadzono rachunek przeptywéw pienieznych Projektu w uktadzie jak dla spotek prawa handlowego. W przeptywach zostaty
uwzglednione doptaty z Budzetu Gminy na realizacje¢ przedsi¢wziecia a takze na jego funkcjonowanie w wysokosci kosztow operacyjnych bez
amortyzacji. Zatozono takze prefinansowanie inwestycji. Srodki przeznaczone na prefinansowanie beda zwrocone do Budzetu Gminy po
uzyskaniu dotacji.

Przeptywy pienigzne projektu przedstawiono ponizej w tabeli nr 15.
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Tabela nr 15 - Przeptywy pieniezne projektu

(w PLN)
OKRES REALIZACJI INWESTYCJI OKRES EKSPLOATACJI
Lp. Wyszczegélnienie rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8
Przeptywy srodkow pienieznych z dziatalnosci
A. operacyinej
I Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10
1. Korekty razem 0,00 0,00 0,00 4032,84 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 161 628,15 161 628,15 161 628,15 161 628,15 162 378,45
2. Zmiana stanu kapitatu obrotowego 0,00 0,00 0,00 4 032,84 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Odsetki od kredytéw i prowizje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Inne (rozliczenie dotacji) 0,00 0,00 0,00 -161 628,15 -161 628,15 -161 628,15 -161 628,15 -162 378,45
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci
1ll.  Joperacyjnej 0,00 0,00 0,00 -50 313,26 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10
Przeplywy srodkow pienieznych z dziafalnosci
B. inwestycyinej
. Whplywy z dziatalnosci inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Wydatki inwestycyjne 1120 530,00 1 264 440,00 964 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci
Il Jinwestycyjnej -1 120 530,00 -1 264 440,00 -964 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przeptywy srodkow pienieznych z dziatalnosci
C. |finansowej
I Wplywy 1120 530,00 1 264 440,00 1264 440,00 1019 281,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10
1. Zwiekszenie kapitatu - wktad wtasny inwestycyjny 11 205,30 12 644,40 9 649,35
Zwiekszenie kapitatu - pokrycie kosztow
2. funkcjonowania 0,00 0,00 0,00 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10
3. Whpfata JST na prefinansowanie inwestyciji 1120 530,00 143 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Zaciggniecie kredytéw i pozyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Dotacje 1109 324,70 1251 795,60 955 285,65 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Wydatki 0,00 0,00 299 505,00 964 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Woptata dla JST z tytutu zwrotu prefinansowania 0,00 0,00 299 505,00 964 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Sptata kredytéw i pozyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Odsetki od kredytow i prowizje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci
1ll.  Jfinansowej 1120 530,00 1 264 440,00 964 935,00 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10
D. Przeplywy pienigzne netto razem 0,00 0,00 0,00 4 032,84 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Srodki pieniezne na poczatek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,84 4 032,84 4 032,84 4 032,84
F. Srodki pienigzne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 4032,84 4 032,84 4 032,84 4032,84 4 032,85
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Tabela nr 15 - Przeptywy pieniezne projektu

(w PLN)
OKRES EKSPLOATACJI
Lp. Wyszczegélnienie rok 9 rok 10 rok 11 rok 12 rok 13 rok 14 rok 15
Przeptywy srodkow pienieznych z dziatalnosci
A. operacyinej
l. Zysk (strata) netto -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10
1. Korekty razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Amortyzacja 148 122,75 148 873,05 149 623,35 150 373,65 157 704,76 157 704,76 165 035,87
2. Zmiana stanu kapitatu obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Odsetki od kredytéw i prowizje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Inne (rozliczenie dotacji) -148 122,75 -148 873,05 -149 623,35 -150 373,65 -157 704,76 -157 704,76 -165 035,87
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci
1l.  Joperacyjnej -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10
Przeplywy srodkow pienieznych z dziafalnosci
B. [|inwestycyinej
l. Wplywy z dziatalnosci inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci
1. inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przeptywy srodkow pienieznych z dziatalnosci
C. |finansowej
l. Wplywy 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10
1. Zwiekszenie kapitatu - wktad wtasny inwestycyjny
Zwiekszenie kapitatu - pokrycie kosztow
2. funkcjonowania 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10
3. Whptata JST na prefinansowanie inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Zaciggniecie kredytow i pozyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Whtata dla JST z tytutu zwrotu prefinansowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Sptata kredytéw i pozyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Odsetki od kredytow i prowizje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci
1. [Jfinansowej 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10
D. Przeptywy pieniezne netto razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Srodki pienigzne na poczatek okresu 4 032,85 4 032,85 4 032,85 4 032,85 4 032,85 4 032,86 4 032,86
F. Srodki pienigzne na koniec okresu 4 032,85 4 032,85 4 032,85 4 032,85 4 032,86 4 032,86 4 032,86
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Oceng efektywnosci finansowej przedsiewzigcia dokonano na podstawie wskaznikow efektywnosci finansowej. W przypadku projektow
finansowanych z dotacji analiza rentownos$ci ma na celu wykazanie, ze dotacja zostata odpowiednio oszacowana i nie przynosi nadmiernych
korzysci beneficjentowi projektu. Dlatego zgodnie z zaleceniami, dla niniejszego projektu wyliczono dwa nast¢pujace wskazniki finansowe:

»  finansowa biezgca warto$¢ netto inwestycji — FNPV/C;
»  finansowa wewng¢trzna stopa zwrotu z inwestycji — FRR/C.

Zgodnie z wytycznymi przyjeto stope dyskontowa w wysokosci 8%.

W ponizszej tabeli przedstawiono przeptywy pieni¢zne na podstawie ktérych wyznaczono wskazniki oceny finansowej przedsigwzigcia.

Wyniki obliczen przedstawiaja si¢ nastepujaco:

FRR/C jest ujemna i wynosi - 6.68%
FNPV/C jest ujemna i wynosi — 2.639.141,48 PLN

Tabela nr 16 - Przeplywy pieniezne do wyznaczenia wskaznikéw oceny finansowej

OKRES REALIZACJI INWESTYCJI OKRES EKSPLOATACJI
Lp. Wyszczegélnienie j.m. rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6
I WPLYWY (1+2) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Jprzychody operacyjne projektu PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Jwarto$¢ rezydualna (resztowa) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Il WYDATKI (1+2) PLN 1120 530,00 1264 440,00 964 935,00 54 346,10 54 346,10 54 346,10
1. Jkoszty eksploatacyjne projektu PLN 0,00 0,00 0,00 54 346,10 54 346,10 54 346,10
2. |naklady inwestycyjne PLN 1120 530,00 1264 440,00 964 935,00 0,00 0,00 0,00
Il PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO PLN -1 120 530,00 -1 264 440,00 -964 935,00 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10
IV. |Stopa dyskontowa % 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
V. |Czynnik dyskontujgcy - 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302
Zdyskontowane przeptywy pieniezne
VI. Jnetto PLN -1 037 527,78 -1 084 053,50 -765 996,51 -39 946,00 -36 987,04 -34 247,26
Skumulowane zdyskont. przept. pien.
VII. Jnetto PLN -1 037 527,78 -2 121 581,28 -2 887 577,79 -2 927 523,79 -2 964 510,83 -2 998 758,10
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Tabela nr 16 - Przeptywy pieniezne do wyznaczenia wskaznikéw oceny finansowej

OKRES EKSPLOATACJI

Lp. Wyszczegdlnienie j.m. rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok 11 rok 12
I WPLYWY (1+2) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. |przychody operacyjne projektu PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Jwarto$¢ rezydualna (resztowa) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Il WYDATKI (1+2) PLN 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10
1. Jkoszty eksploatacyjne projektu PLN 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10 54 346,10
2. |naktady inwestycyjne PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Il PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO PLN -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10 -54 346,10
IV. |Stopa dyskontowa % 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
V. ]Czynnik dyskontujacy - 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
Zdyskontowane przeptywy pieniezne
VI. Inetto PLN -31 710,43 -29 361,51 -27 186,58 -25 172,76 -23 308,11 -21 581,58
Skumulowane zdyskont. przept. pien.
VII. [netto PLN -3 030 468,52 -3 059 830,03 -3087 016,61 -3112 189,37 -3 135 497,47 -3 157 079,06
Tabela nr 16 - Przeplywy pieniezne do wyznaczenia wskaznikow oceny finansowej
OKRES EKSPLOATACJI
Lp. Wyszczegdlnienie j.m. rok 13 rok 14 rok 15
l. WPLYWY (1+2) PLN 0,00 0,00 1819 414,77
1. Jprzychody operacyjne projektu PLN 0,00 0,00 0,00
2. Jwarto$¢ rezydualna (resztowa) PLN 0,00 0,00 1819 414,77
1. WYDATKI (1+2) PLN 54 346,10 54 346,10 54 346,10
1. Jkoszty eksploatacyjne projektu PLN 54 346,10 54 346,10 54 346,10
2. Inaktady inwestycyjne PLN 0,00 0,00 0,00
Il PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO PLN -54 346,10 -54 346,10 1765 068,67
IV. |Stopa dyskontowa % 8,00% 8,00% 8,00%
V. |Czynnik dyskontujgcy - 0,3677 0,3405 0,3152
Zdyskontowane przeptywy pieniezne
VI. [netto PLN -19 982,95 -18 502,73 556 423,26
Skumulowane zdyskont. przept. pien.
VII. Jnetto PLN -3177 062,01 -3 195 564,73 -2 639 141,48
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11. Weryfikacja trwalosci finansowej

Weryfikacja trwatosci  finansowej polegajaca na zbadaniu salda
niezdyskontowanych skumulowanych przeptywdéw pieni¢znych generowanych przez
Projekt potwierdzita jego trwato§¢ finansowa. Projekt uznaje si¢ za trwaly
finansowo, jezeli saldo to jest wigksze lub rowne zeru we wszystkich latach objetych
analizga. Z przeplywow pienigznych projektu przedstawionych w tabeli nr 15 wynika,
ze $rodki pieniezne sg rowne zeru, za wyjatkiem pierwszego roku eksploatacji.
Dodatnie saldo w tym roku ksztaltuje si¢ na poziomie przyrostu zobowigzan
krotkoterminowych. Projekt jest niedochodowy dlatego nie generuje nadwyzki
operacyjnej w postaci dodatnich przeptywdéw pienieznych. Inwestycja bedzie
sfinansowana ze s$rodkow zewnetrznych, tj. srodkow UE i budzetu panstwa.
Natomiast koszty eksploatacji pokryje Gmina Brzeg Dolny. W budzecie Beneficjenta
stanowi¢ beda nieznaczny wydatek ksztaltujacy si¢ na poziomie 0,1% wydatkow
biezacych. Zasoby finansowe na realizacj¢ Projektu zostaly zapewnione i1 s3
wystarczajace do sfinansowania kosztow projektu podczas jego realizacji oraz
eksploatacji.

Przedsigwzigcie ma zapewniong ptynno$¢ finansowa.

Roéwniez zapewniona jest trwato$¢ finansowa beneficjenta. Saldo przeptywow
rocznych Gminy z projektem jest rowne zeru. Podstawowe wskazniki sg zachowane.
Wskaznik dhugu do dochodéw ogdétem w okresie prognozowanym nie przekracza
30%, przy maksymalnym 60% i wykazuje tendencje malejacg. Planowana taczna
kwota sptaty zobowigzan do dochodéw ogdétem nie przekracza 7% przy
maksymalnej 15%. Oznacza to, ze Gmina nie jest nadmiernie zadtuzona. W razie
uzasadnionej potrzeby mogtaby zaciggna¢ kredyt bankowy.

Projekt bedzie funkcjonowat w okresie dtugoterminowym, koszty zwigzane z
utrzymaniem i eksploatacja inwestycji bedzie ponosita Gmina Brzeg Dolny.

Projekt begdzie spetnial kryteria i normy obowigzujace w Unii Europejskie;.

Beneficjent zobowiazuje si¢ do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od
chwili zakonczenia jego realizacji. Majatek, ktory powstanie dzigki realizacji
projektu bedzie zarzadzany przez wlasciciela, tj. Gming Brzeg Dolny.

Gmina Brzeg Dolny bedzie zarzadzata oraz sfinansuje projekt jako zadanie
wlasne zgodnie z zasadami obowigzujacymi w jednostce samorzadowej. Wydatki
Zwigzane z utrzymaniem projektu uwzgledniane bedg w budzecie gminy w kolejnych
latach eksploatacji.

Beneficjent posiada zdolno$¢ organizacyjng 1 finansowa do utrzymania
projektu.
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12. Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzona analiza pozwala na wyciagnigcie nastepujacych wnioskow:

Projekt ma trwatos$¢ finansowg;

Beneficjent zapewni trwato$¢ finansowa projektu przez okres co najmniej 5 lat

po jej zakonczeniu;

» wskaznik finansowej wewngtrznej stopy zwrotu z inwestycji FRR jest ujemny i
wynosi — 6,68% z uwagi na ujemne przeptywy finansowe w calym okresie
obliczeniowym;

» wskaznik finansowej biezgcej wartoSci netto inwestycji jest ujemny i wynosi -
2.639.141,48 PLN, przy zatozonej stopie dyskontowej 8%;

» brak dochodéw generowanych przez inwestycje sprawia, ze wspotczynnik
dofinansowania projektu ze srodkow funduszy europejskich jest w granicach 1
(100 %) co pozwala ubiegac¢ si¢ 0 maksymalny mozliwy poziom dofinansowania
projektu w wysokosci 70 % kosztow kwalifikowanych

\ A7

IX. ANALIZA KOSZTOW I KORZYSCI SPOLECZNO-EKONOMICZNYCH
1. Zalozenia do analizy ekonomicznej

Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wktadu projektu we wzrost
ekonomicznego dobrobytu danej spotecznosci lokalnej czy regionalnej. Dokonuje si¢
jej z punktu widzenia interesoéw catej ludnosci (regionu, obszaru lokalnego), w
przeciwienstwie do analizy finansowej, ktora przyjmuje punkt widzenia wilasciciela,
np. obiektu infrastruktury.

Beneficjent, podejmujac decyzje dotyczace finansowania inwestycji, staje
przed problemem oszacowania oraz porownania kosztow 1 korzysci wynikajacych z
jej przeprowadzenia. Porownanie takie daje mozliwo$¢ oceny, czy planowane
przedsiewzigcie jest spotecznie uzasadnione.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nalezy podda¢ projekt ocenie
ekonomicznej pozwalajacej oszacowa¢ warto$¢ naktadow 1 wynikéw projektu,
ktorych ceny rynkowe nie odzwierciedlajg wartosci makroekonomicznej oraz
spoteczne;.

W analizie oszacowano rowniez efekty zewngtrzne, jako istotny element
kosztow i przychodow spoteczno-ekonomicznych.

Sporzadzajac analize skutkdw spolecznych 1 ekonomicznych przyjeto

nastepujace zatozenia:

» punktem wyjScia analizy kosztéw i1 korzysci sg przeptywy pieni¢zne okreslone w
analizie finansowej;

» finansowe przeptywy skorygowano o korzysci spoteczne wynikajace z realizacji
inwestycji;

» koszty operacyjne pomniejszono o koszty pracy, ktore sg jednoczesnie korzyscia
dla zatrudnionych oraz o amortyzacje;

» naklady inwestycyjne przyjeto w wartosci netto — bez VA (korekta o efekty
fiskalne);

» do oszacowania kosztow i korzysci zastosowano metodologi¢ zdyskontowanych
przeplywow kosztoéw i korzysci;

» przyjeto ceny stale z roku 2012 (bez wptywu inflacji;
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>

>

>

rachunek kosztow i korzysci sporzadzono w jednostkach pienieznych (PLN), w
ujeciu rocznym;

okres prognozy obejmuje okreslony zgodnie z zaleceniami okres 15 lat liczac od
roku poniesienia pierwszych wydatkow zwigzanych z realizacjg inwestycji;
przyjeto zalecang stope dyskontowa na poziomie 5,5% (spoleczna stopa
dyskontowa).

Analiza kosztéw 1 korzysci zostala przeprowadzona w sposodb uproszczony

zalecana dla projektéw nie zaliczanych do projektéw duzych. Opiera si¢ na
oszacowaniu ilosciowych i jakosciowych skutkow realizacji projektu.

W ramach analizy kosztow 1 korzysci projektowanej inwestycji obliczono

nastepujaco wskazniki efektywnosci ekonomicznej:

>

>

>

ENPV — ekonomiczng warto$¢ biezaca netto mowigcg ile dany projekt w
rozpatrywanym czasie jest wart,

ERR - ckonomiczng wewngtrzng stop¢ zwrotu wskazujacg jaki procent
wydatkéw zostanie odzyskany z projektu w skali 1 roku,

B/C - wskaznik korzysci/koszty i DGC - wskaznik dynamicznego kosztu
jednostkowego, tj. wskazniki ekonomicznej efektywnosci kosztowe;.

2. Ekonomiczna warto$¢ biezaca netto ENPV, ekonomiczna wewnetrzna stopa
zwrotu ERR.

Wyliczenie ekonomicznej wartosci biezacej netto ENPV przedstawiono w

tabeli nr 17.
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Tabela nr 17 - Ekonomiczna biezgca wartos¢ netto

OKRES REALIZACJI INWESTYCJI OKRES EKSPLOATACJI
Wyszczegdlnienie rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6
Korzysci generowane przez projekt - Bt 0,00 0,00 0,00 310461,30] 310461,30f 310461,30
Koszty generowane przez projekt - Ct 0,00 0,00 0,00 32 839,70 32 839,70 32 839,70
Naktady inwestycyjne - Ct 911 000,00 1028 000,00 784 500,00 0,00 0,00 0,00
Przeplywy pieniezne - S = Bt-Ct -911 000,00] -1 028 000,00f -784 500,00 277 621,60 277 621,60 277 621,60
Zdyskontowane przeptywy pieniezne
netto -863 507,11] -923 609,08] -668 090,92] 224 100,81 212 417,83 201 343,91
Skumulowane zdyskont. przept. pien.
netto -863 507,11 -1 787 116,19| -2 455 207,11] -2 231 106,31| -2 018 688,48| -1 817 344,57
Tabela nr 17 - Ekonomiczna biezgca wartos¢ netto
OKRES EKSPLOATACIJI
Wyszczegdlnienie rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok 11 rok 12
Korzysci generowane przez projekt - Bt 310461,30f 310461,30f 310461,30] 310461,30] 310461,30] 310461,30
Koszty generowane przez projekt - Ct 32 839,70 32 839,70 32 839,70 32 839,70 32 839,70 32 839,70
Nakfady inwestycyjne - Ct 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przeplywy pieniezne - S = Bt-Ct 277 621,60 277 621,60 277 621,60 277 621,60 277 621,60 277 621,60
Zdyskontowane przepltywy pieniezne
netto 190 847,31 180 897,92 171 467,22 162 528,18 154 055,14 146 023,83
Skumulowane zdyskont. przept. pien.
netto -1 626 497,26| -1 445 599,34| -1 274 132,12| -1 111 603,94| -957 548,80| -811 524,97
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Tabela nr 17 - Ekonomiczna biezagca wartos¢ netto

OKRES EKSPLOATACIJI
Wyszczegélnienie rok 13 rok 14 rok 15

Korzysci generowane przez projekt - Bt 310 461,30 310 461,30 310 461,30
Koszty generowane przez projekt - Ct 32 839,70 32 839,70 32 839,70
Nakfady inwestycyjne - Ct 0,00 0,00] -1 819 414,77
Przeplywy pieniezne - S = Bt-Ct 277 621,60 277 621,60| 2097 036,37
Zdyskontowane przeptywy pieniezne

netto 138 411,21 131 195,46] 939 331,89
Skumulowane zdyskont. przept. pien.

netto -673 113,75| -541918,29| 397 413,61

Ekonomiczna biezaca wartos$¢ netto Projektu ENPV przy spotecznej stopie dyskontowej 5,50% jest dodatnia i wynosi 397.413,61 PLN.
Oznacza to nadwyzke korzysci ekonomicznych generowanych przez projekt nad poniesionymi kosztami.
Ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu dla niniejszego Projektu wynosi 7,36%.
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3. Opis i kwalifikacja efektow spolecznych inwestycji — metoda wielokryterialna

Wyodrebniono efekty spoteczne projektu w postaci korzysci, ktore nastepnie

zostaly wyszacowane ilo§ciowo warto$ciowo.

1)

2)

3)

4)

Korzysci generowane przez projekt to:

wydatki turystow krajowych i zagranicznych odwiedzajacy Brzeg Dolny;
zdolno$¢ do ponoszenia oplat z tytulu organizacji cyklicznych imprez
sportowych i kulturalnych;

zaprzestanie wyplacania zasitku dla zatrudnionych bezrobotnych z tytutu
utworzenia nowych miejsc pracy;

wptywy z podatku dochodowego od wynagrodzen z tytutu utworzenia nowych
miejsc pracy.

Do wyliczenia wyzej wymienionych korzysci przyjeto nastepujace zatozenia:
wydatki turystow krajowych i zagranicznych odwiedzajacych Brzeg Dolny
» liczba turystow korzystajacych z wybudowanych obiektow infrastruktury
drog wodnych: - krajowych — 4.740 (85%); - zagranicznych — 840 (15%)

» przecigtne wydatki turysty zwigzane z pobytem krétkoterminowym (zrodto:
Instytut Turystyki) : - krajowego — 30 zt.; zagranicznego — 95 zt.,

» roczne wydatki turystow krajowych i zagranicznych odwiedzajacych Brzeg
Dolny wyniosg — 4.740 x 30 zt. + 840 x 95 zt. = 222.000 PLN.

zdolno$¢ do ponoszenia optat z tytutu imprez sportowych 1 kulturalnych:

» liczba odbiorcow, tj. liczba oséb (turysci + 5% mieszkancéw gminy) — 1.000,

» ilos¢ imprez sportowych i kulturalnych przewidziana w ciggu roku — 8

» kwota jaka moze przeznaczy¢ uczestnik imprezy — 10 PLN

» roczna zdolno$¢ do ponoszenia optat z tytulu imprez sportowych i

kulturalnych wyniesie — 1.000 x 8 x 10 = 80.000 PLN.

zaprzestanie wyplacania zasitku dla zatrudnionych bezrobotnych z tytutu

utworzenia nowych miejsc pracy:

» liczba zatrudnionych bezrobotnych — 1 osoba,

» kwota zasitku za okres uprawniajacy do wyptaty zasitku od 5 do 20 lat za
okres 3 pierwszych miesigcy — 761,40 PLN, za okres kolejnych miesiecy —
597,90 PLN,

» $rednia kwota zasitku do wyptaty w ciagu 1 roku dla 1 bezrobotnego —
7.665,30 PLN

» zaprzestanie wyplacania zasitku dla zatrudnionych bezrobotnych z tytulu
utworzenia nowych miejsc pracy wyniesie — 7.665,30 x 1 = 7.665,30 PLN,

wptywy z podatku dochodowego od wynagrodzen z tytutu utworzenia nowych

miejsc pracy:

roczne wynagrodzenie brutto — 1.500 x 12 = 18.000,00 PLN,

roczne sktadki spoteczne — 18.000,00 PLN x 13,71% = 2.467,80 PLN,

roczne wynagrodzenie zasadnicze — 18.000,00 PLN - 2.467,80 PLN =

15.532,20 PLN,

koszt uzyskania przychodu zatrudnionego na 1 etat w 2012 — 1.335,00 PLN,

roczny dochdd do opodatkowania w zaokragleniu do pelnych ztotych —

15.532,20 PLN — 1.335,00 PLN = 14.197,00 PLN,

kwota wolna od podatku — 556,02 PLN,

podatek 18% - 14.197,00 PLN x 18% - 556,02 PLN = 1.999,44 PLN,

sktadka ubezpieczenia zdrowotnego 7,75% wynagrodzenia zasadniczego

pomniejszajaca podatek — 15.532,20 PLN x 7,75% = 1.203,75 PLN,

VVV VYV VVYYVY
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» kwota podatku po odliczeniu skladki ubezpieczenia zdrowotnego w
zaokragleniu do pelnych zlotych — 1.999,44 PLN - 1.203,75 PLN

796,00 PLN

» wplywy z podatku dochodowego od wynagrodzen z tytulu utworzenia

nowych miejsc pracy wyniosa — 796,00 PLN x 1 = 796,00 PLN.

Na tej podstawie wyliczone zostaly wskazniki efektywnosci kosztowej:
wskaznik korzysci/kosztow - B/C oraz wskaznik dynamicznego kosztu

jednostkowego — DGC.

4. Analiza efektywnosci kosztowej

Analiza efektywnosci kosztowej zostala przeprowadzona w oparciu o wskaznik
korzysci — koszty B/C oraz wskaznik dynamicznego kosztu jednostkowego DGC.

Wskaznik B/C zostal ustalony jako stosunek zdyskontowanych korzysci do
zdyskontowanych kosztow generowanych w okresie odniesienia. Poziom wskaznika
powyzej wartosci 1 oznacza, iz inwestycja jest ekonomiczna z punktu widzenia
korzysci spoteczno-gospodarczych. W badanej inwestycji wskaznik ten osiggnat

poziom 1,15, co oznacza ze jednostka kosztu generuje 1,15 jednostek korzysci.

Wyliczenie wskaznika B/C przedstawia tabela nr 18.

Dynamiczny koszt jednostkowy DGC jest rowny cenie, ktora pozwala na
uzyskanie zdyskontowanych przychodow réwnych zdyskontowanym kosztom i
naktadom inwestycyjnym. DGC pokazuje, jaki jest techniczny koszt uzyskania
jednostki efektu ekonomicznego. Koszt ten jest wyrazony w ztotowkach na jednostke
efektu przedsiewziecia. Wskaznik ten jest wykorzystywany do uzyskania z punktu

widzenia ogo6lnospotecznego, jak najwigkszego efektu, jak najnizszym kosztem.

Analiz¢ wskaznika DGC dla réznych wariantéw budowy obiektéw bedzie

mozna przeprowadzi¢ na etapie projektu technicznego.

Wyliczenie dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla Projektu

przedstawia tabela nr 19.
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Tabela nr 18 - Obliczenie wskaznika B/C - korzysci/koszty

OKRES REALIZACJI INWESTYCJI OKRES EKSPLOATACJI

Lp. Wyszczegdlnienie rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6
korzysci finansowe generowane

1. |przez projekt - Bt 0,00 0,00 0,00 310 461,30 310 461,30 310 461,30
lata okresu referencyjnego od 1 do

2. In 1 2 3 4 5 6
wspotczynnik dyskonta przy stopie

3. |dyskonta 5,50% - at 0,9479 0,8985 0,8516 0,8072 0,7651 0,7252

4. |zdyskontowane korzysci - Bt x at 0,00 0,00 0,00 250 609,56 237 544,61 225 160,76
koszty generowane przez projekt

5 |- Ct 911 000,00 1 028 000,00 784 500,00 32 839,70 32 839,70 32 839,70

6. |zdyskontowane koszty - Ct x at 863 507,11 923 609,08 668 090,92 26 508,75 25 126,78 23 816,85
Tabela nr 18 - Obliczenie wskaznika B/C - korzysci/koszty

OKRES EKSPLOATACIJI

Lp. Wyszczegoélnienie rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok 11 rok 12
korzysci finansowe generowane

1. |przez projekt - Bt 310 461,30 310 461,30 310 461,30 310 461,30 310 461,30 310 461,30
lata okresu referencyjnego od 1 do

2. In 7 8 9 10 11 12
wspotczynnik dyskonta przy stopie

3. |dyskonta 5,50% - at 0,6874 0,6516 0,6176 0,5854 0,5549 0,5260

4. |zdyskontowane korzysci - Bt x at 213 422,53 202 296,23 191 749,98 181 753,54 172 278,24 163 296,91
koszty generowane przez projekt

5 |- Ct 32 839,70 32 839,70 32 839,70 32 839,70 32 839,70 32 839,70

6. |zdyskontowane koszty - Ct x at 22 575,22 21 398,31 20 282,76 19 225,36 18 223,09 17 273,07
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Tabela nr 18 - Obliczenie wskaznika B/C - korzysci/koszty

OKRES EKSPLOATACJI
Lp. Wyszczegdlnienie rok 13 rok 14 rok 15 RAZEM
korzysci finansowe generowane
1. |przez projekt - Bt 310 461,30 310 461,30 2129 876,07
lata okresu referencyjnego od 1 do
2. In 13 14 15
wspotczynnik dyskonta przy stopie
3. |dyskonta 5,50% - at 0,4986 0,4726 0,4479
4. |zdyskontowane korzysci - Bt x at 154 783,80 146 714,50 954 041,88 3093 652,53
koszty generowane przez projekt
5 | Ct 32 839,70 32 839,70 32 839,70
6. ]zdyskontowane koszty - Ct x at 16 372,58 15 519,04 14 709,99 2 696 238,92

Wskaznik B/C =1,15
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Tabela nr 19 - Obliczenie wskaznika DGC dynamiczny koszt jednostkowy

OKRES REALIZACJI INWESTYCJI OKRES EKSPLOATACJI

Lp. Wyszczegdlnienie rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6
Koszty inwestycyjne poniesione w

1. [danym roku - Klt 911 000,00 1028 000,00 784 500,00 0,00 0,00 0,00
koszty eksploatacyjne poniesione w

2. [|danym roku - KEt 0,00 0,00 0,00 32 839,70 32 839,70 32 839,70

3. [Jrazem koszty - Kit+ KEt 911 000,00 1028 000,00 784 500,00 32 839,70 32 839,70 32 839,70

4. |lata okresu referencyjnego od 1 do n 1 2 3 4 5 6
wspotczynnik dyskonta przy stopie

5. |dyskonta 5,50% at 0,9479 0,8985 0,8516 0,8072 0,7651 0,7252
zdyskontowane koszty - (KIt +

6. |KEt)x at 863 507,11 923 609,08 668 090,92 26 508,75 25 126,78 23 816,85
wskaznik rezultatu (efektéw ) w
danym roku - WRt
liczba turystow krajowych i
zagranicznych odwiedzajgcych Brzeg

1. |Dolny 0,00 0,00 0,00 5 580,00 5 580,00 5 580,00
zdyskontowany wskaznik rezultatu -
WRt x at 0,00 0,00 0,00 4 504,27 4 269,45 4 046,87
ilo$¢ cyklicznych imprez kulturalnych i

2. |sportowych 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00
zdyskontowany wskaznik rezultatu -
WRt x at 0,00 0,00 0,00 6,46 6,12 5,80
liczba odbiorcow cyklicznych imprez

3. [|kulturalnych i sportowych 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
zdyskontowany wskaznik rezultatu -
WRt x at 0,00 0,00 0,00 807,22 765,13 725,25
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Tabela nr 19 - Obliczenie wskaznika DGC dynamiczny koszt jednostkowy

OKRES EKSPLOATACIJI

Lp. Wyszczegdlnienie rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok 11 rok 12
Koszty inwestycyjne poniesione w

1. [danym roku - Klt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
koszty eksploatacyjne poniesione w

2. [|danym roku - KEt 32 839,70 32 839,70 32 839,70 32 839,70 32 839,70 32 839,70

3. Jrazem koszty - Klt+ KEt 32 839,70 32 839,70 32 839,70 32 839,70 32 839,70 32 839,70

4. |lata okresu referencyjnego od 1 do n 7 8 9 10 11 12
wspotczynnik dyskonta przy stopie

5. |dyskonta 5,50% at 0,6874 0,6516 0,6176 0,5854 0,5549 0,5260
zdyskontowane koszty - (KIt +

6. |KEt)x at 22 575,22 21 398,31 20 282,76 19 225,36 18 223,09 17 273,07
wskaznik rezultatu (efektéw ) w
danym roku - WRt
liczba turystow krajowych i
zagranicznych odwiedzajgcych Brzeg

1. |Dolny 5 580,00 5 580,00 5 580,00 5 580,00 5 580,00 5 580,00
zdyskontowany wskaznik rezultatu -
WRt x at 3 835,90 3 635,92 3 446,37 3 266,70 3 096,40 2 934,98
ilo$¢ cyklicznych imprez kulturalnych i

2. |sportowych 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
zdyskontowany wskaznik rezultatu -
WRt x at 5,50 5,21 4,94 4,68 4,44 4,21
liczba odbiorcow cyklicznych imprez

3. |kulturalnych i sportowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
zdyskontowany wskaznik rezultatu -
WRt x at 687,44 651,60 617,63 585,43 554,91 525,98
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Tabela nr 19 - Obliczenie wskaznika DGC dynamiczny koszt jednostkowy

OKRES EKSPLOATACJI
Lp. Wyszczegélnienie rok 13 rok 14 rok 15 RAZEM
Koszty inwestycyjne poniesione w
1. [danym roku - Klt 0,00 0,00 0,00 2 723 500,00
koszty eksploatacyjne poniesione w
2. |danym roku - KEt 32 839,70 32 839,70 32 839,70
3. Jrazem koszty - Klt+ KEt 32 839,70 32 839,70 32 839,70
4. |lata okresu referencyjnego od 1 do n 13 14 15
wspotczynnik dyskonta przy stopie
5. Jdyskonta 5,50% at 0,4986 0,4726 0,4479
zdyskontowane koszty - (KIt +
6. |KEt)x at 16 372,58 15 519,04 14 709,99 2 696 238,92
wskaznik rezultatu (efektéw ) w
danym roku - WRt
liczba turystow krajowych i
zagranicznych odwiedzajgcych Brzeg
1. |Dolny 5 580,00 5 580,00 5 580,00
zdyskontowany wskaznik rezultatu -
WRt x at 2 781,97 2 636,94 2 499,47 40 955,23
ilos¢ cyklicznych imprez kulturalnych i
2. [|sportowych 8,00 8,00 8,00
zdyskontowany wskaznik rezultatu -
WRt x at 3,99 3,78 3,58 58,72
liczba odbiorcow cyklicznych imprez
3. |kulturalnych i sportowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00
zdyskontowany wskaznik rezultatu -
WRt x at 498,56 472,57 447,93 7 339,65
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Podsumowanie i wnioski z analizy ekonomicznej

Uzyskane wyniki analizy ekonomicznej potwierdzaja rentowno$é
przedsigwziecia.

» Dodatnia warto$¢ wskaznika ENPV wskazuje na rentowno$¢ ekonomiczng
przedsigwziecia. Oznacza, ze korzysci spoteczno-gospodarcze przewyzszajg
koszty generowane przez Projekt. Kwalifikuje to przyjecie Projektu do
dofinansowania z funduszy UE.

» W analizowanym Projekcie ekonomiczna, wewngtrzna stopa zwrotu ERR osigga
poziom 7,36% i jest wyzsza od przyjetej stopy dyskontowej 5,50%, co oznacza,
ze biezaca warto$¢ przysztych korzysci ekonomicznych jest wyzsza od kosztéw
spotecznych. Kwalifikuje to przyjecie Projektu do dofinansowania z funduszy
UE.

Podsumowanie i wnioski z analizy CBA

Analiza spolecznych kosztow i1 korzysci Projektu zostata przeprowadzona na
podstawie wskaznikow efektywnosci kosztowej: wskaznik korzysci/kosztow - B/C
oraz wskaznik dynamicznego kosztu jednostkowego — DGC. Dla Projektu wskazniki
te uksztaltowatly si¢ na nastepujacym poziomie:

» Wskaznik  korzysci/koszty — B/C -  zdyskontowane korzysci do
zdyskontowanych kosztow — 1,15.
Jest wigkszy od jednosci, tj. warto$¢ korzysci przekracza warto$¢ kosztow
inwestycji.
» Wskaznik dynamicznego kosztu jednostkowego DGC
— dla liczby turystow krajowych i zagranicznych odwiedzajacych Brzeg
Dolny - 65,83 z1./1 turyste;
- dla ilo$ci cyklicznych imprez kulturalnych 1 sportowych -
45.919,08 zL/1 impreze;
- dla liczby odbiorcow cyklicznych imprez kulturalnych 1 sportowych -
367,35 z1./1 odbiorce.

X. ANALIZA RYZYKA I WRAZLIWOSCI

Z uwagi na niepewno$¢ towarzyszacg projektom inwestycyjnym dokonano

oceny ryzyka w oparciu o nast¢gpujace analizy:

a)

b)

wrazliwosci — poprzez wskazanie krytycznych zmiennych projektu takich jak
naktady inwestycyjne, koszty, ktorych wahania wg okreslonej procentowo zmiany
maja najwigkszy wptyw na zmian¢ ekonomicznych wskaznikow ENPV i ERR.
Przyjeto uznanie za krytyczne tych zmiennych, ktérych wzrost lub spadek o 1%
przynosi zmiany rz¢du 1% w wysokosci ERR 1 5% w bazowej wartosci ENPV.
W przypadku niniejszego Projektu:
— wzrost nakladéw inwestycyjnych o 1% przynosi 6% spadek w bazowej
wartosci ENPV oraz 2% spadek w wysokosci ERR;
—  Wazrost kosztow operacyjnych bez amortyzacji o 1% przynosi 1% spadek w
bazowej warto$ci ENPV oraz 0,1% spadek w wysokosci ERR.
ryzyka — poprzez okreslenie wptywu, jaki wywiera procentowa zmiana zmiennej na
wskaznik efektywnosci projektu.
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Jakos$ciowa oceng ryzyka przedstawiono w ponizszej tabeli

Tabela 20 - Jakosciowa ocena ryzyka

Ryzyko Prawdopodobienstwo Opis okoliczno$ci wystgpienia
Niskie, $srednie lub wysokie danej sytuacji
Wzrost o 10%  naktadow | $rednie W przypadku inwestycji
inwestycyjnych realizowanych w dluzszym okresie
- spadek ENPV 0 62% czasowym, przekroczenie budzetu
- spadek ERR 0 16% inwestycji ~ wystepuje  czgsto
chociazby z uwagi na wzrost cen
Wazrost 0 10% kosztow | $rednie Koszty = operacyjne  zalozono
operacyjnych bez amortyzacji ostroznie, jednak ogélne zatozenia
- spadek ENPV 0 6% dziatalno$ci mogg nie uwzgledniaé
- spadek ERR 0 1% kosztow ktore wystapia w okresie

faktycznej eksploatacji

XI.

OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Ocena oddzialywania Projektu na $rodowisko ma szczegélne znaczenie,
poniewaz inwestycja bedzie realizowana na obszarze chronionym ,Natura 20007,
okreslony terminem ,,Odrzanskie tegi— PLH020018". Zaréwno realizacja Projektu, jak i
cksploatacja obiektow turystyki wodnej powinny by¢é w zgodzie z przepisami
dotyczacymi ochrony §rodowiska.

Planowane zagospodarowanie terenu oraz roboty budowlane nie wptyna
istotnie, na jakos¢ i stan siedlisk oraz gatunkow, dla ochrony ktorych wyznaczono obszar
Natura 2000, a takze na spdjnos¢ tego obszaru pod warunkiem, ze prace prowadzone
beda poza okresem legowym.

Wzrost nat¢zenia ruchu turystycznego w zwigzku z realizacja Projektu,
spowodowany otwarciem przystani wodnej i punktu cumowniczego, nie pogorszy stanu
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat na obszarze chronionym
,,Natura 2000”.

Przedmiotowa inwestycja wymaga¢ bedzie sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu zamierzonego przedsiewzigcia na Srodowisko oraz uzyskania Decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wilasciwego
urzedu ochrony $rodowiska. Konieczno$¢ sporzadzenia powyzszego raportu wynika z
Prawa Ochrony Srodowiska (DZ.U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z pézn. zm.). Zostanie on
opracowany na etapie projektu budowlanego.

W  Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, okreslajgcym wymagania
Zamawiajgcego w zakresie ochrony srodowiska w trakcie prac budowlanych, okre§lono
obowigzki Wykonawcy w zakresie ochrony §rodowiska.

W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t do zadan Wykonawcy nalezy:
» utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej;
» podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i1 innych, a
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wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca, stosujac si¢ do tych wymagan bedzie brat pod szczegdlng
uwage :
» zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robot,
» lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk,
» utrzymanie w czysto$ci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem
materialéw 1 sprzetu budowlanego,
» srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
— zanieczyszczeniem rzeki pylami lub  substancjami  toksycznymi i
ropopochodnymi;
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
— mozliwos$cig powstania pozaru.

Zlecajacy udostepni wykonawcy ,,Raport oceny oddzialywania na srodowisko”
dla inwestycji. Przed wystagpieniem o pozwolenie na budowe, Wykonawca zweryfikuje
aktualno$§¢ wspomnianego ,,Raportu” i dokona jego ew. aktualizacji. Bazujac na
aktualnym raporcie, Wykonawca wystapi w imieniu zlecajacego do wtasciwych organow
celem uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji ujemny wplyw na $rodowisko bedzie
eliminowane poprzez zastosowanie uzasadnionych ekologicznie nowoczesnych
technologii budowlanych, a powstate w trakcie prac budowlanych odpady i scieki beda
usuwane zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

Przedmiotowy Projekt jest przykladem projektu pozwalajacego na

zrdbwnowazony rozwoj turystyki, gwarantujacy harmoni¢ migdzy potrzebami turystow,
srodowiska naturalnego 1 spotecznosci lokalnych.
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